



Aan de bewoners van

**Uw kenmerk:**

**Uw brief van:**

**Ons kenmerk:**

**Datum:**

**Behandelend ambtenaar:**  
D. Hagen

**Doorkiesnummer:**  
14035

Z.48399/D.332849

26 juli 2021

**Bijlagen**

**Verzonden:**

**Onderwerp:** Tussenbericht voortgang project Overmeer-Noord

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij informeren wij u over de voortgang van onze onderhoudswerkzaamheden in uw wijk.

U bent recent door aannemer BAM van Liander en PWN geïnformeerd over de aangepaste planning van de nutswerkzaamheden. De nutswerkzaamheden zullen uiterlijk 19 november afgerond zijn. De sterke vertraging van de nutswerkzaamheden heeft gevolgen gehad voor de voorbereiding van onze onderhoudswerkzaamheden. Het is evident dat de uitvoering van onze onderhoudswerkzaamheden daarmee eveneens vertraagd zijn.

In vervolg op onze eerdere nieuwsbrieven worden de (technische) ontwerptekeningen in de komende weken afgerond. Gelijktijdig met het afronden van de ontwerptekeningen bereiden wij een bewonersavond voor om de (technische) keuzes nader toe te lichten. Wij verwachten na de zomer rond eind september, begin oktober de bewonersbijeenkomst te organiseren. Voorts treffen wij voorbereidingen voor de aanbesteding van het werk. Dat betekent dat wij voor het einde van dit jaar een opdracht aan een uitvoerend aannemer gaan geven en weten wij dus ook welke aannemer het werk uit gaat voeren. Zodra daar meer over bekend is, informeren wij u nader.

In het vertrouwen u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

D. Hagen  
Projectleider Fysiek Domein