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1 Onderzoeksverantwoording 

1.1 Aanleiding  

In september 2021 is met de begeleidingscommissie uit de gemeenteraad van gedachten gewisseld over 

het onderwerp inkoop- en aanbesteding. De belangstelling van de commissie gaat naar verheldering van 

wet- en regelgeving omtrent inkoop en aanbesteding en hoe daar in Wijdemeren invulling wordt 

gegeven. Er bestaat behoefte aan meer inzicht in de wijze waarop de project- en kredietvoorstellen tot 

stand komen en de daaraan ten grondslag liggende berekeningen en hoe hierbij de beste leverancier / 

aannemer wordt gezocht.  

 

Aanbestedingen zijn complex. Het risico bestaat dat aanbestedingen niet conform wet- en regelgeving 

worden uitgevoerd. Punten waarbij het mis kan gaan zijn:  

 Het onterecht opknippen van opdrachten (verdelen over meerdere leveranciers/langere periode). 

 Het ontbreken van een realistische raming (bijv. looptijd langer dan 4 jaar waarbij in de raming geen 

rekening is gehouden).  

 Het onjuist aanbesteden van samengestelde/gemengde opdrachten (bv. een combinatie van 

investering en onderhoudscontracten). 

 Een opdracht ten onrechte aanmerken als een quasi inbesteding.  

 Een opdracht ten onrechte aanmerken als een sociale/specifieke dienst (Bijlage 14 bij richtlijn 

2014/24).  

 Een contract met een jaarlijks stilzwijgende verlengingsoptie niet aanmerken als een contract voor 

onbepaalde tijd.  

 Het verlengen van een contract zonder verlengingsoptie.  

 Het onjuist omgaan met significante wijzigingen van een contract gedurende de looptijd.  

 

Dit onderzoek naar inkoop en aanbesteding kan inzicht bieden in de praktijk in Wijdemeren.  

 

1.2 Doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is inzicht geven in de rechtmatigheid en doelmatigheid van het inkoopproces 

van werken in de openbare ruimte.  

Dit onderzoek gaat om de wijze waarop de inkoop is geregeld binnen Wijdemeren, hoe 

inkoopspecificaties tot stand komen en of deze door de organisatie betrouwbaar en marktconform 

worden opgesteld en getoetst. Met inkoop en aanbesteden wordt hierbij bedoeld: het gehele inkoop en 

aanbestedingsproces om tot leverancierskeuze en opdracht te komen. Aanbesteden betreft een aantal 

stappen binnen het inkoopproces.  

 

1.3 De onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag luidt: ·Is de inkoop van werken in de openbare ruimte rechtmatig, doelmatig en 

efficiënt?  

 

In het onderzoek worden de volgende deelvragen beantwoord: 
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1. Wat is in Wijdemeren het beleid m.b.t. inkoop en aanbesteding? 

2. Voldoet het beleid aan de Nederlandse en Europese wetgeving m.b.t. inkoop en aanbesteding? 

3. Hoe is het proces van inkoop en aanbesteding organisatorisch ingebed? Is binnen de organisatie 

duidelijk wie, waar, en wanneer voor verantwoordelijk is?  

4. Verloopt de inkoop- en aanbesteding van projecten in de openbare ruimte conform wet- regelgeving 

en beleid?  

1.4 Aanpak van het onderzoek 

De rekenkamercommissie heeft de gebruikelijke werkzaamheden verricht om de onderzoeksvraag te 

beantwoorden: 

 Het houden van een startgesprek en het opvragen van relevante documenten. 

 Het uitvoeren van een documentenanalyse. 

 Het voeren van meerdere gesprekken met medewerkers van de gemeente.  

 Het uitvoeren van een procesanalyse aan de hand van twee aanbestedingstrajecten. 

 Het opstellen van een rapportage. 

 

Het onderzoek is afgebakend tot de laatste twee jaar. Er worden geen uitspraken gedaan over de 

periode daarvoor.  

Het rapport bevat verschillende linken naar brondocumenten.  

 

-  
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2 Beantwoording van de onderzoeksvragen, conclusies en aanbevelingen 
 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen beantwoord op basis van de bevindingen uit hoofdstuk 3 

en 4. Daarnaast staan in dit hoofdstuk de conclusies en de aanbevelingen.  

  

2.1  Beantwoording van de deelvragen 

Deelvragen 1 en 2 

1. Wat is in Wijdemeren het beleid m.b.t. inkoop en aanbesteding? 

2. Voldoet het beleid aan de Nederlandse en Europese wetgeving m.b.t. inkoop en aanbesteding?  

 

Het inkoopbeleid is regionaal opgesteld en door iedere gemeenteraad vastgesteld. Het inkoopbeleid 

2022 is vastgesteld in de gemeenteraad van Wijdemeren op 23 december 2021.  

Het beleid m.b.t. inkoop en aanbesteding is vastgesteld in een beleidsnota Inkoopbeleid 2022 dat in 

regionaal verband is opgesteld. 

Hierbij is onderscheid gemaakt in:  

a. beleidsuitgangspunten met een verplichtend karakter, voortvloeiend uit wet- en regelgeving, of uit 

lokale en regionale bestuursbesluiten, die algemeen van toepassing zijn. 

b. beleidsuitgangspunten zonder verplichtend karakter, die slechts uitgangspunten zijn en die een 

streven inhouden en geen verplichtend karakter hebben op grond van regelgeving of lokale en 

regionale bestuursbesluiten. 

Het beleid voldoet aan de Nederlandse en Europese regelgeving voor zo ver deze een verplichtend 

karakter hebben. Voor de beleidsuitgangspunten zonder verplichtend karakter zijn deze op hoofdlijnen 

beschreven 

Het college heeft geen nadere beleidsregels opgesteld m.b.t. milieucriteria of welke procedure vanaf een 

bepaalde opdrachtwaarde de aangewezen procedure is. Er is een ambtelijke procesbeschrijving uit 2019. 

Hierin worden handeling, bewijsdocumentatie en systeem waarin de documentatie wordt vastgelegd, 

kort beschreven. De procesbeschrijving geeft daarnaast inzicht in wie wat moet doen. Het beleid is niet 

uitgewerkt in een bijvoorbeeld een praktijk-inkoophandboek voor medewerkers.  

3. Hoe is het proces van inkoop en aanbesteding organisatorisch ingebed? Is binnen de organisatie 

duidelijk wie, waar, en wanneer voor verantwoordelijk is?  

Het onderstaande proces is vastgelegd in de Nota inkoopbeleid. Het proces ziet er als volgt uit.  
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Medewerkers van een team doen de specificatie en de selectie. In het geval van het team Projecten 

wordt daarvoor vaak een gespecialiseerd ingenieursbureau ingehuurd. De inkoopadviseur wordt 

ingeschakeld als de raming van het werk uitkomt boven de € 75.000,-. Voor een levering of een dienst is 

dit € 30.000, - . De verantwoordelijkheid om de inkoopadviseur in te schakelen ligt bij de medewerker. 

Als de medewerker dit verzuimd, of als de teammanager hier niet op let, is niet gegarandeerd dat de 

inkoop volgens wet- en regelgeving en beleid wordt uitgevoerd. De inkoopadviseur heeft slechts een 

adviserende rol. 

Offertes van grotere werken worden in het team Projecten vaak beoordeeld door een ingenieursbureau. 

In andere gevallen ligt de beoordeling bij een beoordelingsteam van de gemeente, al dan niet in overleg 

met de inkoopadviseur.  

Wie waar verantwoordelijk voor is en wie wat mag, is ook vastgelegd. Of de procesbeschrijving al dan 

niet gebruikt is, wordt niet gemonitord. In het team projecten zijn sinds november 2021 wel 

werkafspraken over het ‘4-ogen principe’ van kracht.  

Het was ten tijden van het onderzoek voor de medewerkers die geïnterviewd zijn, duidelijk wie waar 

verantwoordelijk voor is. Gezien de personele wisselingen is het niet gegarandeerd dat dit blijvend het 

geval is. Ook kunnen er geen conclusies worden getrokken met betrekking tot de rest van de organisatie. 

4. Verloopt de inkoop- en aanbesteding van projecten in de openbare ruimte conform wet- regelgeving 

en beleid?  

De rekenkamercommissie heeft een procesanalyse uitgevoerd naar de aanbesteding van twee recente 

werken in de openbare ruimte: Herinrichting Overmeer - Noord en de herinrichting van de Nieuw-

Loosdrechtsedijk (Boomhoek-Muijeveld). De rekenkamercommissie heeft vastgesteld dat beide werken 

conform het gemeentelijk beleid en wet- en regelgeving zijn aanbesteed. De vorige teammanager heeft 

hier consequent op gestuurd. Wel is geconstateerd dat duurzaamheid weinig inhoudelijke aandacht 

heeft gekregen. Social Return is bij beide projecten geen scoringscriterium, maar een 

besteksverplichting.  

 

2.2  Conclusies 

De onderzoeksvraag luidt: Is de inkoop van werken in de openbare ruimte rechtmatig, doelmatig en 

efficiënt?  

 

Algemeen 

 De aanbestedingen van de door de rekenkamercommissie onderzochte werken zijn adequaat en 

rechtmatig uitgevoerd. Dit is vooral het gevolg van de inzet van goed ingevoerde medewerkers. Er 

was een goede samenwerking rond aanbestedingen tussen het team projecten en de inkoper. 

Administratieve organisatie 

 Borging: De processen zijn niet voldoende geborgd in de administratieve organisatie en zijn daarmee 

sterk afhankelijk van de ervaring en deskundigheid van de medewerkers.  

 Dossiervorming is niet op orde: De keuze die ambtenaren hebben gemaakt t.a.v. de uitvoering van 

de aanbesteding worden niet helder vastgelegd en inzichtelijk voor derden (niet transparant).  

 De mandaatregeling bevat geen onderdeel inkoop- en aanbesteding. 
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 De wetgeving biedt de mogelijkheid naast het algemeen beleid nadere beleidsregels vast te stellen. 

De gemeente Wijdemeren heeft gekozen geen verdere beleidsregels vast te stellen. Dit betekent 

ambtenaren de vorm en inhoud van aanbestedingen naar eigen inzicht kunnen bepalen en 

uitvoeren.  

 De inkoopadviseur heeft een adviserende functie. Het risico bestaat dat hij bij inkopen niet 

voldoende wordt betrokken.  

 In de uitvoering van de aanbesteding is onvoldoende functiescheiding aangebracht. Een en dezelfde 

persoon neemt op verschillende tijdstippen in het traject een besluit waarbij er niemand is die direct 

controle uitoefent.  

Informatievoorziening 

 De verantwoording van het college aan de gemeenteraad over de uitvoering van het inkoop en 

aanbestedingsbeleid is zeer beperkt: In de voorgelegde besluiten over investeringen is beperkt 

informatie over aanbestedingsresultaten opgenomen. In de verplichte verantwoordingsparafen in 

begroting, tussentijdse informatie en jaarrekening is over het aanbestedingsproces zeer beperkte 

informatie opgenomen. 

 

2.3  Aanbevelingen 

Beleid 

 Stel als college nadere beleidsregels vast over de aanbestedings- en gunningscriteria.  

 

Administratieve organisatie 

 Optimaliseer de administratieve organisatie: overweeg een handboek inkoop vast te stellen waarin 

voor aanbesteden helder en concreet is beschreven hoe de functiescheiding is georganiseerd en wie 

welke activiteiten uitvoert bij aanbesteding. Bij een betrouwbare en effectief proces is het belangrijk 

te beschrijven wie wat moet bepalen, wie wat moet uitvoeren en wie wat hierbij moet controleren. 

 Breidt de mandaatregeling uit met een kopje inkoop en aanbesteding.  

 Zorg dat de dossiers op orde zijn; leg de activiteiten en besluiten rond de uitvoering van de 

aanbesteding systematisch vast.  

 Heroverweeg de positie van de inkoopadviseur en overweeg hem een rol te geven in de controle van 

de aanbestedingen.  

 

Informatievoorziening en verantwoording 

 Verbeter de informatievoorziening van het college aan de gemeenteraad over de uitvoering van het 

inkoop en aanbestedingsbeleid zowel in de voorgelegde besluiten als in de verplichte 

verantwoordingsparagrafen in de jaarrekening. 
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3 Beleid inkoop en aanbesteding 
 

In dit hoofdstuk worden de bevindingen beschreven die betrekking hebben op de beantwoording van de 

deelvragen 1 en 2 van het onderzoek. 

 

Gemeenten kopen jaarlijks voor tientallen miljarden euro’s in. Elke gemeente heeft te maken met 

inkoop- en aanbestedingsregels. Aanbesteding is overigens een onderdeel van het inkoopproces.  

Er wordt in de wet- en regelgeving onderscheid gemaakt tussen levering, diensten en werken.  

 

Definitie levering: Overheidsopdrachten voor leveringen hebben betrekking op de aankoop, lease, huur 

of huurkoop – met of zonder koopoptie – van producten. Een overheidsopdracht die betrekking heeft op 

de levering van producten en in bijkomende orde op werkzaamheden voor het aanbrengen of 

installeren, wordt beschouwd als een overheidsopdracht voor levering. 

 

Definitie dienst: Als een opdracht volgens de definitie geen levering is of geen werk dan wordt de 

opdracht beschouwd als een dienst. Wanneer een overheidsopdracht op zowel diensten als producten 

betrekking heeft, wordt deze als een dienstenopdracht beschouwd wanneer de waarde van de diensten 

hoger ligt dan voor de producten.  

 

Definitie werk: Een werk is het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken, dat 

ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen1. 

 

3.1 Wet- en regelgeving inkoop en aanbesteding 

De Aanbestedingswet 2012 2 geldt voor alle aanbestedingen door overheidsinstellingen. Met deze 

nationale wet geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijnen voor aanbesteden. De wet bevat 

zowel regels voor aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen, als daaronder.  

De wet gaat uit van vier basisprincipes: 

 Non-discriminatie: overheden mogen geen onderscheid naar nationaliteit maken. 

 Gelijke behandeling van ondernemers: overheden moeten iedereen op dezelfde manier 

behandelen. Iedereen krijgt dezelfde informatie. 

 Transparantie: ondernemers krijgen inzicht en informatie over aanbestedingen. 

 Proportionaliteit: de eisen bij aanbestedingen staan in verhouding tot de werkzaamheden en de 

omvang van de opdracht. 

Een aantal bepalingen uit de Aanbestedingswet 2012 is nader uitgewerkt in een Algemene Maatregel 

van Bestuur, het Aanbestedingsbesluit.   

In het Aanbestedingsbesluit is onder meer opgenomen: 

                                                           
1 https://europadecentraal.nl/onderwerp/aanbesteden/werk-levering-of-dienst/ 
2 Aanbestedingswet 2012 | PIANOo - Expertisecentrum Aanbesteden 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0032203/2022-03-02/0
https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/europese-richtlijnen
https://wetten.overheid.nl/BWBR0032919/2022-01-01
https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/aanbestedingswet-2012
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 Gids Proportionaliteit 

De Aanbestedingswet 2012 beschouwt het proportionaliteitsbeginsel als een van de dragende 

beginselen van het aanbestedingsrecht. 

 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)  

Het UEA is een Eigen verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheden en de 

geschiktheid van ondernemingen voor een aanbestedingsprocedure. 

 Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016)  

Het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) beschrijft de procedures voor het 

aanbesteden van opdrachten voor werken. 

Door een wijziging van de Gids proportionaliteit is per 1 januari 2022 ook het Aanbestedingsbesluit 

gewijzigd. Deze wijziging is op 12 oktober 2021 gepubliceerd. 

Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de keuzes die een aanbestedende dienst maakt en de eisen 

en voorwaarden die zij stelt bij een aanbesteding, in redelijke verhouding dienen te staan tot de aard en 

omvang van de aan te besteden opdracht. De Gids Proportionaliteit is in zijn geheel het richtsnoer dat is 

aangewezen in het Aanbestedingsbesluit en handvatten geeft voor een redelijke toepassing van het 

proportionaliteitsbeginsel. In hoofdstuk 3 en 4 van deze Gids zijn daarnaast voorschriften opgenomen. 

Op grond van de wet, geldt voor deze voorschriften dat deze door aanbestedende diensten dienen te 

worden nageleefd, of, dat afwijking van (onderdelen van) deze voorschriften wordt toegelicht in de 

aanbestedingsstukken. Elke aanbestedende dienst moet zijn keuze tot afwijking van deze voorschriften 

kunnen motiveren, bijvoorbeeld wanneer ervoor wordt gekozen om zwaardere eisen te stellen.  

Het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) is er voor het aanbesteden van opdrachten van 

werken onder de Europese drempelbedragen. Het ARW 2016 bevat algemene regels en vermeldt welke 

procedure er moet of kan worden toegepast.  

Niet alles kan in regelgeving worden vormgegeven. Er zijn daarom beleidsmaatregelen genomen die 

richting geven aan de praktijk van aanbesteden en verdere professionalisering ondersteunen en 

stimuleren. Onderstaande documenten bevatten hiervoor richtlijnen. 

 Professionalisering opdrachtgevers (PIANOo) 

 Beter Aanbesteden 

 Klachtafhandeling bij aanbesteden  

 VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten (VNG Model Alv) en VNG 

Model inkoop- en aanbestedingsbeleid  

Het lokale inkoopbeleid moet altijd rekening houden met wat is vastgelegd in de Gids Proportionaliteit.  

Er zijn vier nationale procedures: 

 Enkelvoudige onderhandse procedure 

 Meervoudige onderhandse procedure 

 Nationale openbare procedure 

https://www.pianoo.nl/regelgeving/gewijzigde-aanbestedingswet-2012/herziene-gids-proportionaliteit
https://www.pianoo.nl/document/11958/interactieve-pdf-uniform-europees-aanbestedingsdocument-uea
https://www.pianoo.nl/regelgeving/gewijzigde-aanbestedingswet-2012/aanbestedingsreglement-werken-2016
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-464.html
https://www.pianoo.nl/nl/themas/beter-aanbesteden
https://www.pianoo.nl/regelgeving/gewijzigde-aanbestedingswet-2012/klachtafhandeling-bij-aanbesteden
https://www.pianoo.nl/regelgeving/gewijzigde-aanbestedingswet-2012/klachtafhandeling-bij-aanbesteden
https://www.pianoo.nl/document/5831/vng-model-algemene-inkoopvoorwaarden-voor-leveringen-diensten
https://www.pianoo.nl/document/6457/vng-model-inkoop-aanbestedingsbeleid
https://www.pianoo.nl/document/6457/vng-model-inkoop-aanbestedingsbeleid
https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/gids-proportionaliteit
https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/aanbestedingsprocedures/nationale-procedures#enkelvoudigeonderhandseprocedure
https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/aanbestedingsprocedures/nationale-procedures#meervoudigeonderhandseprocedure
https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/aanbestedingsprocedures/nationale-procedures#nationaleopenbareennationaleniet-openbareprocedure
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 Nationale niet-openbare procedure 

Eén-op-één gunnen is het rechtstreeks gunnen van een opdracht aan één bepaalde leverancier zonder 

dat deze ondernemer de concurrentie met andere ondernemers hoeft aan te gaan. Het één-op-éón 

gunnen is in slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Bijvoorbeeld als het gaat om een klein bedrag of 

wanneer er slechts één mogelijke leverancier de vereiste oplossing kan leveren. Dit moet dan wel goed 

gemotiveerd worden.  

 

Europese drempelbedragen 2022 

Als de raming van een opdracht boven het Europees drempelbedrag uitkomt, moet Europees worden 

aanbesteed. Voor werken geldt met ingang van 1 januari 2022 een drempelbedrag van € 5.382.000 en 

voor leveringen en diensten een drempelbedrag van € 215.000. 

 

3.2 Beleid inkoop en aanbesteding Wijdemeren 

Inkoop moet voldoen aan wet- en regelgeving én aan het lokaal vastgestelde beleid.  

Voor dit onderzoek zijn twee lokale beleidsdocumenten relevant.  

- Inkoopbeleid 2016-2021 Wijdemeren en regiogemeenten. 

- Inkoopbeleid 2022 Regiogemeenten Gooi- en Vechtstreek  

Het inkoopbeleid is regionaal opgesteld en is door iedere gemeenteraad lokaal vastgesteld. De 

gemeenteraad van Wijdemeren stelde het meest recente inkoopbeleid op 23 december 2021 vast.  

Het regionaal inkoopbeleid is daarmee van toepassing op alle inkopen die Wijdemeren doet, ook de 

gezamenlijke inkoop.  

 

In het vastgestelde regionale Inkoopbeleid 2022 is onderscheidt gemaakt tussen: 

1. Beleidsuitgangspunten met een verplichtend karakter, voortvloeiend uit wet- en regelgeving en 

lokaal en regionaal vastgesteld regelgeving en/of besluiten.  

2. Beleidsuitgangspunten zonder verplichtend karakter, die een streven inhouden en geen 

verplichtend karakter hebben op grond van regelgeving of lokale en regionale bestuursbesluiten. 

 

Beleidsuitgangspunten met verplichtend karakter 

Dit betreft wet- en regelgeving (zie ook paragraaf 3.1) en aanvullende lokale en regionale besluiten. 

Aanvullende besluiten zijn: 

 Algemene inkoopvoorwaarden regio Gooi en Vechtstreek. 

 Gemeentelijke inkoopvoorwaarden ICT (GIBIT). 

 Algemene branchevoorwaarden architecten, stedenbouwkundige bureaus (DNR).  

 Uniforme administratieve voorwaarden (UAV 2012 en UAV-GC 2005). 

 

Beleidsuitgangspunten zonder verplichtend karakter 

Dit betreft uitgangspunten over social return, kansen voor midden- en kleinbedrijf en maatschappelijk 

verantwoord inkopen.  

Het is in het beleid opgenomen opdat aandacht wordt besteed aan social return en duurzaamheid bij de 

selectie van aannemers en leveranciers. Duurzaamheidsaspecten worden in de procedures uitgevraagd, 

als dat passend is bij de opdracht.  

https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/aanbestedingsprocedures/nationale-procedures#nationaleopenbareennationaleniet-openbareprocedure
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Social return 

Social return is het principe dat ondernemers naast het uitvoeren van de reguliere opdracht iets 

terugdoen voor de gemeenten, op maatschappelijk of sociaal vlak. De gemeenten willen dat hun Inkopen 

ook een sociale opbrengst (return) opleveren voor de maatschappij.  

Bij Inkopen en aanbestedingen kan worden gekozen voor sociale uitgangspunten en wordt nagedacht 

over de kansen die er zijn voor social return bij een specifieke werk, dienst en eventueel levering. De 

gemeenten kunnen social return inzetten voor: 

 het bevorderen van de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; 

 het stimuleren van sociaal ondernemen; en 

 het bereiken van andere doelen in het sociaal domein, zoals armoedebestrijding, onderwijs en 

zorg. 

De regiogemeenten passen, wanneer dit mogelijk en zinvol is, de bouwblokkenmethode social return toe 

bij opdrachten voor diensten vanaf de drempel voor Europees aanbesteden en voor opdrachten voor 

werken, waarbij de looncomponent meer dan € 200.000 bedraagt. De bouwblokkenmethode staat in 

onderstaande tabel. De inschrijver verplicht zich om bij gunning een inspanning te leveren ter waarde 

van 5% van de (gefactureerde) opdrachtsom voor de inzet van social return. De activiteiten mogen in de 

opdracht worden uitgevoerd, maar ook in de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer of bij een 

onderaannemer of toeleverancier. Voorwaarde is wel dat het een nieuwe, aanvullende activiteit betreft 

en dat deze activiteit alleen bij de gemeente wordt opgegeven die de opdracht inkoopt. Bestaande of al 

eerder uitgevoerde activiteiten worden niet meegenomen. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor 

het nakomen van de social returnverplichting, ook als de activiteiten bij een onderaannemer of 

toeleverancier worden uitgevoerd1.  

 

Tabel Bouwblokkenmethode social return  

Categorie doelgroep / activiteit  Waarde per jaar / 1 fte (36 uur dienstverband)  

Participatiewet < 2 jaar   € 30.000,-  

Participatiewet > 2 jaar   € 40.000,-  

WW < 1 jaar  € 10.000,-  

WW > 1 jaar  € 15.000,-  

WIA / WAO  € 30.000,-  

Wajong  € 35.000,-  

55+  €   5.000,- extra op bovenstaand bedrag  

BBL (leerbaan)  € 15.000,-  

BOL (stage)  €   5.000,-  

MVO-activiteiten (diensten, kennis en 

materialen)  

€       100,- per besteed uur per eigen 

medewerker  

Afname van diensten en producten SW-bedrijf   facturen  

  

Kansen voor (lokale) midden- en klein bedrijf (MKB) 

                                                           
1 Uit het Inkoopbeleid 2022 
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De gemeente heeft oog voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Uitgangspunt is dat alle ondernemers 

gelijke kansen moeten krijgen. Dit kan door:  

a. opdrachten niet te groot te malen; 

b. gebruik te maken van percelen in aanbestedingen; 

c. het toestaan van combinaties en onderaanneming; 

d. het verminderen van de lasten; 

e. het niet hanteren van onnodig zware selectie- en gunningscriteria; 

f. meervoudig onderhands aanbesteden bij hogere bedragen, conform wet- en regelgeving.  

 

Als gekozen is voor de nationale procedure is dit criterium niet van toepassing. Iedere aannemer mag 

daaraan meedoen. Bij meervoudig onderhands selecteert de gemeente wel de bedrijven die meedoen. 

Daarvoor kiest de projectleider /teammanager bedrijven uit waarvan aantoonbaar verwacht wordt dat 

ze het werk goed zouden kunnen uitvoeren. Een lokaal bedrijf die voldoet kan in principe worden 

uitgenodigd om mee te dingen.  

 

Maatschappelijk verantwoord inkopen  

Dit betekent dat bij de inkoop maatschappelijke waarde wordt gecreëerd bij de aanpak van belangrijke 

maatschappelijk, duurzame en sociale vraagstukken zoals:  

 milieu (bijv. CO2-reductie); 

 sociale voorwaarden (mensenrechten, kinderarbeid, loonbetaling); 

 circulair inkopen (hergebruik van materialen en beperken afvalstoffen); 

 innovatie (nieuwe oplossingen). 

 

De gemeenten passen minimaal de milieucriteriadocumenten toe die beschikbaar zijn via het 

kenniscentrum PIANOo. 

 

In 2018 hebben de regiogemeenten de intentieverklaring circulair opdrachtgeven en inkopen 

ondertekend. Hiermee hebben de betrokken gemeenten, waaronder alle gemeenten van de regio Gooi- 

en Vechtstreek afgesproken om in 2022 minimaal 10% en in 2025 50% circulair in te kopen. Daarna 

willen de gemeenten zo snel mogelijk doorgroeien naar 100% circulair inkopen en opdrachtgeverschap, 

bij voorkeur in 2030. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de inhoudelijke afdelingen en 

Inkoop, waarbij Inkoop faciliteert. 

 

3.3 Rolverdeling gemeenteraad, college van b&w en ambtelijke organisatie 

Bij de beoordeling van het inkoop- en aanbestedingsbeleid is van belang inzicht te hebben in de rollen, 

taken en bevoegdheden van de verschillende actoren daarbij. 

Dit zijn de gemeenteraad, het college van b&w en de ambtelijke organisatie. 

 

Gemeenteraad 

De rol van de raad is het vaststellen van de kaders voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit kader is 

vastgesteld in het Inkoopbeleid 2022 dat in regionaal verband is opgesteld. 

Daarnaast is de raad vanuit zijn controlerende rol belast met het beoordelen of de uitvoering heeft 

plaatsgevonden binnen de door hen vastgestelde kaders. 
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College van b&w 

De rol van het college is om nadere regels te stellen waarbinnen uitvoering wordt gegeven aan het 

inkoop- en aanbestedingsproces. Het vastgestelde inkoopbeleid 2022 maar ook het inkoopbeleid 2016-

2021 biedt de het college de mogelijkheid om nadere regels vast te stellen. Zo staat bijvoorbeeld in het 

recente inkoopbeleid dat per gemeente door het college nadere regels kunnen worden gesteld inzake 

welke procedure vanaf een bepaalde opdrachtwaarde de aangewezen procedure is En er kunnen nadere 

regels gesteld worden m.b.t. milieucriteria.  

 

Het college kan inkooprichtlijnen vaststellen waarbinnen de ambtelijke organisatie tot feitelijke 

uitvoering kan overgaan. In veel gemeenten is bijvoorbeeld. een Inkoophandboek opgesteld waarin de 

verschillende criteria die moeten worden gehanteerd bij het selectie-, aanbestedings- en gunningsproces 

is opgenomen. 

 

Ambtelijke organisatie 

De verantwoordelijkheid voor het rechtmatig en doelmatig uitvoeren van inkoop- en 

aanbestedingstrajecten ligt decentraal in de organisatie bij de teammanager die tevens budgethouder is. 

Het door de gemeenteraad vastgestelde inkoopbeleid is daarbij leidend, aangezien er geen andere regels 

zijn gesteld. De ambtelijke procesbeschrijving uit 2019 beschrijft welke documentatie bij welke handeling 

in het proces opgeleverd moet worden en in welk systeem dit moet worden opgeslagen. De 

procesbeschrijving geeft daarnaast inzicht in wie wat moet doen. 

De organisatorische afspraak is dat bij grotere werken de teammanager een beroep doet op de 

inkoopadviseur voor wat betreft het recht- en doelmatig uitvoeren van procedures. Daarnaast kan de 

inkoopadviseur (on)gevraagd advies uitbrengen over de inkoop- en aanbestedingsprocedures. In principe 

zouden alle inkoopstrategieën door de inkoopadviseur getoetst moeten worden zodat er in een vroeg 

stadium centraal inzicht is in alle inkopen en aanbestedingen die zullen plaatsvinden. Dit is niet het geval.  

 

De beoordeling van de controle op de rechtmatigheid van het uitgevoerde inkoop en aanbestedingen 

behoort tot de verantwoordelijkheid van de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) functionaris. De 

Verbijzonderde Interne Controle (VIC) is de beoordeling van de rechtmatigheid bij de interne controle. 

en binnen de controleverklaring van gemeente.  

Zijn taak is:                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Het elk half jaar opstellen van een spendanalyse aan de hand van de bestedingen in de 

crediteurenadministratie. 

 Het elk halfjaar aan de hand van de spendanalyse en het contracten register controleren of de 

inkopen rechtmatig zijn geweest.  

 Aan de hand van de uitkomsten van de spendanalyse voeren van gesprekken met de 

teammanager om het inkoopproces te bewaken. 

De VIC functionaris is extern ingehuurd en is vanwege achterstallig onderhoud in de organisatie 

waarvoor hij is ingezet, nog onvoldoende aan zijn VIC taken toegekomen.  
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De teammanager draagt zorg voor het juist verlopen van het proces van inkoop- en aanbesteding. De 

gemeentesecretaris en directieleden kunnen overeenkomsten aangaan. In de huidige mandaatregeling 

die juni 2022 is vastgesteld staat het volgende:  

 

Het aangaan en ondertekenen 

van (raam)overeenkomsten, mits 

geen sprake is van overschrijding 

van budgetten en/of kredieten 

Mandaat en 

machtiging 

Gemeentesecretaris 

en directieleden 

Collegebesluit 

23-2-21, zie ook 

A38 
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4 Uitvoering inkoop Wijdemeren 
 

In dit hoofdstuk worden de bevindingen beschreven die betrekking hebben op de beantwoording van de 

vragen 3 en 4. 

 

In 2019 is een procesbeschrijving gemaakt voor het proces Inkoop & Aanbestedingen. In deze 

procesbeschrijving staat de interne gemeentelijke werkwijze.  

De onderstaande figuur beschrijft het inkoopproces schematisch. In de tabel daaronder staat een korte 

toelichting op de verschillende stappen.  
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In de Wijdemeerse praktijk worden de stappen in het inkoopproces van een werk in de openbare ruimte 

zo ingevuld.  

 

Sinds november 2021 gelden voor het team Projecten ook de volgende werkafspraken: 

 

Vierogen principe financieel: 

 Proces opdrachtverstrekking 

o Uitvragen van significante omvang vooraf bespreken met de teammanager 

o Significante omvang (gebaseerd op gids proportionaliteit): 

 Diensten: € 40.000.  

 Werken: € 50.000.  

o Bij uitvragen van diensten:  

 Check of de uitvraag valt binnen de scope van de raamovereenkomst 

ingenieursdiensten.  

o Indien het project valt binnen de scope van de raamovereenkomst ingenieursdiensten: 

werkwijze volgen die binnen dit contract is opgenomen  

 Opdrachten mogen pas verstrekt worden als: 

o Verplichting in Key2financiën door de teammanager is goedgekeurd 

o Voornemen tot gunning: bespreken met teammanager bij bedragen van significante 

omvang  

 

4.1 Voorbereiding 

De gemeente heeft geen inkoophandboek waarin staat wat medewerkers moeten doen als ze een werk 

of een dienst of een levering willen inkopen. De inkoopadviseur van de gemeente heeft deze kennis wel. 

Hij moet door de medewerkers expliciet ingeschakeld worden. Daarvoor is de richtlijn dat de inkoper 

ingeschakeld moet worden als een levering of dienst geraamd is op € 30.000 of een werk meer dan € 

75.000. Het initiatief daarvoor ligt bij de medewerker. Het is in de organisatie niet geborgd dat dit in de 

praktijk ook gebeurd als het nodig is. 

 

Een inkoopproces begint altijd met het in kaart brengen van de behoeften en doelen. Op basis van de 

geschatte waarde van de opdracht en het inkooprisico (is er slechts één of een zeer beperkt aantal 

aanbieders), wordt in overleg met de inkoper de inkoopstrategie bepaald. Elk inkoopproces is uniek en 

vraagt om het maken van zorgvuldige afwegingen gericht op de specifieke situatie.  

Het is in Wijdemeren gebruikelijk dat medewerkers met kennis van het onderwerp de kosten ramen. 

Wanneer er geen of onvoldoende kennis in huis is om de kosten goed te kunnen ramen, 

 doet de medewerker met behulp van de inkoopadviseur een beroep op de kennis die in het 

regionale netwerk aanwezig is;  

 wordt gebruik gemaakt van de kennis van gecontracteerde adviseurs; 

 wordt een marktverkenning gedaan; 

 wordt een marktconsultatie gehouden.  

 

Deze werkwijze is echter niet geborgd in aanvullende beleidsregels die door het college zijn vastgesteld. 
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Het team projecten schakelt vaak een adviesbureau in om een schriftelijke raming te maken. 

Wijdemeren werkt met vaste adviesbureaus die ook weer vooraf zijn aanbesteed. De werkomschrijving 

of het bestek moet compleet zijn en zonder ruis in elkaar zitten om, na de inschrijving, goed te 

beoordelen of de aanbestedingsprijs realistisch is. Daarop werd vóóraf door de vorige teammanager 

gestuurd.  

 

4.2 Keuze aanbestedingsprocedure 

Het is in het team projecten gebruikelijk dat de keuze voor de aanbestedingsprocedure bepaald wordt 

aan de hand van de volgende aspecten: 

1. de geschatte waarde van de opdracht; 

2. de omvang van de opdracht; 

3. transactiekosten voor zowel de ondernemers als de aanbestedende dienst; 

4. aantal potentiële inschrijvers; 

5. gewenst eindresultaat; 

6. complexiteit van de opdracht; 

7. type van de opdracht en het karakter van de markt. 

 

Om te bepalen wat de juiste aanbestedingsprocedure moet zijn is een deugdelijke en objectieve raming 

nodig. Met andere worden: Hoeveel gaat het project kosten? De inkoopadviseur kent de verschillende 

procedures en adviseert de medewerker. Voorwaarde is dat de inkoopadviseur is ingeschakeld.  

De keuze voor een van de aanbestedingsprocedures hang af van de hoogte van het geraamde bedrag én 

van de keuze vooraf om niet één op één te gunnen. Als er voor is gekozen dat meerdere partijen een 

aanbieding mogen doen dan gelden de 3 nationale procedures of de Europese procedure. De hoogte van 

de raming bepaalt uiteindelijk welke procedure passend is. Hiervoor gebruikt de gemeente de 

bandbreedte-methode voor drempelbedragen voor werken die is vastgelegd in de Gids Proportionaliteit 

en in het beleidsplan. De onderstaande figuur schetst de bandbreedte methode.  

 
 

Als de raming in het rode deel van de bandbreedte valt, dan kan die inkoopprocedure in principe niet 

worden toegepast. Maar, met toepassing van het “pas toe of leg uit”-principe, kan hiervan worden 

afgeweken. Dit moet dan zorgvuldig worden gemotiveerd om zowel een rechterlijke toets als de 

accountantscontrole te kunnen doorstaan.  

Valt de raming in groen en oranje dan kan die inkoop procedure worden toegepast. De 

Aanbestedingswet geeft overigens in art 2.14 aan dat een opdracht niet gesplitst mag worden om onder 

  

 
 

 

 
 

            ,3 milj. 
Europese 
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een drempel uit te komen (bijvoorbeeld 2 opdrachten van 20.000,-- in plaats van 1 opdracht van € 

40.000,- ).  

 

Er zijn ook gemeenten die hebben ingekaderd wanneer toch gekozen moet worden voor een bepaalde 

procedure. Het is dan voor medewerkers snel duidelijk waar ze aan moeten denken als ze met een 

inkoop starten. In onderstaande figuur is een voorbeeld gegeven. Wijdemeren heeft hiervoor niet 

gekozen hoewel nadere regels, vast te stellen door het college, dit wel mogelijk maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als gekozen wordt om meerdere marktpartijen te vragen een aanbieding te doen, moet vooraf aangeven 

worden op welke wijze de gemeente bepaalt wat de beste inschrijving is.  

Er is keuze uit 3 gunningscriteria:  

 de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV),  

 de laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit of 

 de laagste prijs.  

De overkoepelende term is Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) voor deze 3 

gunningscriteria. 

 

Bij een openbare procedure is er geen sprake van het benaderen van bepaalde bedrijven. Elke 

ondernemer die belangstelling heeft voor de opdracht mag meedingen. Het betreffende team stelt 

vooraf wel de selectiecriteria op. Ook mag het aantal uit te nodigen bedrijven bij niet-openbare 

procedure beperkt worden.  

In geval van werken wordt bij onderhandse procedures maakt de gemeente (het team) de keuze voor 

een aannemer op basis van relatief objectieve criteria. Het betreft criteria zoals: heeft de gemeente met 

een bepaalde aannemer bijvoorbeeld goede ervaringen in het verleden, of zijn er goede ervaringen bij 

andere aanbestedende diensten bekend. Of heeft een aannemer bepaalde specialisaties, certificering, 

en dergelijke.  

 

Afwijken van het inkoopbeleid is mogelijk mits in overeenstemming met de wet- en regelgeving1. Om te 

mogen afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en het advies van de inkoopadviseur is een 

deugdelijk gemotiveerd besluit van het college nodig. Het voorstel aan het college om af te wijken moet 

in principe voorzien zijn van een advies van de inkoopadviseur. 

                                                           
1 Zie ook artikel 1.10, lid 4 AW (bevat het principe: pas toe of leg uit). 

Gedifferentieerde drempelbedragen 
 
    Werken  Leveringen en diensten 

Niet reguliere inkoop < €     5.000   < €     5.000 

Enkelvoudig  < € 100.000   < €   30.000 

Meervoudig  < € 750.000   < € 125.000 

Nationaal  > € 750.000 tot   > € 125.000 tot 
   Europees drempelbedrag *) Europees drempelbedrag **) 
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Aan de doelstelling lokale ondernemers te betrekken wordt inhoud gegeven door lokale ondernemers, 

mits geschikt, uit te nodigen offertes in te dienen bij onderhandse procedures. 

Het “voortrekken” van lokale ondernemers is in strijd met de aanbestedingsbeginselen van gelijke 

behandeling en non-discriminatie. Er wordt daarnaast rekening gehouden met Midden en Kleinbedrijf 

(MKB) door bijvoorbeeld opdrachten niet onnodig samen te voegen of te splitsen. Bij opdrachten 

beneden het drempelbedrag bestaat de mogelijkheid om lokale ondernemers/MKB te betrekken bij 

opdrachten, mits hiervoor objectieve gronden aanwezig zijn. 

 

De uitwerking van social return in een opdracht of project is maatwerk. Het beoordelingsteam gaat na of 

het opleggen van een social-returnverplichting passend is bij de opdracht. Na ondertekening van de 

overeenkomst wordt de verplichting doorgegeven aan de Social Return Officer bij de Regio (Gooi en 

Vechtstreek). De opdrachtnemer gaat samen met de Social Return Officer concreet invulling geven aan 

de opgelegde verplichting.  

 

Soms wordt ervoor gekozen om al bij de start van de aanbesteding aan te geven dat de prijs niet boven 

een bepaald prijsniveau mag uitkomen. Dit wordt daarna ook vastgelegd in de 

overeenkomst/opdrachtbrief. Eventuele meerkosten na vaststelling van de overeenkomst moeten naar 

redelijkheid en billijkheid worden beoordeeld. 

 

4.3 Keuze voor gunning 

De aanbestedingsprocedure is de voorbereiding die moet leiden tot het aangaan van een overeenkomst. 

Aanbesteden is in Wijdemeren een ambtelijke bezigheid en een proces waaraan de budgethouder 

(teammanager), materiedeskundigen en de inkoper gezamenlijk (moeten) optrekken. De overeenkomst, 

het contract, wordt uiteindelijk, conform de Gemeentewet getekend door de burgmeester of een 

wethouder die de burgemeester daarvoor heeft gemandateerd.  

 

Een aanbesteding is geen vrijblijvende exercitie. De winnaar van een aanbestedingsprocedure is de 

aanbieder waarmee de overeenkomst wordt gesloten. Als blijkt dat de winnaar op onjuiste gronden de 

opdracht heeft gekregen, kunnen andere uitbrengers van een offerte bezwaar maken. Deze situatie 

heeft zich in Wijdemeren tot op heden niet voorgedaan. Over de periode van het onderzoek geldt de 

budgethoudersregeling. De bevoegdheden om overeenkomsten aan te gaan en te ondertekenen zijn 

gemandateerd aan de gemeentesecretaris, domeindirecteuren of budgethouders (teammanagers).  Zij 

zijn daarmee gemachtigd tot het uitvoeren van procedurele bevoegdheden. Sinds 14 juni 2022 is de 

nieuwe mandaatregeling van kracht.  

 

De medewerker is weliswaar verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant maar de teammanager is 

eindverantwoordelijk voor de opdrachtverlening. De teammanager is in Wijdemeren tevens de 

budgethouder. Er is daardoor geen functiescheiding tussen degene die het budget beheert en degene 

die de opdracht geeft. Dit staat op gespannen voet met het beginsel van checks en balances.  
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4.4 Begeleiding en nazorg 

In Wijdemeren monitort een interne of externe projectleider het werk en kijkt of geleverd wordt wat is 

overeengekomen. Bij omvangrijke opdrachten worden de projectleider en teammanager vaak 

ondersteund door toezichthouders en/of directievoerders van ingehuurde adviesbureaus. 

 

4.5 Vastlegging gegevens 

Dossiervorming van inkoop en aanbesteding in Wijdemeren is onvoldoende op orde. Er is geen 

eenduidige vastlegging van de documenten. Vastlegging en archivering vindt plaats door de functionaris 

die aanbesteding uitvoert. Voor sommige dossiers is dit de inkoopadviseur, voor andere dossiers is het 

een medewerker uit de organisatie. De dossiers moeten in principe worden opgenomen in het digitale 

Decos/Join zaaksysteem. Een en ander staat beschreven in de procesbeschrijving inkoop uit 2019. Uit 

gesprekken blijkt dat dossiers die opgevraagd worden ten behoeve van bijvoorbeeld de interne controle 

niet of moeizaam boven tafel komen en niet vindbaar zijn in het digitale zaaksysteem.  

Soms komt het voor dat in het kader van de interne controle bij de leverancier de documenten moeten 

worden opgevraagd om te kunnen beoordelen of het proces volgens de regels heeft plaatsgevonden. 

Algemene advisering op vragen van collega’s wordt door de inkoopadviseur niet standaard vastgelegd. Er 

wordt in de praktijk ook mondeling advies gegeven. 
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5 Twee casestudies: is gewerkt volgens het vastgestelde beleid 
 

Het onderzoek betreft inkoop en aanbesteding van werken in de openbare ruimte. Werken in de 

openbare ruimte betreft onder andere de aanleg en onderhoud van: 

 wegen, voetpaden, fietspaden; 

 riolering, waterlopen; 

 speelpleintjes, begraafplaatsen; 

 beplanting. 

 

De rekenkamercommissie heeft twee projecten geselecteerd om nader te onderzoeken. Beide projecten 

zijn recent aanbesteed. Er is in de afgelopen jaren één project geweest die boven het Europese 

drempelbedrag uitkwam en dus Europees moest worden aanbesteed. Het betreft het project 

Herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk (Boomhoek-Muyeveld) Het project Overmeer-Noord bleef 

beneden het Europees drempelbedrag. Hier heeft de gemeente gekozen voor een meervoudige 

onderhandse aanbesteding.  

Beide projecten staan in het door de gemeenteraad vastgestelde investeringsprogramma 2022. 

Overmeer-Noord stond ook in het investeringsprogramma 2020. Daarmee heeft de gemeenteraad voor 

beide projecten budget beschikbaar gesteld.  

 

5.1  Herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk (Boomhoek-Muyeveld) 

Het betreft hier reconstructiewerkzaamheden aan deze dijk en de vervanging van de bestaande riolering. 

Voorafgaand aan dit project zijn de afgelopen jaren verschillende onderzoeken uitgevoerd naar onder 

andere de kwaliteit van de bodem, de kwaliteit van de dijk, waterkwaliteit om de risico’s zoveel mogelijk 

in beeld te krijgen en uit te sluiten. Op basis van deze onderzoeksresultaten is voor dit project is in het 

investeringsplan in de Programmabegroting € 7 mln. opgenomen. Gelet op de hoogte van dit bedrag was 

duidelijk dat dit project Europees moest worden aanbesteed. 

 

Voorafgaande aan de aanbesteding is door een extern ingenieursbureau een directieraming gevraagd.  

Op basis hiervan heeft het college de raad voorgesteld een krediet van € 7 mln. beschikbaar te stellen. In 

de raadsvergadering van 18 november 2021 heeft de raad ingestemd met dit voorstel. 

Daarbij is de raad geïnformeerd dat ambtelijk is gekozen voor een hybride contractvorm van 

aanbesteding. Dit betekent dat de opdrachtgever (lees: de gemeente) een referentieontwerp en een 

eisenpakket opstelt maar de aannemer aan wie het werk wordt gegund op basis van kennis en ervaring 

de ruimte geeft de uitvoering aan te passen wanneer dit mogelijk en wenselijk is. 

 

In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat het hier gaat om een bijzonder project in een bijzondere 

omgeving. Vooraf zijn door middel van onderzoeken de risico’s zoveel mogelijk in kaart gebracht maar ze 

kunnen niet helemaal worden uitgesloten. In de directieraming is voor niet benoemde risico’s een 

stelpost opgenomen.  

  

Na het raadsbesluit is gestart met de aanbestedingsprocedure. Er is een bepaling opgenomen dat het 

bedrag van de inschrijving maximaal € 5,9 mln. mag bedragen. Dit is conform de budgetmethode.  
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Nadat de procedure is afgerond bleek maar één aannemer te hebben ingeschreven voor een bedrag dat 

gelijk is aan het vooraf bepaalde plafond. Vooraf is door de beoordelingsteam waarin ook het 

ingenieursbureau vertegenwoordigd is. besloten dat de inschrijvingen zouden worden beoordeeld door 

een ingenieursbureau. Dit bureau heeft op 14 april 2020 een positief gunningsadvies afgegeven. Het 

project valt binnen de raming.  

Het college van b&w heeft op 26 april 2022 besloten om geen nieuwe procedure te starten maar het 

werk te gunnen aan de enige inschrijver voor een bedrag van € 5,9 mln.  

In dit project zijn de verschillende stappen van een aanbesteding doorlopen.  

 

Bevindingen 

Het aanbestedingsproces is verlopen conform het vastgestelde beleid.  

Voor wat betreft de duurzaamheidsaspecten, hieraan is invulling gegeven door het hemelwater niet op 

het oppervlaktewater te lozen maar via de riolering af te voeren. 

De bestaande fundering zal zoveel mogelijk worde hergebruikt en de openbare verlichting zal worden 

vervangen door LED. De aannemer moet er voor zorgen dat de CO2-emmissies moeten worden beperkt 

door de bedrijfsvoering daarop aan te passen. 

De invulling van social return moet nog uitgewerkt worden in overleg met de adviseur van de regio.  

 

5.2  Herinrichting Overmeer-Noord 

Het betreft hier het klimaatbestendig en kindvriendelijk inrichten van deze jaren ’60 wijk in Nederhorst 

den Berg. Hiervoor heeft de raad al op 17 oktober 2019 een krediet van € 1.329.000 beschikbaar gesteld.  

 

Voorafgaande aan de aanbesteding is door een extern ingenieursbureau een directieraming opgesteld. 

Voor dit project is gekozen voor een meervoudige onderhandse aanbesteding. Hiervoor zijn vier 

aannemers geselecteerd op basis van ervaringen, expertise en bekendheid. 

Zij hebben een inschrijving gedaan. Maar één aannemer benaderde het bedrag van de directieraming n.l. 

€ 1.178.000. Alle andere drie kwamen op bedragen uit die boven de directieraming lag. 

 

Kwalitatieve beoordeling 

De inschrijvingen zijn door het adviesbureau kwalitatief beoordeeld op basis van een plan van aanpak en 

duurzaamheidsprestaties. 

De inschrijvers konden voor de volgende criteria de volgende punten krijgen: 

 Criterium A Technisch plan uitvoering en criterium B Omgevingsmanagement maximaal 35 

punten; 

 Duurzaamheid (CO2-prestatieladder en maatregelen duurzaamheid) maximaal 25 punten; 

 Prijs maximaal 40 punten. 

 De offertes zijn eerst beoordeeld op de kwaliteitsaspecten en duurzaamheid. Daarna zijn de 

offertes beoordeeld op prijs. Voor ieder aspect zijn conform de vooraf afgesproken en ook bij de 

aannemers bekende systematiek punten toegekend. Op basis van het totaal aantal punten is een 

rangorde aangebracht. Op basis van de toegekende punten is de aannemer gekozen die het 

hoogste aantal punten(totaal 90,98) scoorde. Deze aannemer scoorde hoog op Criterium A en B.  
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Het ingenieursbureau heeft op 20 december 2021 een gunningsadvies “Herinrichting Overmeer Noord” 

uitgebracht. Dit heeft de gemeente overgenomen.  

Omdat het inschrijvingsbedrag van de gekozen aannemer hoger was dan het beschikbare krediet, heeft 

het college besloten de raad voorgesteld om een extra krediet van € 505.000 beschikbaar te stellen. In 

het raadsvoorstel voor het aanvullend krediet staat echter dat de raad al € 1.500.000 beschikbaar had 

gesteld. 

 

De gemeenteraad besluit op 9 februari 2022 in te stemmen met het collegevoorstel. Hiermee kwam het 

totaal beschikbare krediet voor dit project uit op € 2.005.000. 

 

Bevindingen 

Het aanbestedingsproces is verlopen conform het vastgestelde beleid door een meervoudige 

onderhandse aanbesteding. 

Op basis van het raadsvoorstel is niet duidelijk geworden of er nog overige duurzaamheidsaspecten 

anders dan dat het hemelwater niet op het oppervlaktewater geloosd wordt maar op de riolering, 

doorgevoerd gaan worden. Voor duurzaamheidsaspecten kon maximaal 25 punten gescoord worden.  

10 punten waren voor het onderdeel CO2-emmissies maar voor dit aspect scoorden alle inschrijvers 10 

punten.  

Social return moet nog ingevuld worden in overleg met de adviseur van de regio.  

 

Het is de commissie opgevallen dat in het raadsvoorstel van 9 februari 2022 staat dat de raad al een 

krediet van € 1.500.000 beschikbaar had gesteld terwijl dit € 1.329.000 is. Het is daarmee niet duidelijk 

hoe het totaal beschikbare krediet van € 2.005.000 zich verhoudt tot de inschrijfsom van € 1.521.000. 
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6 Accountant en rechtmatigheidscontrole 

De accountant heeft de opdracht van de gemeenteraad de rechtmatigheid van de uitgaven te 

controleren en hierover specifiek aan de gemeenteraad te rapporteren. De interne controlefunctionaris 

(VIC-er) van Wijdemeren heeft tot taak de inkoop- en aanbestedingen jaarlijks in detail te controleren 

volgens het intern vastgestelde controleprogramma. 

 

De accountant heeft meerdere malen laten weten dat in Wijdemeren meer aandacht moet komen voor 

het beter borgen van het naleven van de wet- en regelgeving in het inkoopproces.  

 

6.1  Managementletters en verklaringen bij de jaarrekeningen 

De rol van de accountant is het geven van een oordeel over de rechtmatigheid van de lasten en baten 

zoals deze in de jaarrekening zijn verantwoord. Bij de jaarrekening 2018 en 2019 is een goedkeurende 

verklaring door de accountant afgegeven. Dit was anders in 2020 waarbij een verklaring met een 

beperking werd afgegeven. Volgens de accountant waren in de jaarrekening 2020 lasten opgenomen die 

samenhangen met de uitvoering van de Europese aanbestedingsregels. Vastgesteld werd dat de inkopen 

voor de uitgaven voor een bedrag van € 644.000 niet in overeenstemming met de Europese 

aanbestedingsregels tot stand zijn gekomen. Daarmee is voor dit deel van de lasten niet voldaan aan de 

eisen van financiële rechtmatigheid. 

 

De rekenkamercommissie heeft bij de inkoopadviseur nagevraagd welke aanbestedingen waarover de 

accountant rapporteerde, niet volgens de richtlijnen zijn verlopen. De onrechtmatigheden zijn 

geconstateerd bij drie ICT-dossiers en een dossier inhuur van tijdelijk personeel. Er zijn geen 

onrechtmatigheden geconstateerd bij de aanbesteding van werken in de openbare ruimte.  

 

De accountant heeft ook tot taak een oordeel te geven over het administratieve organisatie en interne 

beheersingsproces (AO/IB) en de risico’s die daaruit kunnen voortvloeien. 

In de managementletter over 2018 werd aangegeven dat eind 2018 verbeteringen in de processen 

inkoop en aanbesteding deels in gang waren gezet. In de managementletter 2019 werd geconstateerd 

dat het niet naleven van de Europese aanbestedingsregels en potentieel risico bevatte voor de controle 

van de jaarrekening.  

In de managementletter 2020 werd dit potentieel risico bewaarheid. Geconstateerd werd dat onterecht 

niet Europees was aanbesteed. Ook werd geconstateerd dat meer was besteed dan geraamd als gevolg 

van wezenlijke wijziging in het contract. 

De managementletter over 2021 bevatte opnieuw de waarschuwing dat het niet naleven van de 

Europese aanbestedingsregels een potentieel risico voor de jaarrekening 2021 betekent. 

Geconstateerd werd dat het beleid omtrent de wijze van vastlegging van de controle op prestatielevering 

nog moest worden opgesteld. Ook de naleving van het raadplegen van de adviesfunctie van de 

inkoopadviseur vereist aandacht. Het totaaloverzicht van inkopen in de spendanalyse1 ontbreekt. In 2021 

was er ten tijde van het opstellen van de managementletter geen VIC uitgevoerd op dit proces. 

                                                           
1 Een spendanalyse geeft inzicht in de samenhang tussen de bestedingen van verschillende teams, de noodzaak van 
het al dan niet aanbesteden van inkopen en het aantal jaarlijks te verwerken facturen 
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Bijlage 1 Documenten en geïnterviewde personen 

 

Aanbestedingswet 2012 1 

 Europese richtlijnen  

 Aanbestedingsbesluit.   

Gids Proportionaliteit 

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)  

Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016)  

Beter Aanbesteden 

Klachtafhandeling bij aanbesteden  

Enkelvoudige onderhandse procedure 

Meervoudige onderhandse procedure 

Nationale openbare procedure 

Nationale niet-openbare procedure 

Inkoopbeleid 2016-2021 Wijdemeren en regiogemeenten. 

Inkoopbeleid 2022 Regiogemeenten Gooi- en Vechtstreek  

Managementletters accountant vanaf 2019 

Werkafspraken 4 ogen principe oktober 2021 

Programmabegrotingen inclusief investeringsplannen 

Directieraming  Boomhoek Muyeveld  

Gunningsadvies Boomhoek Muyeveld  

Directieraming  Overmeer-Noord 

Gunningsadvies Overmeer-Noord Conclusie en aanbevelingen 

Raadsvoorstellen die betrekking hebben op beide projecten 

Website rijksoverheid 

Website PIANOo 

 

Geïnterviewde personen 

 

Teammanager Projecten tot juni 2022 

Inkoopadviseur Wijdemeren 

Projectleider team projecten 

Medewerker VIC.  

 

 

 

 

                                                           
1 Aanbestedingswet 2012 | PIANOo - Expertisecentrum Aanbesteden 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0032203/2022-03-02/0
https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/europese-richtlijnen
https://wetten.overheid.nl/BWBR0032919/2022-01-01
https://www.pianoo.nl/regelgeving/gewijzigde-aanbestedingswet-2012/herziene-gids-proportionaliteit
https://www.pianoo.nl/document/11958/interactieve-pdf-uniform-europees-aanbestedingsdocument-uea
https://www.pianoo.nl/regelgeving/gewijzigde-aanbestedingswet-2012/aanbestedingsreglement-werken-2016
https://www.pianoo.nl/nl/themas/beter-aanbesteden
https://www.pianoo.nl/regelgeving/gewijzigde-aanbestedingswet-2012/klachtafhandeling-bij-aanbesteden
https://www.pianoo.nl/regelgeving/gewijzigde-aanbestedingswet-2012/klachtafhandeling-bij-aanbesteden
https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/aanbestedingsprocedures/nationale-procedures#enkelvoudigeonderhandseprocedure
https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/aanbestedingsprocedures/nationale-procedures#meervoudigeonderhandseprocedure
https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/aanbestedingsprocedures/nationale-procedures#nationaleopenbareennationaleniet-openbareprocedure
https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/aanbestedingsprocedures/nationale-procedures#nationaleopenbareennationaleniet-openbareprocedure
https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/aanbestedingswet-2012
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