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1. Inleiding 
 
Al enige jaren wordt door diverse organisaties in gebied De Blijk in Nederhorst den Berg aangegeven 
dat het voor hun voortbestaan van belang is dat hun huisvesting gemoderniseerd/aangepast wordt. 
Deze organisaties zijn belangrijk voor de voorzieningen in Nederhorst den Berg en voor de 
leefbaarheid van dit dorp. Ook is het realiseren van woningbouw binnen onze gemeente van groot 
belang. Door middel van een integrale benadering van de verschillende vraagstukken en te zoeken 
naar optimale multifunctionaliteit worden kansen gezien voor realisatie van woningbouw, 
nieuwbouw van scholen en verplaatsing/samenvoeging van maatschappelijke functies. Deze 
verschillende vraagstukken worden met elkaar verbonden in één project waarvoor een gebiedsvisie 
wordt uitgewerkt. Het opstellen van een gebiedsvisie kan plaatsvinden nadat eerst de 
uitgangspunten daarvoor door de gemeenteraad zijn vastgesteld.  
 
De voorliggende Nota van Uitgangspunten geeft invulling aan deze opgave en is het resultaat van een 
traject waarin samen met gebruikers/stakeholders, bewoners en andere betrokkenen is verkend hoe 
de maatschappelijke voorzieningen toekomstbestendig kunnen zijn waarbij woningbouw kan 
bijdragen aan het versterken van het dorp.  
 
Deze Nota van Uitgangspunten is nadrukkelijk een concept en een tussenstap. Het document brengt 
eerste inzichten uit participatie, beleid en analyse samen en maakt inzichtelijk binnen welke 
bandbreedte de ontwikkeling kan plaatsvinden. Er is nog geen definitieve keuze gemaakt voor een 
ontwikkelrichting.  
 
 

2. Aanleiding 
Motie M-4-11 CDA PvdA-GroenLinks Bouwen het kan.  
De gemeenteraad heeft het college gevraagd de haalbaarheid van woningbouw onder meer in gebied 
De Blijk te onderzoeken.  Naar aanleiding van de motie is de QuickScan “Kansen voor Wijdemeren” 
van 25 maart 2025 uitgevoerd.  
 
I n t e g r a a l  H u i s v e s t i n g s p l a n  2 0 2 4 - 2 0 3 9  
De gemeenteraad heeft op 18 april 2024 het Integraal huisvestingsplan vastgesteld. Daarin staat 
opgenomen dat de Meester Kremer- en Warinschool gezamenlijk in een pand worden gehuisvest, 
met als streven oplevering in 2027. Hierin staat ook dat de locatie van de scholen volgt uit een 
maatschappelijk vlekkenplan, zodat de positionering van de nieuwe locatie in de ruimtelijke 
ordening kan worden meegewogen. 
 
M o t i e  M - 1 1 - 2  P v d A - G r o e n L i n k s  C D A  D 6 6  I H P  M é é r  d a n  a l l e e n  
s c h o l e n .  
De gemeenteraad heeft het college gevraagd om de maatschappelijke samenhang met woningbouw 
en andere functies bij de ontwikkeling van scholen, in een vroeg stadium uit te werken. Dit is 
toegezegd per locatie te onderzoeken.  
 
In de volgende beleidsdocumenten zijn door de gemeenteraad uitspraken gedaan over sociaal-
maatschappelijke voorzieningen (dorpshuizen), het faciliteren van ontmoeting, en behoud van het 
voorzieningenniveau in de dorpen alsmede het versterken van het EMV-project via partners in 
accommodaties.         
                                       

• Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2024-2027 

• Maatschappelijke Agenda 2024-2027 



• Uitvoeringsprogramma EMV (Eenzaamheid, Mantelzorg en Vrijwilligersondersteuning 2026-
2027, e.v.) 

• Programmabegroting 2026 – Pilot ‘Ontmoeten’ 2026-2027 (en verder) 

• AZWA 2026-2027 (aanvullend zorg & welzijnsakkoord, vervolg op IZA, regionaal) 

 
Voorbereidingskrediet 
Op 5 juni 2025 heeft de gemeenteraad een bedrag van € 110.000,- beschikbaar gesteld voor het 
opstellen van een gebiedsvisie voor De Blijk en omgeving. De horizon van dit krediet is het 
raadsbesluit van 8 oktober 2026. Indien de raad op dat moment besluit tot voortzetting van dit 
proces, zal er ook een besluit over het beschikbaar stellen van een nieuw voorbereidingskrediet 
genomen moeten worden. Dat krediet is dan voor de vervolgfase.  
 
 

3. Vijf inhoudelijke thema’s 

In de Nota van Uitgangspunten (NvU) worden de volgende vijf thema’s aangehouden. 

• Onderwijs en jeugd 
• Sociaal-maatschappelijk en sport 
• Brandweer en ijsclub 
• Verkeer en parkeren en openbare ruimte 
• Wonen 

 
3.1  Onderwijs en jeugd 
De besturen van de twee scholen hebben ieder voor zich en gezamenlijk besloten dat de nieuwbouw 
van de scholen in het gebied De Blijk wordt geprojecteerd. Deze locatie wordt geprefereerd boven de 
locatie aan de Reigerlaan 7, waar momenteel de Mr. Kremerschool is gehuisvest. Deze locatie komt 
daardoor vrij voor een nieuwe planologische invulling. Uit onderzoek van de scholen is gebleken dat 
het beoogde programma voor de twee scholen een dermate bouwkundige uitdaging is om te laten 
doen passen binnen de kaders van het geldende Omgevingsplan, dat afwijken hiervan als ideale 
situatie wordt beschouwd. Voor het verlenen van planologische medewerking aan de gezamenlijke 
nieuwbouw van de scholen dient een BOPA gevolgd te worden of het Omgevingsplan gewijzigd te 
worden. Deze opgave wordt betrokken bij de integrale gebiedsontwikkeling voor de Blijk. 
 
Dit cluster Onderwijs en Jeugd omvat naast de nieuwbouw van de scholen ook de functies 
kinderopvang en buitenschoolse opvang, conform de hiervoor gestelde kaders door de Raad (de 
investering wordt terugverdiend). Momenteel zit de functie kinderopvang ook in het sociaal cultureel 
centrum. De gemeente ziet dit, conform haar IKC vormingsbeleid, als niet logisch en wenselijk. In de 
nieuwe situatie wordt dit opgenomen in de cluster Onderwijs en jeugd.  
 
Het Programma van Eisen voor Onderwijs en Jeugd ontstaat uit de wettelijke vereisten rondom 
onderwijshuisvesting (volgend uit de verordening onderwijshuisvesting) en anderzijds uit consultatie 
van de bestaande kinderopvangaanbieders op de twee percelen (Blijk en Reigerlaan). Dit komt uit op 
het volgende: 
 

• Scholen   1510 m2 
• Buitenruimte scholen    600 m2 



• Kinderdagverblijven    390 m2 
• Buitenruimte KDV  90 m2 
• BSO    100 m2 

 
Ook de Jozefschool is toe aan renovatie. Zij hebben ervoor gekozen op hun huidige locatie te willen 
blijven zitten. Na de verhuizing van de Mr. Kremerschool zal de Jozefschool gebruik maken van het 
pand van de Mr. Kremerschool om kinderen op te vangen tijdens de renovatie.  
 
Samenvattend 

- Twee nieuwe basisscholen samen in het gebied De Blijk binnen de financiële en 
beleidsmatige kaders van het IHP 

- Samen met kinderopvang en BSO 
- Initiatief ligt bij de scholen; Zij zijn beoogd opdrachtgever en bouwheer (conform de Wet op 

het Primair Onderwijs) 
- Planvorming en realisatie in nauwe samenwerking met lokale aanbieders uit Nederhorst op 

het gebied van kinderopvang en BSO 
- Afstemming met Jozefschool over fasering (zie hoofdstuk fasering) 

 
3.2  Sociaal-maatschappelijk en sport 

 
Sociaal cultureel centrum 
In de in hoofdstuk 2 genoemde beleidsdocumenten zijn door de gemeenteraad uitspraken gedaan 
over sociaal-maatschappelijke voorzieningen (dorpshuizen), het faciliteren van ontmoeting, en 
behoud van het voorzieningenniveau in de dorpen alsmede het versterken van het EMV-project via 
partners in accommodaties.         
 
Uit deze beleidsstukken is op te maken dat het sociaal-cultureel centrum (SCC) een cruciale rol 
heeft in behoud en versterking van de sociale cohesie in Nederhorst den Berg. Het bestuur van het 
SCC heeft een ambitiedocument opgesteld (bijlage 1) waarin dit uitgebreid is toegelicht en 
beschreven. Uitgangspunt is deze ambitie te onderschrijven waardoor het SCC zich ontwikkelt van 
ontmoetingscentrum naar multifunctioneel dorpscentrum en daarmee hèt centrum is binnen de 
dorpskern Nederhorst den Berg voor sociale en culturele activiteiten en maatschappelijke 
dienstverlening. Dit betekent dat de huidige onwenselijke constructie waarbij het SCC huurder is, 
maar ook verhuurder, na oplevering omgezet wordt in een subsidierelatie met het nieuwe 
Dorpshuisbestuur, die voorzitter wordt van een gebruikersraad. Inhoudelijke sociaal-
maatschappelijke activiteiten, aansluitend bij gemeentelijk beleid, wordt de hoofdactiviteit van het 
dorpshuisbestuur. Hiermee heeft eenieder weer een zuivere rol.  

Overige gebruikers 
In het sociaal cultureel centrum huisvesten momenteel nog een groot aantal gebruikers zoals de 
bibliotheek, Historische Kring etc. Het idee is dat alle gebruikers (behalve het kinderdagverblijf, zie 
hoofdstuk 3.1) terugkomen in het nieuwe pand met de toevoeging dat multifunctionaliteit leidend is. 
 
Het consultatiebureau huurt momenteel een ruimte in de Voorstraat. Aan een onafhankelijk 
deskundige is de vraag gesteld wat de financiële consequenties zijn als het consultatiebureau wordt 
meegenomen in het programma voor de nieuwbouw. In het definitieve raadsvoorstel komt dit 
onderwerp terug. 
 
 



De indoor sportvoorziening 
De sporthal is verouderd. Er moet flink geïnvesteerd worden. Zie hiervoor ook het meerjaren 
onderhoudsplan. Vanwege de incourante maatvoering en de conditie van het pand ligt 
verduurzaming niet voor de hand. In de gebiedsvisie zal een nieuwe binnensportvoorziening 
gefaciliteerd worden. Daarbij is de vraag gesteld welke omvang deze binnensportvoorziening moet 
hebben en hoe er in de toekomst omgegaan moet worden met het sportcafé en de constructie met 
een beheerder/pachter. 

Vanuit de Wet op het Primair onderwijs is er een wettelijke plicht om ruimte beschikbaar te stellen 
voor gymnastiekonderwijs, welke aan kwaliteitseisen voldoet De verordening Onderwijshuisvesting 
geeft hier maatvorming en rekenvermogen voor. Daarnaast is het belangrijk dat inwoners van 
Nederhorst den Berg binnen kunnen sporten. Er zijn verschillen van inzicht over de verhouding tussen 
de omvang van de huidige sporthal in relatie tot het gebruik en de (onderhoud)kosten. Tegelijkertijd 
ligt er de wens, ook vanuit de gemeenteraad, om het voorzieningenniveau in de dorpen op peil te 
houden. Een nieuwe sportvoorziening kan modern worden ingericht, zal een betere akoestiek hebben 
en energiezuiniger zijn. De kosten voor onderhoud en energie zullen aanzienlijk lager zijn dan in de 
huidige situatie.  
 
Het college heeft opdracht gegeven aan een onafhankelijk deskundige voor het opstellen van een 
analyse van de nieuwe indoor sportvoorziening. Er wordt concreet onderzocht: 

- Gebruik en behoefte; welke activiteiten vinden er plaats en welk programma is er nodig? 
- Ruimte; Hoeveel ruimte is er nodig om het gebruik en de behoefte te realiseren? 
- Financieel; Wat zijn de investeringskosten van dit programma? Wat zijn de huidige kosten? 

Wat is de exploitatie en dekking van het gebruik? Welke reële subsidiemogelijkheden zijn er? 
 
De onafhankelijk deskundige heeft met de grootste binnensportvereniging, de Volleybalvereniging, 
gesproken. Verder is er ook gesproken met het sociaal-cultureel centrum, de beheerder van het 
sportcafé en de Historische Kring. Het rapport van de onafhankelijk deskundige wordt eind juni 
verwacht. In deze tussenversie van de Nota van Uitgangspunten wordt dan ook nog geen standpunt 
ingenomen over de afmeting van de indoor sportvoorziening. In de stedenbouwkundige verkenning is 
een sporthal als basis aangehouden. Er wordt toegewerkt naar verschillende scenario’s. 
 
Het Sportcafé 
 
Het Sportcafé is meer dan alleen een bar voor de sporters van de sporthal. Het vervult in de praktijk 
een rol als dorpscafé. De beheerder/pachter organiseert, samen met partners uit het dorp, tal van 
activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen.  De beheerder van het Sportcafé is medeauteur 
van het Ambitiedocument van het sociaal cultureel centrum. De ambitie is het Sportcafé te 
ontwikkelen tot dorpscafé waardoor er ook activiteiten mogelijk worden die nu planologisch niet 
kunnen, zoals het organiseren van beurzen, markten etc. In dat verband zal het Dorpshuis voor 
iedereen toegankelijk zijn. Dus dat gaat om jong en oud die een kopje koffie willen en sporters die na 
de wedstijd of training wat willen drinken. In dit verband wordt de vergelijking gemaakt met het Huis 
van Eemnes. Dat is weliswaar van een andere orde en schaal maar ademt wel de sfeer waar met 
waardering naar wordt gekeken. Bij een Dorpshuis ziet het college een verbindende rol weggelegd 
voor een café/restaurant om de verschillende doelgroepen met elkaar in contact te brengen. Het café 
moet dan ook de centrale plek zijn van het Dorpshuis.  Het is daarmee niet gezegd dat de huidige 
beheerder/pachter hier dan ook de beheerder/pachter daarvan wordt. Dat zal getoetst moeten 
worden aan de regels van het Didam-arrest en het zal ook moeten stroken met het beleid van de 
gemeente Hilversum in relatie tot andere maatschappelijke voorzieningen waarvan de gemeente 
eigenaar is. Feit is dat de huidige beheerder/pachter een beheersovereenkomst heeft en vanuit een 
positieve en constructieve grondhouding meewerkt aan dit proces waarbij hij de nodige waardevolle 
input geeft. Dit krijgt in het proces van de nog te maken afweging zeker een plek. 
 



 
Samenvattend 

- Alle functies die nu in het gebied zijn komen terug, met toekomstperspectief 
- Doorontwikkeling van het sociaal cultureel centrum en sportcafé tot multifunctioneel 

sociaal-cultureel hart van het dorp (hierna te noemen: Dorpshuis). 
- Meer planologische ruimte in indoor sportvoorziening (markten, beurzen etc.) mogelijk 

maken 
- Na oplevering aangaan van een subsidierelatie met nieuw bestuur multifunctioneel 

Dorpshuis 
- Omvang indoor sportvoorziening volgt later 
- Wel/niet het consultatiebureau opnemen in het PvE volgt nog 
- Programma van Eisen volgt nog 
- Uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek zullen met de raad gedeeld worden en 

meegewogen worden in de definitieve nota van uitgangspunten.  
 
3.3. Brandweer en ijsclub 
De brandweerkazerne is verouderd. De Veiligheidsregio wil een nieuwe brandweerkazerne 
realiseren. Dat kan op de huidige locatie maar dat kan ook op de locatie van de Mr. Kremerschool 
aan de Reigerlaan 7 indien die vrijkomt. Die laatste locatie heeft de voorkeur voor de Veiligheidsregio 
vanwege het direct kunnen ontsluiten op de Randweg. Verhuizing heeft ook de voorkeur omdat de 
brandweer dan niet meer langs de school hoeft en de evenementen op het Blijk terrein geen rekening 
meer hoeven te houden met de uitrij route van de brandweer. In stedenbouwkundige zin is er aan de 
zijde van de Reigerlaan nog ruimte voor de realisatie van 12 beneden-bovenwoningen in het sociale 
huursegment. De brandweer moet een relatie houden met het open water en op het perceel een 
oefenruimte hebben. Programma van Eisen vanuit de brandweer is 713 m2 footprint voor het gebouw 
met een maximum bouwhoogte van twee lagen (circa 6 meter) en 1454 m2 voor het buitenterrein.  
Vanuit de Veiligheidsregio zijn de volgende gegevens over daadwerkelijk gebruik beschikbaar 
gesteld. 

- Aantal uitrukken op jaarbasis schommelt tussen 80 -100 keer 
- Waarvan circa 35 stuks prio 1 meldingen (hoogste spoed) 
- Van deze 35 in de nachtelijke uren (22.00 – 07.00 uur) 5 stuks 
- Vaste oefenavond op de dinsdagavond van 19.30 tot max 22.00 uur en meestal op locatie 

elders in het verzorgingsgebied. 
- Cursusavond op de maandagavond tot maximaal 22.00 uur zo’n 20 stuks buiten deze zijn 

geluidsarm. 
 

De IJsclub Nederhorst den Berg zit op de huidige locatie vanwege de relatie met het open water. De 
ijsclub heeft recent flink geïnvesteerd in het clubgebouw dat energieneutraal is. Vanuit dat pand ligt 
er ondergrondse infrastructuur naar het parkeerterrein/evenemententerrein waar jaarlijks in 
december Nederhorst on Ice wordt georganiseerd. Het is niet realistisch te veronderstellen dat dit 
pand en deze jaarlijkse activiteit in dit gebied verdwijnt. Nieuwbouw zou kapitaalvernietiging zijn.  

Met het vertrek van de Meester Kremerschool verdwijnt een deel van de speelvoorziening in de wijk. 
Samen met buurtbewoners zal gekeken worden naar het verruimen van speelvoorzieningen bij de 
Eksterlaan en elders in de buurt. Daarbij wordt, mede op vraag van buurtbewoners, gekeken naar 



mogelijkheden voor kinderen, ouderen en sporters. Hergebruik van toestellen van de Meester 
Kremerschool in het gebied wordt overwogen.   
 
Samenvattend 

- Nieuwbouw brandweerkazerne op perceel Reigerlaan 7 
- Ontsluiting brandweerkazerne op Randweg 
- Aan de zijde van de Reigerlaan woonbebouwing van twee lagen met kap voor sociale 

huurwoningen 
- Nadere vormgeving en inpassing gebouw en ontsluiting in overleg met direct omwonenden 
- Programma van Eisen is 713 m2 footprint voor het gebouw met een maximum bouwhoogte 

van twee lagen (circa 6 meter) en 1454 m2 voor het buitenterrein  
- IJsclub verplaatst niet 
- Verruimen speelmogelijkheden bij de Eksterlaan en hergebruik speeltoestellen Mr. 

Kremerschool overwegen. 
 

3.4  Verkeer en parkeren en openbare ruimte 
Uit de bewonersavonden is gebleken dat de verkeersbewegingen in de Blijklaan en het aantal 
beschikbare parkeerplaatsen een grote, wellicht het grootste, punt van zorg van bewoners is. Het 
stedenbouwkundig voorkeursmodel gaat uit van het creëren van een extra ontsluiting voor de 
‘bovenwijkse’ voorzieningen zoals het strandje, de sporthal, de scholen en het nieuwe dorpshuis. Op 
deze wijze devalueert de Blijklaan tot een gangbare wijkontsluiting. 
 
Wat het parkeren betreft is het huidige parkeerareaal in kaart gebracht. Daarnaast is berekend wat de 
parkeeropgave is als gevolg van het beoogde programma. Daarvoor zijn de meest recente 
parkeernormen (raadsbesluit december 2025) aangehouden. Per saldo leidt dat tot een ‘plus’ van 
circa 40 a 50 parkeerplaatsen ten opzichte van wat moet volgens het gemeentelijk kader. Daarmee is 
nog niet helder of er een parkeerprobleem gaat ontstaan. Het gehele jaar door (dus tot en met 
december 2026) worden parkeerdrukmomenten uitgevoerd zodat de parkeerpuzzel uiteindelijk 
gelegd kan worden. Er worden metingen gedaan bij mooi weer (gebruik strand), evenementen in de 
sporthal en tijdens het Zomerspektakel en Nederhorst on Ice. Definitieve besluitvorming over een 
stedenbouwkundige verkaveling is hiervan afhankelijk. Mocht het nodig zijn toch meer parkeren toe 
te voegen zou, indien gewenst en uitvoerbaar, extra parkeerplek gerealiseerd kunnen worden onder 
de vrije sector appartementen. Dit is in de huidige tekening nog niet meegenomen.  
 
In de stedenbouwkundige verkenning zijn de langsparkeerplekken aan de Overmeerseweg gewijzigd 
in haaksparkeerplaatsen. Dat levert extra parkeerplaatsen op. 
 
Gelet op de functie van het Zomerspektakel en Nederhorst on Ice in Nederhorst wordt het nieuwe 
parkeerterrein in de Blijk zo geprojecteerd en ingericht dat dit ook in de toekomst voor beide 
evenementen kan worden gebruikt. In het stedenbouwkundig model wordt het evenemententerrein 
zo geprojecteerd/afgeschermd dat het de verwachting is dat het tot minder geluidsoverlast vanuit de 
Blijklaan kan gaan leiden. In overleg met omwonenden en belanghebbenden zal nader onderzoek 
moeten plaatsvinden. 
 
Vanwege de nabijheid van het natuurgebied en de Spiegelplas is het wenselijk het gebied in 
ecologische- en landschappelijke zin hierop te laten aansluiten. Dat geldt met name voor het 



parkeerterrein dat grote delen van het jaar niet volledig benut wordt. Indien het bebouwd oppervlak 
toeneemt zal watercompensatie moeten plaatsvinden. Nadere studie hierop is noodzakelijk. 
 
Samenvattend 

- Het parkeerbeleid van de gemeente van december 2025 is de basis voor deze planvorming 
- Gedurende het gehele jaar zal er een parkeermeting worden gehouden om goed in beeld te 

brengen of en welke problemen er zouden kunnen ontstaan met deze ontwikkeling.  
- De uitkomst van deze meting wordt meegenomen in de vervolgfase 
- Bij de keuze voor de voorkeursvariant zoals die nu op tafel ligt wordt er een extra ontsluiting 

gerealiseerd voor de bovenwijkse activiteiten 
- Extra parkeren wordt mogelijk gemaakt langs de Overmeerseweg  
- Het parkeerterrein zal ruimte blijven bieden voor de evenementen van het zomerspektakel en 

Nederhorst on Ice 
- Voor de grote evenementen wordt de haalbaarheid van bijzondere maatregelen voor wat 

betreft parkeren en bereikbaarheid onderzocht, zoals de mogelijkheden voor incidenteel 
parkeren buiten het plangebied. 

 
 
3.5 Wonen 

Gelet op de eerdergenoemde en aangenomen motie is het noodzakelijk dat bij de ontwikkeling 
rondom de Blijk woningen worden toegevoegd. Inmiddels is de update van de woonvisie door de 
gemeenteraad vastgesteld en ook de woonzorgvisie. In de Woonvisie staat aangegeven dat voor 
Wijdemeren de focus bij de nieuwbouw ligt op het daadwerkelijk realiseren van de plannen en om 
ervoor te zorgen dat er meer diversiteit komt in de woningvoorraad. Wijdemeren wil een betere 
aansluiting op de vraag en meer kansen voor specifieke doelgroepen creëren: “We vergroten 
hiermee de beschikbaarheid van betaalbare en gelijkvloerse woningen en geven mogelijkheden om 
te wonen aan inwoners met een laag tot gemiddeld inkomen.”  
 
Extra aandacht wil de gemeente geven voor huisvesting van jongeren en jongen gezinnen door het 
onder meer creëren van doorstroming van senioren naar passen gelijkvloerse woningen. “We geven 
hiermee mogelijkheden voor verhuizing aan een deel van onze oudere bevolking die gelijkvloers wil 
wonen en voor jonge gezinnen die ruimer wil wonen en dragen bij aan een evenwichtige 
samenstelling van onze kernen en versterken daarmee de leefbaarheid in kleine kernen.” Bij 
nieuwbouw willen we enerzijds de doorstroming van onze oudere inwoners bevorderen die daardoor 
een eventuele wens om gelijkvloers te willen wonen kunnen invullen, anderzijds willen we ook jonge 
starters op weg helpen naar een eerste woning. Daarvoor willen wel zowel passende gestapelde 
woningen toevoegen als instrumenten. 
 
Wijdemeren streeft naar een duurzame woningvoorraad en dan duurzaam in de meest brede zin van 
het woord. Ook samenstelling van de woningvoorraad zodat verschillende groepen blijvend een 
plaats hebben in de woonkernen; door toevoeging van de woningtypes die er te weinig zijn. 
Wijdemeren wil gestapelde woningen toevoegen die passend zijn in de omgeving en woning 
aanpassen om de ouder worden bevolking te kunnen huisvesten zodat zij in hun eigen kern kunnen 
blijven wonen. 
 
Er is dus een grote opgave voor het realiseren van gelijkvloerse woningen, eventueel geclusterd met 
voorzieningen. Gelet op die opgave komt het college tot de volgende uitgangspunten voor het 
woonprogramma: 



 
- Verdeling van categorieën conform de woonvisie (33 sociaal/36 midden /31 vrij). 
- Doorstroming staat centraal in het plan. Daarvoor is de keuze gemaakt voor appartementen. 

Dit sluit aan bij de woonvisie van de gemeente. 
- Appartementen die voor senioren geschikt moeten zijn dienen een minimale omvang hebben 

voor het realiseren van 3 kamers (woonkamer, twee slaapkamers). En te voldoen aan de 
toegankelijkheidseisen voor seniorenwoningen. 

- Een mix van jong en oud, maar zeker een behoorlijk segment seniorenwoningen, waarbij in 
het programma behalve sociale huur ook aandacht moet zijn voor middel dure huur en 
koopappartementen.  

- Geen eengezinswoningen toevoegen. In de vormgeving kunnen de gebouwen wel lijken op 
grondgebonden woningen, maar dan toch in de vorm van appartementen. 

- Gezien de ligging van Nederhorst den Berg een toewijzingsbeleid met voorkeur voor de lokale 
inwoners opstellen zover daar mogelijkheden voor zijn.  

 
De woningen spelen niet alleen een belangrijke rol vanuit de woningbehoefte maar ook in het (deels) 
bekostigen van het plan.  
 
4  Proces 
Na vaststelling van de bestuursopdracht in november 2025 heeft het college een proces toegepast 
waarbij sprake is van co-creatie met de gebruikers/stakeholders in het gebied. Dat betrof dan nog 
steeds het programma. De daadwerkelijke uitwerking is aan de orde geweest bij twee 
bewonersavonden. Er is bewust voor gekozen om geen ‘eindbeelden’ te tonen zodat het proces 
transparant werd voor de bewoners.  
 
4.1 Werkgroep De Blijkmakers 
Aangezien het uitgangspunt is dat alle functies in het gebied, bij voorkeur met toekomstperspectief, 
terugkeren heeft het college eerst met de gebruikers/stakeholders in het gebied een drietal sessies 
gehad om te komen tot het beoogde programma waarbij multifunctionaliteit en efficiënt 
grondgebruik kaders zijn. De stakeholders zijn samengevoegd in de werkgroep de Blijkmakers. Hierin 
hadden zitting: 

  
• Warinschool (Proceon Scholengroep) 
• Mr. Kremerschool (Talent Primair) 
• Veiligheidsregio Gooi-en Vechtstreek en Flevoland 
• IJsclub Nederhorst den Berg 
• Stichting Nederhorst den Berg Actief 
• Sociaal Cultureel Centrum 
• Historische Kring Nederhorst den Berg 
• Kinderopvang Kidswereld 
• ThuizBij Kinderopvang  
• Bibliotheek Gooi Plus 
• Sportcafé De Blijk 

 
4.2 Bewonersavonden 
Op 20 april en 18 mei 2026 zijn bewonersavonden geweest. De eerste avond bestond uit twee 
sessies en is in totaal door circa 100 mensen bezocht. Bij de tweede avond waren circa 60 mensen 



aanwezig. Van de avonden is een verslag gemaakt en op de website geplaatst. De ideeën en 
opmerkingen van bewoners uit de eerste bewonersavond zijn verwerkt in aangepaste schetsen. Deze 
zijn tijdens de bijeenkomst van 18 mei gepresenteerd. Bewoners konden hierop reageren en nieuwe 
ideeën meegeven. De reacties tijdens de tweede avond zijn gewogen en voor een deel meegenomen 
in het ontwerp van de stedenbouwkundige dat als bijlage bij deze Nota van Uitgangspunten is 
gevoegd.  
 
De eerste, voorzichtige conclusie die het college trekt uit de twee bewonersavonden is dat er over 
het algemeen begrip en maatschappelijk draagvlak is voor de plannen maar dat er zorg is voor wat 
betreft het parkeren en de toevoeging van woningen. Ook zal het voor direct omwonenden een 
grotere impact hebben dan voor de rest van het dorp. Het college probeert zo goed mogelijk in 
contact te blijven met de direct aanwonenden maar realiseert zich goed dat er bij deze bewoners 
onvrede/onrust kan ontstaan. Toch heeft het college van het begin af aan duidelijk gemaakt dat 
gezien de opgave van scholen, sport, brandweer, het sociaal cultureel centrum en woningbouw niets 
doen voor het college geen optie is.  
 

5  Fasering 

De gebiedsontwikkeling van de Blijk laat zich het beste vergelijken met een schuifpuzzel. Er dient een 
fasering te zijn die vervolgens ook invloed heeft op het eindbeeld. Uitgangspunt is namelijk dat er 
steeds eerst een nieuwe, al dan niet tijdelijke voorziening wordt gecreëerd voordat de oude 
voorziening wordt gesloopt. Want tijdelijke huisvesting is duur. Het gebied wordt gefaseerd 
ontwikkeld met de volgende volgorde: 

1. Nieuwbouw scholen, kinderopvang en naschoolse opvang 
2. Leerlingen Jozefschool in leegstaande schoolgebouwen aan de Reigerlaan en Blijklaan 

om nieuwbouw en de noodzakelijke uitbreiding op eigen locatie mogelijk te maken 
3. Sloop Meester Kremerschool en verplaatsen brandweer naar Reigerlaan 7 
4. Sloop sociaal cultureel centrum en tijdelijke verplaatsing ervan naar leegstaande 

gebouw Warinschool 
5. Nieuwbouw indoorsportvoorziening en Dorpshuis  
6. Sloop sporthal en Warinschool 
7. Nieuwbouwwoningen 
8. Woonrijp maken 

 

Deze fasering heeft uiteraard gevolgen voor de planning/doorlooptijd. Die kan oplopen tot circa 6 a 7 
jaar gerekend vanaf start bouw van de scholen. 

 

6. Stedenbouwkundige verkenning 

Na de sessies met de Blijkmakers en onze stedenbouwkundige adviseur zijn er twee varianten 
studies gepresenteerd tijdens de bewoners avond. Tijdens deze avond werd duidelijk dat voor variant 
A (zonder extra ontsluiting) weinig draagvlak was. Men vond variant B duidelijk beter. Daarom is 
ervoor gekozen in deze Nota van Uitgangspunten de nadere uitwerking van variant B aan u voor te 
leggen. Variant A is verwerkt in de bijgevoegde presentatie van de bewonersavond op 18 mei, zodat u 
over dezelfde informatie beschikt als aan de inwoners is gepresenteerd. Het beoogde programma is 



in de stedenbouwkundige verkenning gevisualiseerd en is het resultaat van divers overleg en 
participatie. Het schetsontwerp is niet in beton gegoten en moet beschouwd worden als vertrekpunt 
voor de uitwerking tot stedenbouwkundig masterplan. In essentie gaat de verkaveling uit van: 

- Een extra ontsluiting voor de ‘bovenwijkse’ voorzieningen 
- Het gehele maatschappelijke programma met toekomstperspectief  
- Circa 79 woningen (inclusief Reigerlaan) waarvan 24 in het sociale huursegment 
- Appartementengebouwen met 3 en 4 woonlagen (bovenste laag in kap) 
- Toereikend aantal parkeerplaatsen (inclusief ruimte voor evenemententerrein) 

 

6  Financiële consequenties 

In de zomer wordt gerekend aan: 

- Structurele lasten investering nieuwbouw maatschappelijk vastgoed 
- Incidentele opbrengsten verkoop woningen 
- Kosten-batenanalyse huidige situatie 
- Subsidierelatie met het bestuur van het Dorpshuis met sportvoorziening 

 
In deze versie van de Nota van Uitgangspunten wordt dus nog niets opgenomen over eventuele 
kosten en opbrengsten. 
 

7   Eigendomssituatie 

Er zijn vier eigenaren in het gebied: de gemeente, Proceon Scholengroep, Talent Primair en de 
Veiligheidsregio. Het juridisch eigendom van de leegkomende scholen gaat over naar de gemeente 
na verhuizing van de scholen. Dit heeft geen financiële transactie tot gevolg, omdat het economisch 
eigendom van de scholen al bij de gemeente ligt. 
 
Voor de locatie brandweer moet de grond geruild worden, dat zijn twee taxaties. Waarbij de ene 
inbrengwaarde in huidige staat is en de ander een afname van een bouwrijpe kavel betreft. Dat 
worden verschillende waarderingsgrondslagen.   
 

8  Vervolg na raadsbesluit 

Na vaststelling van de definitieve Nota van Uitgangspunten worden de in dit document opgenomen 
kaders nader uitgewerkt en onderbouwd. In deze vervolgfase worden de noodzakelijke onderzoeken 
uitgevoerd om de ruimtelijke, technische en financiële uitvoerbaarheid van de ontwikkeling integraal 
te toetsen. 
 
Het betreft in ieder geval onderzoek op de volgende thema’s: 

• Verkeer en parkeren;  
• Akoestiek; 
• Bodemgesteldheid, zetting en funderingsmogelijkheden;  
• Energievoorziening en netcapaciteit;  
• Archeologie; 
• Boomkroonbedekking in huidige en toekomstige situatie 
• Waterhuishouding (zowel oppervlakte- als grondwater) en de watertoets, inclusief de 

benodigde watercompensatie conform de eisen van het waterschap;  



• Ecologie en stikstof, waaronder een ecologische QuickScan en een voortoets Natura 2000; 
en 

• Een financiële actualisatie, inclusief kostenverhaal en de uitwerking van een 
grondexploitatie.  

 
De uitkomsten van deze onderzoeken vormen een essentiële basis voor de verdere planuitwerking 
en de uiteindelijke besluitvorming. Zonder aantoonbare uitvoerbaarheid op deze aspecten kan de 
ontwikkeling niet plaatsvinden. 
 

Bijlagen: 
1. kaartje gebied De Blijk 
2. kaartje gebied Reigerlaan 7  
3. Ambitiedocument Sociaal Cultureel Centrum 
4. Verslag bewonersavond 20 april  
5. Verslag bewonersavond 18 mei 
6. Presentatie bewonersavond 18 mei 
7. Stedenbouwkundige verkenning d.d. 2 juni 2026. 
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Maart 2026 
 
 
Betreft: Out of the box werkdocument Multifunctioneel Centrum in Nederhorst den Berg  
Opgesteld door bestuur Sociaal Cultureel Centrum Nederhorst den Berg (SCC) 
 
1 Inleiding 
Medio 2025 heeft de gemeenteraad een bedrag en capaciteit beschikbaar gesteld voor het 
opstellen van een gebiedsvisie voor De Blijk in Nederhorst den Berg. Doelstelling is het 
verbeteren van de leefbaarheid en de sociale cohesie door verplaatsing en nieuwbouw van 
maatschappelijke voorzieningen en indien mogelijk woningbouw passend bij de behoeften 
van de inwoners.  
In een tweetal bijeenkomsten zijn ideeën uitgewisseld over de wensen (van het bestuur en 
haar achterban) van het Sociaal Cultureel Centrum en de ondernemer van het 
sportcafé/sportzaal. 1 Beiden passen in hetzelfde onderdeel van de gebiedsvisie, namelijk de 
cluster Sociaal-maatschappelijk (incl. sport). Deze omvat de volgende partijen: SCC, 
bibliotheek, sport-dorpscafé, sportzaal, historische kring, huidige (en toekomstige) gebruikers 
SCC, huidige gebruikers (en toekomstige) sportcafé/sportzaal en mogelijke anderen. 
 
2 Van Sociaal Cultureel Centrum naar Multifunctioneel Centrum 
2.1 Belangrijkste uitgangspunten 
Na de eerste bespreking zijn een aantal uitgangspunten opgesteld, die van belang zijn voor 
de transitie: 

• Er komt een Multifunctioneel Centrum (ook wel Dorpshuis), waarbij de activiteiten van 
het SCC en het Sportcafé worden gecombineerd en uitgebreid op basis van ambities, 
behoeften en noden vanuit de inwoners van het dorp Nederhorst den Berg. Synergie en 
samenwerking worden bevorderd door een Multifunctioneel Centrum als  
belangrijke/essentiële voorziening aan te merken zoals door de Adviesraad Sociaal 
Domein Wijdemeren is geadviseerd (19 augustus 2024, Advies over het concept van de 
Maatschappelijke Agenda 2024-2027). Het college van B&W Wijdemeren heeft dit advies 
op 3 september 2024 overgenomen; 

• Er komt een sportzaal, waar in combinatie met het Multifunctioneel Centrum meer 
activiteiten en evenementen mogelijk worden gemaakt; 

• Er zijn diverse (financiële) toekomstmodellen besproken, zoals werken met een 
basissubsidie, volledige verhuur of een mengvorm. Het bestuur van het SCC heeft 

 
1 Deze wensen zijn vastgelegd in twee documenten: “20251125 Brouwer - Behoefte specificatie sociaal 
Cultureel Centrum v3” en “20260122 Gebiedsvisie 'De Blijk' deel sociaal-maatschappelijk-sport versie 
2026-01-21 (Dekkinga)” 
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vooralsnog geen voorkeur en is bereid om verder mee te denken over de invulling van 
één van deze modellen. Belangrijk daarbij is wel dat in het gekozen model zeggenschap 
blijft bestaan over het gebruik van de ruimten en de 
flexibele programmering van activiteiten;  

• Het bestuur van het SCC wordt voorzitter en 
coördinator van de gebruikersraad van het 
Multifunctioneel Centrum. Er is een intensieve 
samenwerking met de beheerder/pachter,  besluiten 
worden samen genomen; 

• KDV ThuizBij wordt ondergebracht bij het cluster 
Jeugd – Onderwijs; 

• In de nieuwe context is het mogelijk, door 
multifunctioneel gebruik, slimme samenwerking en 
optimalisatie van beschikbaar gekomen extra 
ruimte, naast het huidige te handhaven aanbod,  
meer nieuwe activiteiten te kunnen ondernemen.  

 
Out of the box toekomst gedachten 
De vraag aan de sociaal-maatschappelijke partners is om hier een toekomstschets van te 
maken, waarbij voor dit moment out of the box gedacht mag worden, ofwel een 
“gedroomde wenssituatie” mag worden geschetst, die als basis voor een vervolg discussie 
kan dienen. 
 
2.2 Huidige situatie Sociaal Cultureel Centrum 
Het SCC biedt nu ruimte aan partijen die op verschillende manieren gebruik maken van het 
SCC2: 
a) vaste huurders met eigen vaste ruimte, denk hierbij aan : bibliotheek, Historische Kring, 

Energiecoöperatie met repair café en nu nog Thuizbij kinderdagopvang; 
b) vaste  huurders met wisselende verhuurde ruimten: Versa, MEE, Seniorweb, Saltro, 

Team Sportservice; 
c) scala aan gebruikers in wisselende ruimtes: ondersteuning anderstaligen (1-op-1 en 

groepsactiviteiten), SCC Inloop vragenuurtje, taalcafé (met ondersteuning van 
taalmaatjes – ruim 20 vrijwilligers), voorleesactiviteiten voor peuters, ouderenbond (met 
activiteiten op het gebied van creativiteit, voorlichting, en preventie c.q. aanpak 
eenzaamheid), groepsactiviteiten op het gebied van zang, schilderen en dansen). 

d) verhuur aan particulieren in wisselende ruimten: gebruik door bedrijven en 
particulieren voor workshops, vergaderingen en jubilea/feesten. 

 
In de huidige situatie moet het SCC – vanwege ruimtegebrek – NEE verkopen aan veel 
(aan)vragen. Het gaat hierbij om cursussen (b.v. EHBO, BHV), lezingen, workshops, muziekles 
en muziekuitvoeringen, filmvoorstellingen, (vaker een) koffiehoek voor ontmoetingen, 

 
2 uitgebreid beschreven in: 20260113 Gebiedsvisie 'De Blijk' deel sociaal-maatschappelijk-sport (Ivar Dekkinga) en 
20251125 Brouwer - Behoefte specificatie sociaal Cultureel Centrum v3 

Van NU naar STRAKS 

• Van bestuur naar voorzitter en 
coördinator gebruikersraad 

• Van “commerciële activiteiten” 
naar een ander financieel 
model 

• Van baten uit verhuur naar 
(e.v.t. kosteloos) faciliteren van 
actieve maatschappelijke 
programmering 

• Van zelfstandig naar 
samenwerking 
sportverenigingen & andere 
organisaties dorpsbreed 

• Van beperkt naar uitgebreid 
pallet aan activiteiten 
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uitbreiding spreekuur Versa, jongeren ontmoetingsplek, uitbreiding keuringen en prikpunt, 
bijles voor PO en VO leerlingen.  
 
Op dit moment is het in het dorp Nederhorst den Berg mogelijk grootschalige binnen 
activiteiten (om niet) te organiseren door gebruik te maken van de ruimte van de RK-kerk 
waar meer dan 250 bezoekers gehuisvest kunnen worden (b.v. goede doel – en goodwill 
concerten). Aangezien de kerk gaat verdwijnen en het kerkgebouw verkocht gaat worden (en 
een andere bestemming gaat krijgen)  is er dringende behoefte om deze ruimte elders te 
vinden mogelijk de sporthal. 
 
Meer behoefte aan jongeren(voorzieningen) 
Op dit moment biedt het Sportcafé een laagdrempelige inloop voor jongeren uit het eigen 
dorp en omstreken. Jongeren hebben meermalen de wens geuit een plek te hebben waar zij 
altijd zo  kunnen binnenlopen en leeftijdsgenoten te kunnen ontmoeten. Daarnaast zou een 
specifiek voor hen beschikbare ruimte – naast de ontmoetingsplek – een gewenste optie zijn. 
Hier liggen mogelijkheden om met Versa Welzijn (jeugdwerk) afspraken te maken ook voor 
meer georganiseerde activiteiten.3 
 
Belangrijke plaats van de sporthal c.q. sportzaal 
De huidige binnensportvoorziening geeft drie scholen en veel verenigingen binnen 
sportfaciliteit voor zowel trainingen als competitie4. Het gaat hierbij om verenigingen van 
Nederhorst den Berg zelf als verenigingen in de regio. Denk hierbij aan: De Meester 
Kremerschool, De Warin en de Jozefschool, Volleybalvereniging, Gymnastiekvereniging, 
Blijkklappers Bergse Runnersclub, Judovereniging Ryu ’t Gooi, KNVB Zaalvoetbalcompetitie, 
Gymnastiek en Turnen Jeugd (GTV Keizer Otto), Gooische Hockey Club, KNHB 
zaalhockeycompetitie, Handbal ASV, Hockeytrainingen en competitie zaalhockey (in winter) 
en incidentele (sport)huurders zoals VV Nederhorst. In de regio is er een tekort aan 
binnensportvoorzieningen. 
Het is nu – vanwege een beperking in vergunningen – niet mogelijk om in samenwerking met 
de beheerder van de sporthal grote activiteiten te organiseren, zoals rommelmarkten, 
kleding beurzen, markten en uitbreiding van activiteiten voor kinderen en jongeren, terwijl 
daar wel veel vraag naar is. Ook Thuizbij heeft aangegeven structureel van de zaalgebruik te 
willen maken. 
 
2.3 Positionering van een  Multifunctioneel Centrum 
In het dorp is het belangrijk dat het Multifunctioneel Centrum  c.q. Dorpshuis er niet “voor 
een specifieke doelgroep” is, maar van en voor het hele dorp. Kortom een aantrekkelijke 
ontmoetingsplaats waar men elkaar op een gemakkelijke, laagdrempelige manier kan treffen. 
Met het oog op de toekomst kunnen hier traditie en nieuwe invloeden met elkaar verbonden 

 
3 In het verleden is een tender voor jeugdwerk niet aan Versa gegund. De huidige partij verzorgt echter geen 
enkele activiteit in Nederhorst den Berg (er is ook geen contact gezocht met het SCC en de ondernemer 
van het sportcafé). In Kortenhoef is slechts sprake van één wekelijkse activiteit in de Fuik. 
4 uitgebreid beschreven in: 20260113 Gebiedsvisie 'De Blijk' deel sociaal-maatschappelijk-sport (Ivar Dekkinga) 
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worden. Samenwerking met bestaande partijen en verenigingen staat centraal, waardoor zij 
elkaar versterken. 
Voorwaarde is dat het Multifunctioneel Centrum  c.q. Dorpshuis goed bereikbaar is, ook voor 
ouderen en mindervaliden, met voldoende parkeergelegenheid en fietsenstalling. 
 
Wij dragen structureel bij aan: 

• Bevordering van ontmoeting en verbinding; 

• Integratie en participatie van nieuwe inwoners; 

• Preventie van eenzaamheid; 

• Talentontwikkeling en culturele uitwisseling; 

• Ondersteuning van lokale initiatieven. 
 
Door vroegtijdige ontmoeting en participatie draagt het Multifunctioneel Centrum bij aan a. 
het verminderen van sociaal isolement b. het versterken van informele netwerken, c. het  
ontlasten van professionele zorg en d. het vergroten van zelfredzaamheid. Daarmee fungeert 
het centrum als een laagdrempelig vangnet binnen het sociaal domeinen en draagt daarmee 
actief bij aan  preventie van (zorg)vragen en ongewenste effecten van o.a. jongeren 
problematiek, ouderdom en eenzaamheid (en een kostenbesparing). 
 
Een aantal pijlers zijn van belang bij het organiseren van activiteiten. Wij denken aan de 
volgende pijlers: Ontmoeting & Sociale Cohesie, Taal & Participatie, Cultuur & 
Talentontwikkeling en Welzijn & Preventie. 
 
Kernrol van het Multifunctioneel Centrum  c.q. Dorpshuis 
Vanuit een visie dat het Multifunctioneel Centrum  c.q. Dorpshuis dienstbaar is aan de 
(lokale) samenleving kan de volgende kernrol als volgt worden omschreven: “Het bieden van 
een aantrekkelijke en toegankelijke ontmoetingsplek waar dorpsbewoners – oud en nieuw, 
van alle achtergronden en generaties, jong en oud – elkaar leren kennen, talenten delen, 
samen activiteiten organiseren, sociale maatschappelijke samenhang versterken en samen 
bouwen aan een hechte, inclusieve gemeenschap”. 
 
2.4 Toekomstige activiteiten van een Multifunctioneel Centrum c.q. Dorpshuis 
Op basis van de huidige activiteiten, de wensen die in de afgelopen jaren zijn geuit (en waar 
vaak geen ruimte voor was) en een interne brainstorm hebben wij een overzicht gemaakt 
van huidige en mogelijke activiteiten en die geordend in een aantal clusters.  
Bij elke cluster is het onderliggend doel beschreven en de belangrijkste (hoofd)activiteiten 
binnen die cluster.  
 
A. Ontmoeting & Verbinding 
Doel: bruggen bouwen tussen culturen en generaties 

• Buddyprogramma’s tussen nieuwkomers en buurtbewoners; 

• Culturele dialoogtafels rond actuele thema’s; 

• Koffie- en thee bijeenkomsten verschillende generaties* ; 

• Markten**; 
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• Ontmoetingsavonden diverse nationaliteiten (bijv. samen eten in “Wereldkeuken”); 

• Samenwerking met basisschool o.a. in het kader van burgerschap*; 

• Taalcafés en 1-op-1 of groepsbegeleiding (Nederlands oefenen voor nieuwkomers)*; 
 
B. Educatie & Empowerment 
Doel: participatie en zelfredzaamheid vergroten 

• Cursussen (b.v. EHBO, BHV); 

• Digitale vaardigheden en hulp bij ICT (Seniorweb)*; 

• Jongeren projecten (debatteren, media maken, podcast, dorpskrant); 

• Jongerenontmoetingsplek; 

• Loopbaanoriëntatie en netwerkbijeenkomsten; 

• Taal- en inburgeringsondersteuning (taal café, 1-op-1 en groepsondersteuning 
anderstaligen)*; 

• (Uitbreiding van) activiteiten ouderenbond (activiteiten op het gebied van creativiteit, 
voorlichting, en preventie c.q. aanpak eenzaamheid)*; 

 
C. Jeugd & Gezin 
Doel: veilige plek voor ontwikkeling 

• Creatieve (kinder – en senioren) workshops*; 

• Huiswerkbegeleiding*; 

• Kinderzomeractiviteiten (knutselen, sport, theater); 

• Ouder-kind activiteiten; 

• Talentontwikkeling (muziek, spoken word, theater); 
 
D. Welzijn & Gemeenschapszorg 
Doel: sociale cohesie en mentale gezondheid 

• Beweegactiviteiten in het kader van ‘Gezond Leven’ en Valpreventie 
Lotgenotengroepen (Team Sport Service)*; 

• Demonstratie van diverse sporten**; 

• Laagdrempelige spreekuren (SCC vragenuurtje, sociaal werk, schuldhulp, belasting 
invullen)*; 

• Leefstijl* – Gezond leven*; 

• Mantelzorggroepen (eerste voorzorggroep opgericht*); 

• Mindfulness/yoga vanuit verschillende tradities; 

• Projecten voortkomend uit EMV initiatief*; 

• Welzijn en zorg ondersteuning, uitbreiding prikpunt met vaccinaties (spreekuren en 
workshops Versa Welzijn, MEE, Saltro, . . .)*; 

 
E. Kunst & Cultuur  
Doel: zichtbaarheid van en trots op culturele diversiteit 

• Atelierruimte / exposities van lokale kunstenaars* (optie met migratieachtergrond); 

• Dansles / workshops (Ierse dans)* ; 

• Exposities; 
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• Filmvoorstellingen (evt. met nabespreking); 

• Kaarten (bridge), dammen, schaken; 

• Muziekles en muziekuitvoeringen; 

• Open Podium avond dorpsgenoten (muziek, verhalen, talent); 

• Rommelmarkt en evenementen** 

• Schilder activiteiten*; 

• Tentoonstellingen 

• Verhalenavonden (“Mijn reisverhaal”); 

• Zang activiteiten*; 
 
F. Eten & Tradities 
Doel: cultuur delen via beleving 

• Feestdagen vieren (bijv. iftar*, Divali, Chinees Nieuwjaar); 

• Kookworkshops met verschillende gemeenschappen (“Recepten uit mijn thuisland”, 
”Wereldsoep-avonden”, koken voor mannen, high tea); 

• Receptenboek van de wijk samenstellen; 

• Wereldmarkt met lokale ondernemers; 
 
G. Podium voor Dialoog & Maatschappij 
Doel: maatschappelijk relevante gesprekken faciliteren 

• Debatavonden; 

• Lezingen over armoede*, identiteit, inclusie en burgerschap; 

• Politieke cafés (laagdrempelig en verbindend); 

• Samenwerkingen met lokale scholen (voorlezen voor kleuters)*; 
 
H. Behoud kennis en voorzieningen 
Doel: behouden van publieke- en basisvoorzieningen, bieden van algemene dienstverlening , 
informatieloketten, alsmede kennis van de dorpshistorie 

• Bibliotheek*; 

• Binnensport accommodatie*; 

• Energie coöperatie en repair café*; 

• Gemeenteloket met basis diensten. 

• Historische Kring*; 

• Noodlocatie met noodzakelijke voorzieningen (zie ook bijlage) 

• Post NL punt, pakketdienst; 

• Vervoer coördinatie. 
 
Alle met een * aangegeven onderwerpen worden al aangeboden, soms nog in een beperkte 
vorm. De aanvullende activiteiten zijn gebaseerd op een inventarisatie onder dorpsbewoners 
en vragen die bij het SCC zijn binnengekomen.  
De met ** aangegeven activiteiten zullen in de sportaccommodatie plaatsvinden. 
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2.5 Randvoorwaarden aan het Multifunctioneel Centrum c.q. Dorpshuis (het 
huiskamerhart van het dorp) 
Het dorp Nederhorst den Berg heeft nu zo’n 5600 inwoners (oplopend naar 6000 in 2030) en 
ligt tussen de plassen en de Vecht. Dat vraagt om een andere aanpak dan een stedelijke wijk. 
Belangrijk voor het dorp zijn kleinschaligheid, zichtbaarheid, vertrouwen en dorpsbinding. 
Het Multifunctioneel Centrum c.q. Dorpshuis is daarom geen “voorziening”, maar het 
huiskamerhart van het dorp of wel het dorpsontmoetingscentrum.  
Een ideaalbeeld  is het samengaan met de sporthal en een beheerfunctie voor beide 
organisaties met een gezamenlijk gebruik van keuken, café, entree en andere publieke 
ruimte. 
 
Dat betekent dat de gebruikersorganisatie in samenwerking met de uitbater activiteiten 
faciliteert voor iedereen, soms een doelgroep, maar ook gemengde activiteiten, waarbij de 
nadruk ligt op verbinding. 
 
Randvoorwaarden die we daarbij gebruiken zijn: 

• We zijn co-creatief (gemeenschappen en organisaties programmeren mee); 

• Activiteiten keren veelal structureel terug (dus niet alleen losse events); 

• Activiteiten dragen meetbaar bij aan maatschappelijke doelen (verbinding en 
dorpsidentiteit, participatie, inclusie, kansengelijkheid en preventie); 

• Er wordt samengewerkt met alle doelgroepen en organisaties in het dorp. 
 
3. Concretisering van activiteiten in benodigde ruimte 
In dit hoofdstuk worden aan de activiteiten die eerder genoemd zijn vierkante meters 
toegekend op basis van 5600 bewoners (wellicht op te hogen naar 6000 voor 2030). 
Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op praktijknormen voor dorpshuizen en multifunctionele 
centra. Het zijn bruto gebruiksoppervlaktes, exclusief verkeersruimte (gangen / toiletten / 
opslag). In de praktijk wordt daarvoor ongeveer 20–30% bij opgeteld voor totale 
gebouwoppervlakte. 
 
3.1 Overzicht activiteiten , deelnemersaantallen en benodigde m2  
 
In de onderstaande tabellen zijn de activiteiten (bestaande en toekomstige uit paragraaf 2.4) 
opgenomen met een inschatting van aantal deelnemende personen (minimaal en maximaal), 
het aantal benodigde m2 (minimaal en maximaal) en de frequentie waarmee de activiteit 
wordt uitgevoerd. 
 
 

Vaste activiteiten met eigen ruimte *)1 aantal aantal aantal aantal aantal 
  personen personen m2 m2 keren 
Bibliotheek* *)2 75 100    50 vast 
Historische Kring* *)3 15 25    80 vast 
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*)1 De met een ster aangegeven activiteiten worden nu al door het SCC uitgevoerd 
*)2 Referentie van bibliotheek grootte bij een dorpsomvang van 5500-6000 inwoners is 
minimaal 60m2 5 
Een ontmoetingsfunctie vraagt meer ruimte, maar wordt ingevuld bij het sportcafé 
*)3 Afhankelijk van archief & expositiefunctie 
 
 

Structurele wekelijkse activiteiten *)1 *)4 aantal aantal aantal aantal aantal 
  personen personen m2 m2 keren 
1-op-1 of groepsbegeleiding (Nederlands oefenen 
voor nieuwkomers)* 2 10 15 30 wekelijks 
Beweegactiviteiten in het kader van ‘Gezond 
Leven’ en Valpreventie Lotgenotengroepen (Team 
Sport Service)* 8 18 60 90 wekelijks 
Buddyprogramma’s tussen nieuwkomers en 
buurtbewoners 2 10 15 30 wekelijks 
Creatieve (kinder – en senioren) workshops* 8 15 50 70 wekelijks 
Dansles / workshops (Ierse dans)* 10 20 80 120 wekelijks 
Digitale vaardigheden en hulp bij ICT (Seniorweb)* 5 15 40 50 wekelijks 
Energie coöperatie en repair café* 5 15 40 70 wekelijks 
Jongeren projecten (debatteren, media maken, 
podcast, dorpskrant) 5 12 30 50 wekelijks 
Jongerenontmoetingsplek 15 30 80- 120 wekelijks 
Kaarten (bridge), dammen, schaken 16 24 40 50 wekelijks 
Koffie- en thee bijeenkomsten verschillende 
generaties  10 30 50 80 wekelijks 
Laagdrempelige spreekuren (vragenuurtje, sociaal 
werk, schuldhulp, belasting invullen)* 1 10 15 25 wekelijks 
Leefstijl* – Gezond leven* 8 15 60 90 wekelijks 
Mindfulness/yoga vanuit verschillende tradities 8 18 60 90 wekelijks 
Muziekles 10 30 60 80 wekelijks 
Ouder-kind activiteiten 20 30 60 80 wekelijks 
Samenwerkingen met lokale scholen (voorlezen 
voor kleuters)* 5 15 30 40 wekelijks 
Schilder activiteiten* 8 15 50 70 wekelijks 
Taal- en inburgeringsondersteuning (taal café, 1-
op-1 en groepsondersteuning anderstaligen) 10 25 50 70 wekelijks 
Taalcafés 10 25 50 70 wekelijks 
Talentontwikkeling (muziek, spoken word, theater) 5 15 60 100 wekelijks 

 
5 Richtlijnen en kengetallen VNG en gemeentelijk accommodatiebeleid 



        Stichting Sociaal Cultureel Centrum 
  
 
 
 
 

 pagina 9 

 

Nederhorst Den Berg 

Welzijn en zorg ondersteuning, uitbreiding 
prikpunt met vaccinaties (spreekuren en 
workshops            
   MEE* 1 10 20 40 wekelijks 
   Saltro* 1 10 20 40 wekelijks 
   Versa Welzijn* 1 10 20 40 wekelijks 
Zang activiteiten* 20 30 50 70 wekelijks 

 
* De met één ster aangegeven activiteiten worden nu al door het SCC uitgevoerd 
**De met twee sterren aangegeven activiteiten worden nu al door het sportcentrum c.q. 
sportcafé uitgevoerd. In een dorp is een zaal van ±150 m² vaak essentieel. Met een vouw- of 
schuifwand is deze zaal ook voor meerdere activiteiten tegelijk in te zetten. 
 
 

Activiteiten met andere frequentie aantal aantal aantal aantal aantal 
  personen personen m2 m2 keren 
Huiswerkbegeleiding* 5 15 40 60 dagelijks 
      
Kookworkshops met verschillende 
gemeenschappen  8 15 40 70 1*/2 weken 
Atelierruimte / exposities van lokale kunstenaars 
(optie met migratieachtergrond) 15 30 50 90 1*/2 weken 
      
Verhalenavonden (“Mijn reisverhaal”) 8 20 40 60 maandelijks 
Ontmoetingsavonden diverse nationaliteiten (bijv. 
samen eten in “Wereldkeuken”) 15 40 80 120 maandelijks 
Mantelzorggroepen (eerste voorzorggroep 
opgericht*) 6 12 6 12 maandelijks 
Filmvoorstellingen (evt. met nabespreking) 20 60 80 150 maandelijks 
Culturele dialoogtafels rond actuele thema’s 8 20 40 60 maandelijks 
Ouderenbond (activiteiten op het gebied van 
creativiteit, voorlichting, en preventie c.q. aanpak 
eenzaamheid)* 35 90 100 150 maandelijks 
 EMV activiteit: Sharing Stories* 6 12 40 60 maandelijks 
Lezingen over armoede*, identiteit, inclusie en 
burgerschap 20 40 80 100 maandelijks 
      
Tentoonstellingen* 60 120 150 200 4*/jaar 
Exposities 20 60 150 250 4*/jaar 
      
Samenwerking met basisschool: o.a. in het kader 
van Burgerschapsonderwijs* 30 60 150 200 2*/jaar 
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Muziekuitvoeringen 30 100 120 200 2*/jaar 
Markten (zie ook evenementen** 350 500 200 400 2*/jaar 
Goede doel concerten ** 200 300 250 400 2*/jaar 
Evenementen** 350 500 200 400 2*/jaar 
Demonstratie van diverse sporten** 20 40 150 250 2*/jaar 
      
Politieke cafés (laagdrempelig en verbindend) 20 60 80 150 kwartaal 
Open Podium avond dorpsgenoten (muziek, 
verhalen, talent) 350 500 120 200 kwartaal 
Loopbaanoriëntatie en netwerkbijeenkomsten 10 30 60 80 kwartaal 
Debatavonden; 20 60 80 150 kwartaal 
      
Wereldmarkt met lokale ondernemers 50 200 200 400 jaarlijks 
Rommelmarkt** 350 500 200 400 jaarlijks 
Kledingsbeurs** 350 500 200 400 jaarlijks 
Feestdagen vieren (bijv. iftar*, Divali, Chinees 
Nieuwjaar) 40 120 150 250 jaarlijks 
Kinderzomeractiviteiten (knutselen, sport, 
theater)** 40 75 200 250 jaarlijks/week 
      
Cursussen (b.v. EHBO, BHV) 6 15 40 50 incidenteel 

 
 

Overige activiteiten aantal aantal aantal aantal aantal 
  personen personen m2 m2 keren 
Vervoer coördinatie PM  PM PM PM PM 

Projecten voortkomend uit EMV initiatief* PM  PM PM PM PM 

Post NL punt, pakketdienst PM  PM PM PM PM 

Gemeenteloket met basis diensten PM  PM PM PM PM 

Binnensport accommodatie* PM  PM PM PM PM 

 
 

Overige noodzakelijke 
ruimtes6 

Benodigde m2 Opmerking 

   

Ontvangst / foyer 40-70 Hal, garderobe, entree 

Keuken (semiprofessioneel) 25-40  

Toiletten 30 Dames, heren, invaliden 

Opslag algemeen 20-40 Magazijn, berging 

 
6 In de uitwerking zal voor opslag- en verkeersruimte een percentage van 30% worden gehanteerd 



        Stichting Sociaal Cultureel Centrum 
  
 
 
 
 

 pagina 11 

 

Nederhorst Den Berg 

Technische ruimtes 25 CV, etc 

Vrijwilligersruimte 15-25  

Kantoor (uitbater) 12-18  

Vergaderruimte 25  

Overige ruimte 19-25 Lift en overig 

 
 

Optie noodlocatie Benodigde m2 Opmerking 

   

Noodzakelijke voorzieningen 
(zie bijlage 1) 

  

 
Het SCC bestuur pleit voor een gebiedsoplossing waarbij het noodsteunpunt meegenomen 
wordt in de uitwerking van de gebiedsvisie en is bereid in overleg met de gemeente te 
onderzoeken welke lokale verantwoordelijkheden, beschreven in bijlage 1, zij in een 
toekomstige situatie voor haar rekening te nemen. 
 
Slimme regels bij gebruik 
Bij de hoeveelheid huidige en te verwachte activiteiten is het van belang te werken met 
multifunctionele ruimtes, de bezetting over de beschikbare dagdelen te splitsen (overdag 
benutting door senioren/spreekuren, avond benutting door verenigingen) een zaalruimte 
splitsbaar te maken met vouwwand en het gebruik van “eigen kamers” te vermijden tenzij dit 
echt noodzakelijk is. 
Door deze regels toe te passen is het mogelijk te komen tot een efficiënt ruimtegebruik, 
dubbelgebruik, wat weer leidt tot een hoge bezettingsgraad. 
 
3.2 De activiteiten vertaald naar benodigde m2 
 
3.2.1 De omvang van het Multifunctioneel Centrum (c.q. Dorpshuis) en sportcafé 
In het geplande huidige ontwerp is voor het sportcafé (en ontmoetingsruimte, de bibliotheek 
en de historische kring een vast aantal m2 ingeruimd. , vaste partners als maatschappelijke 
programmering worden gehuisvest. Voor de verkeersruimte en opslag wordt een percentage 
van 30% gerekend.  
 
Bij de indeling van de benodigde ruimte en het logistiek plaatsen in een (week)rooster wordt 
rekening gehouden met een aantal aspecten: 

a) Doelgroepen 
Uit ervaring blijkt dat de voorkeur van senioren en zorg overdag is, kinderen/jongeren 
in de middag (met een "spits" tussen 15:00 en 17:30 (na schooltijd) en 
beweging/cultuur voor volwassenen in de avond (tevens het meest rendabel);  

b) Gebruiksfunctionaliteit (soort activiteit) en akoestische scheiding 
De activiteiten zijn functioneel te scheiden in rustige activiteiten en actieve 
respectievelijk luidruchtige activiteiten.  Deze activiteiten vragen tot maximaal 100m2 
aan ruimte; 
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c) De beschikbaarheid van de sporthal voor activiteiten waar grote aantallen personen 
aan deelnemen. Die activiteiten hebben een lagere frequentie en zijn goed te 
combineren met de sportactiviteiten; 

d) Extra aandacht voor jongerenvoorzieningen 
Het Sportcafé biedt – als enige locatie - een laagdrempelige inloop voor jongeren uit 
het eigen dorp en omstreken. Jongeren hebben meermalen de wens geuit een plek te 
hebben waar zij altijd zo  kunnen binnenlopen en leeftijdsgenoten te kunnen 
ontmoeten. Daarnaast zou een specifiek voor hen beschikbare ruimte – naast de 
ontmoetingsplek – een gewenste optie zijn; 

e) activiteiten op zaterdag(en) 
De dagdelen op zaterdag die niet door de sportverenigingen worden gebruikt zijn niet op 

voorhand al bezet. De onbezette zaterdagen worden als "uitwijkdag" in de planning 

opgenomen en geeft het centrum ademruimte. 

Uitgaande van deze aspecten is de ruimtebehoefte op te delen in de volgende ruimten7: 
 
1. De "Dynamische / Harde (Luidruchtig en actie)" ruimte (100m²) 
In deze zaal zijn activiteiten zoals dans, yoga, gym (Valpreventie), et cetera gepland. 
Voor groepen tot 30 personen is deze afmeting (ruim) voldoende. Het is intiemer en 
makkelijker warm te stoken en te onderhouden dan een enorme hal. 
Voor de inrichting van deze ruimte kan gedacht worden aan (een afdekbare) 
spiegelwand), een goede geluidsinstallatie en een verende vloer. 
 
2. De "Atelier- & Maakplek (creativiteit)" ruimte (60m²) 
Een vaste creatieve (multifunctionele) ruimte met de focus  op activiteiten als 
schilderen, Repair Café en de knutselclubs, jongeren Media/Podcast. Hier is te denken 
aan een ruimte met robuuste tafels, extra wasbakken, veel kastruimte en veel 
stopcontacten voor ICT/Media. 
De jongeren kunnen hier hun eigen 'hoek' claimen voor media-projecten. Een optie is 
om in deze ruimte een vloeistofdichte gietvloer aan te leggen. Voordeel: Je hoeft niet 
meer te slepen met verfspullen of soldeerbouten, omdat materialen kunnen blijven 
staan (bijv. ezels of half afgemaakte apparaten van het Repair Café). Dit bespaart op- 
en afbouwtijd per activiteit. 
 
3. De "Sociale Activiteiten - Gezelligheid" Zaal (70m²) 
In deze ruimte zijn activiteiten als bridge, dammen/schaken, taalcafé, voorlezen, 
dialoogtafels, lezingen, exposities et cetera gepland. Voor de inrichting wordt gedacht 
aan voldoende tafels en stoelen en een warme uitstraling. 
 
4. De "Stille Focus en Consultatie” ruimten" (3 ruimtes van 25 m²) 
Er is een groot aantal activiteiten die vragen om privacy of een omgeving waar je je 
kunt concentreren en niet afgeleid wordt door geluiden van buiten. Denk daarbij aan: 

 
7 in bijlage 2 is – ter illustratie – een mogelijk rooster van activiteiten gegeven 
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spreekuren Versa / MEE, mantelzorg, SCC Inloop vragenuur, jeugdzorg, wijkagent, 
gemeente/schuldhulp, coaching, Saltro (prikpunt), 1-op-1 Taal, bestuurs- en 
vrijwilligers vergaderingen  en huiswerkbegeleiding. 
Privacy is cruciaal voor zorg en schuldhulp. In een grote zaal voelen mensen zich 
bekeken. Huiswerkbegeleiding werkt in kleine groepjes. De keuze voor meerdere 
kleine spreekkamers respectievelijk ruimtes ligt hierbij meer voor de hand. Door 
gebruik te maken van verschillende ruimtes voorkom je dat activiteiten elkaar storen. 
Voor de inrichting kan gedacht worden aan een bureaus, comfortabele stoelen en een 
goede geluidsisolatie (privacy!). 
 
5. De Sporthal c.q. sportzaal 
De Sporthal is in te zetten voor activiteiten waar een groot aantal mensen aan 
deelnemen en waar veel oppervlakte nodig is. Hier vallen activiteiten als 
Rommelmarkt, muziekuitvoeringen, kledingbeurzen, wereldmarkt, kinderzomerweek, 
goede doelen concerten et cetera onder. Die activiteiten hebben een lage frequentie 
en kunnen prima met de sportactiviteiten worden gecombineerd. Hier liggen 
bovendien kansen voor enerzijds meer verhuur en anderzijds meer horeca 
opbrengsten. 
 

Conclusie 1: Door te kiezen voor meerdere kleinere zalen in plaats van een scenario met o.a. 
een grote deelbare zaal is het mogelijk de “harde” en “vieze” functies apart te houden en te 
beschermen. Er zijn immers meters nodig voor dans en valpreventie. Het is onwenselijk last 
te hebben van de "vieze" creatieve activiteiten en het “harde” geluid van muzieklessen en 
repetities in andere ruimten.  Vaste ruimten geven een veel betere geluidsisolatie, waardoor 
er veel minder overlast door activiteiten zal zijn.  
Door het gebruik van meerdere zalen is het mogelijk op de piektijden (de ochtend en de 
avond) meer verschillende groepen tegelijkertijd bedienen. Dit verhoogt de bezettingsgraad 
en de sociale impact. 
 
3.2.2 De (grootte van) sporthal c.q. sportzaal 
Nu maken naast de scholen diverse sportverenigingen (o.a. hockeyverenigingen en 
hockeybond , voetbal (KNVB District west1), volleybal, badminton, handbal, gymnastiek 
vereniging, turn vereniging, Bergse runnersclub en KDV Thuizbij)  één of meerdere dagdelen 
gebruik van de sporthal. Bovendien is er een wachtlijst van verenigingen die ook van de 
accommodatie gebruik willen maken. Een vermindering van m2 ten opzichte van de huidige 
capaciteit heeft negatieve gevolgen: 

• Een beperking voor de clubs voor de uitoefening van de sport: of schuiven met de tijden 
(indien dat voor de clubs mogelijk is), of minder teams / trainingen en wedstrijden of 
uitwijken naar locatie (buiten het dorp, terwijl er nu al een tekort aan binnensport 
faciliteiten is) 

• Bij vertrek van een sport gaat de bezettingsgraad omlaag; 

• Indien er geschoven kan worden, blijft er minder ruimte over voor andere activiteiten 

• minder activiteit heeft een negatief effect op de business case van de ondernemer; 
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• Het SCC  maakt voor grootschalige binnen activiteiten (250 personen) gebruik van de RK-
kerk. Met het verdwijnen van het kerkgebouw is er dringende behoefte om deze ruimte 
te vinden in de sporthal. Ook de samenwerking met de twee kerkgemeenschappen, de 
ouderenbonden, het onderwijs en alle andere vrijwilligersorganisaties zal de behoefte 
naar grootschaligere activiteiten verhogen. 

o De grootte van de nieuwe sportvoorziening – als mogelijke multifunctionele 
voorziening - heeft direct consequenties voor de activiteiten van het SCC en de 
marketingactiviteiten van het SCC; 

• Op dit moment is het niet mogelijk uitbreiding van alternatieve activiteiten in de huidige 
sporthal aan te bieden, denk daarbij aan muziekuitvoeringen/concerten, markten, 
kleding, beurzen, rommelmarkten, et cetera. Ook Thuizbij heeft aangegeven structureel 
van de zaalgebruik te willen maken, 

o Voor de uitbater zijn bij minder m2 sowieso aanvullende verdiensten noodzakelijk 
voor een haalbaar business model. Een mogelijke gedeeltelijke compensatie ligt in 
aanvullende diensten. 

Conclusie 2: de effectieve oppervlakte van de sportvoorziening dient daarom naar onze 
mening gehandhaafd te worden. 
 
3.2.3 Samenwerking gebruikersorganisatie en beheerder / horeca 
In de uitwerking van de toekomstige dienstverlening van zowel sociaal culturele en/of sport 
activiteiten, beheer en horeca is het wenselijk tot een stevige / innige samenwerking te 
komen. Voor de ondernemer zijn er een aantal belangrijke onderwerpen waar duidelijkheid 
over moet komen: 

- werking Didam arrest in deze casus; 
- regelgeving die vanuit de gemeente Hilversum wordt toegepast; 
- op welke manier beheer en horeca gekoppeld kunnen worden; 
- een renderende business case. 

De grotere activiteiten  en de daarbij behorende extra mogelijkheden om omzet te maken zijn van 

betekenis voor de businesscase van de uitbater. 

Conclusie 3: er dient op een aantal punten nog duidelijkheid verschaft te worden alvorens 
tot effectuering van een oplossing kan worden overgegaan 
 
 
Aanbeveling 
Op basis van de huidige en aanvullende activiteiten verwachten wij dat het bereik ± 30–40% 
van het dorp per jaar zal zijn met een structureel aantal deelnemers van ± 200–350 
inwoners. Daarmee levert het nieuwe Multifunctionele Centrum c.q. Dorpshuis een 
laagdrempelige maatschappelijke infrastructuur die sociale samenhang, participatie en 
preventie versterkt in een dorp van 5500 tot 6.000 inwoners.  
Gelet op een verwachte levensduur van 40 - 50 jaar is het van belang om het gebouw niet 
uitsluitend te dimensioneren op basis van huidige bezetting, maar op basis van 
multifunctioneel en gelijktijdig gebruik. 
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Daarmee zou de kernvraag niet moeten zijn: “Hoeveel m² kunnen we ons permitteren?”, 
maar: “Op welke bezettingsgraad ontwerpen we een gebouw dat 40 - 50 jaar moet 
functioneren?”  
Bij het handhaven van het aantal huidige m² ontwerpen we een gebouw dat al direct met 
een maximale bezetting (en wachtlijsten) wordt geconfronteerd. Een uitbreiding op basis van 
de hierboven gegeven activiteiten en verdeling naar goed bezette ruimte maakt dat een 
ontwerp van 800 - 850 m² leidt tot een gezonde bezetting. Deze uitbreiding is geen luxe, 
maar een functionele borging van multifunctionaliteit en toekomstbestendigheid. 
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Bijlage 1 Noodsteunpunt8 
 
Momenteel worden op diverse niveaus, in opdracht van diverse (bestuurs)organen en in 
meerdere sectoren, plannen ontwikkeld om de weerbaarheid van de samenleving te 
vergroten en inwoners te ondersteunen bij het zo veel als mogelijk beperken van impact 
tijdens een ramp of crisis. 
 
Het thema weerbaarheid van de samenleving is de afgelopen jaren sterk toegenomen door 
maatschappelijke en geopolitieke ontwikkelingen. Een van de aspecten waarin 
politiek/bestuurlijk en in publieke opinie veel overgesproken wordt zijn noodsteunpunten. 
 
Het inrichten van de lokaal noodsteunpunt (L-NSP) is primair een verantwoordelijkheid van 
de gemeente in relatie tot bevolkingszorg. De veiligheid van inwoners en medewerkers op 
een noodsteunpunt dient te worden gewaarborgd. 
 
Het doel is het opleveren van een voorstel over de maatstaf die gehanteerd kan worden voor 
noodsteunpunten tijdens een ramp of crisis. De maatstaf omvat het “wat” en in beperkte 
mate het "hoe”. Daarbij dienen de volgende vragen te worden beantwoord: 

1. Welke basisbehoefte is er naar verwachting bij inwoners aan hulp om weerbaar te 
worden en blijven bij verschillende soorten ramp- en crisistypen?  

2. elke functionaliteiten en rollen kunnen noodsteunpunten tijdens crises en in de 
preparatie fase vervullen? 

3. Welke concrete ondersteuning moeten veiligheidsregio’s en gemeenten, samen met 
netwerkpartners, kunnen bieden en welke rol of rollen moeten de zij daarbij 
bekleden? 

4. Op welke wijze kunnen noodsteunpunten bijdragen aan de bij vraag 1 geformuleerde 
maatschappelijke hulpbehoefte en aan welke criteria moeten deze noodsteunpunten 
voldoen? 

 
De lokale noodsteunpunten (L-NSP) zijn voor de lokale gemeenschap, moeten goed 
aansluiten bij de behoefte en mogelijkheden van de leefomgeving van de inwoners en 
worden mede door de lokale gemeenschap bezet. Denk daarbij aan inzet van 
buurt/dorpshuizen, stemlokalen, (sport)verenigingen, Rode Kruis, Leger des Heils, 
gebedshuizen, etc. Het best kan zo veel als mogelijk aangesloten worden bij bestaande lokale 
structuren. 
 
De functies van het lokaal noodsteunpunt (L-NSP) zijn:  
• Levering van voedsel en water (distributiepunt); 
• Locatie waar opgewarmd of afgekoeld kan worden; 
• Locatie voor medische zorg, hygiëne, afhalen van medicijnen etc. (de zogenoemde 
menukaart); 
• Locatie voor een luisterend oor; 

 
8 20250925 Verkenning Maatstaf noodsteunpunten en  
20250925 VNG – Handreiking weerbaarheid en veerkracht op lokaal niveau -  25 augustus 2025 
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Nederhorst Den Berg 

• Stroomvoorziening (voor kortdurend persoonlijk gebruik); 
• Communicatiemogelijkheid (bv. voor contact met verwanten); 
• Informatie verstrekken en doorverwijzen van inwoners naar bijvoorbeeld de juiste zorg; 
• Kunnen doen van een alarmering richting het Coördinerend-NSP voor noodhulp van 
bijvoorbeeld brandweer, politie en ambulance;  
• Stimuleren van burgerhulpverlening zodat inwoners actief kunnen bijdragen aan de 
hulpverlening. Bij het L-NSP kunnen inwoners ook lokale initiatieven melden en afstemmen. 
 
Dit is daarvoor nodig (naast de voorgenoemde algemene vereisten):  
• Verblijfruimte waar hulpbehoevende personen enige tijd (uren) kunnen verblijven, 
uitgaande van maximaal 10-15 personen die hiervan gelijktijdig gebruikmaken; 
• Verbinding met maatschappelijke organisaties in de wijken, voor bijvoorbeeld coördinatie 
van burgerinitiatieven; 
• Een behandelruimte waar een persoon 1-op-1 behandeld kan worden door bijvoorbeeld 
een huisarts; 
• Een ‘vriendelijke’ ruimte waarin een luisterend oor geboden kan worden; 
• Sanitair: beschikbaarheid toiletten en wastafel, uitgaande van maximaal 10-15 personen 
die hiervan gebruikmaken (of mobiele voorzieningen); 
• Een koelkast voor toegang tot voeding, drinkwater maar bijvoorbeeld ook medicijnen. 
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Nederhorst Den Berg 

Bijlage 2: een illustratief voorbeeld van een mogelijk weekrooster met daarin de 
activiteiten die nu plaatsvinden (zie boven) en een aantal gewenste activiteiten die in 
ontwikkeling zijn (de indeling is gebaseerd op de opgegeven activiteiten en het aantal 
ruimten en is slechts bedoeld om een idee te geven hoe de bezetting van het 
Multifunctionele Centrum c.q. Dorpshuis er uitziet en er zou kunnen uitzien).  
 
Fictief weekrooster Multifunctioneel Centrum c.q. Dorpshuis  

Dagdeel 

Studio 1 

(90m²) - 

Dynamisch 

Studio 2 

(70m²) - 

Sociaal 

Studio 3 

(50m²) - 

Creatief 

Hub A/B (20m²) - 

Zorg/Focus 
Hub C (25m²) - Overleg 

Maandagochtend 
Valpreventie / 

Bewegen 

Taal-

inburgering  
Schilderles 

Saltro 

Bloedprikken (A) 

Mantelzorggroep/Voorzorg

kringen/buddyprogram 

(EMV) 

Maandagmiddag 
Voorlezen 

kleuters 

creatieve 

workshop 

(ouderen) 

muziekles SCC Inloop vragenuur 

Spreekuur: Versa / MEE / 

Jeugdzorg/ Gezonde 

Leefstijl / wijkagent / 

gemeente/ / sociale 

raadslieden/ hulpverleners 

algemeen 

Maandagavond Ierse Dans 
Taal-

inburgering 

Media 

/Podcast 

project 

Huiswerkbegeleiding/ 

Nederlands 1-op-1 

 (A/B) 

Bestuursvergadering 

--- --- --- --- --- --- 

Dinsdagochtend 
Leefstijl / 

Gezondheid 
Taalcafé Zangkoor 

Saltro 

Bloedprikken (A) 
Vrijwilligersoverleg 

Dinsdagmiddag 
Ouder-kind 

activiteit 

Senioren 

bridge 
Muziekles 

Spreekuur: Versa / MEE 

/ Jeugdzorg/ Gezonde 

Leefstijl / wijkagent / 

gemeente/ / sociale 

raadslieden/ 

hulpverleners algemeen 

(A/B) 

Huiswerkbegeleiding/ 

Nederlands 1-op-1 

Dinsdagavond 
Yoga / 

Mindfulness 

Energie  

coöperatie 
Repair Café 

 

Taalcoaching Politiek Café (klein) 
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Nederhorst Den Berg 

Dagdeel 

Studio 1 

(90m²) - 

Dynamisch 

Studio 2 

(70m²) - 

Sociaal 

Studio 3 

(50m²) - 

Creatief 

Hub A/B (20m²) - 

Zorg/Focus 
Hub C (25m²) - Overleg 

--- --- --- --- --- --- 

Woensdagochtend 

Gym voor 

ouderen/ 

Koffieochtend 

uitgebreid 

Dammen / 

Schaken 
Schilderles 

Saltro 

Bloedprikken (A) 

Spreekuur: Versa / MEE 

/ Jeugdzorg/ Gezonde 

Leefstijl / wijkagent / 

gemeente/ / sociale 

raadslieden/ 

hulpverleners algemeen 

(B) 

Mantelzorggroep/Voorzorg

kringen/buddyprogram 

(EMV) 

Woensdmiddag 
Jongeren 

Media 

Kinder-

knutselclub 
Muziekles Huiswerkbegeleiding Jongeren inloop 

Woensdavond BINGO avond 
Dialoogtafel

/schaakclub 

Jongeren 

Media 
Nederlands 1-op-1 Energiecoöperatie 

--- --- --- --- --- --- 

Donderdagochtend 
Valpreventie / 

Bewegen 

Creatieve 

workshop 

Seniorweb 

(ICT) 

Saltro 

Bloedprikken (A) 

Spreekuur: Versa / MEE 

/ Jeugdzorg/ Gezonde 

Leefstijl / wijkagent / 

gemeente/ / sociale 

raadslieden/ 

hulpverleners algemeen 

(B) 

Sharing Stories (EMV) 

Donderdagmiddag 
Ouder-kind 

dans 
Taalcafé Muziekles Huiswer-begeleiding Taalcoaching 

Donderdagavond 
Yoga / 

Mindfulness 

Zang-

activiteiten 

Jongeren-

ontmoeting 
Buddyprogramma Netwerkbijeenkomst 

--- --- --- --- --- --- 
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Nederhorst Den Berg 

Dagdeel 

Studio 1 

(90m²) - 

Dynamisch 

Studio 2 

(70m²) - 

Sociaal 

Studio 3 

(50m²) - 

Creatief 

Hub A/B (20m²) - 

Zorg/Focus 
Hub C (25m²) - Overleg 

Vrijdagochtend 
Leefstijl / 

Gezondheid 

Bridge / 

Schaken 
Schilderen 

Saltro 

Bloedprikken (A) 

Spreekuur: Versa / MEE 

/ Jeugdzorg/ Gezonde 

Leefstijl / wijkagent / 

gemeente/ / sociale 

raadslieden/ 

hulpverleners algemeen 

(B) 

 VRIJ  

Vrijdagmiddag 
Voorlezen 

(Groot) 

Creatieve 

workshop 
Muziekles Huiswerkbegeleiding Talentontwikkeling 

Vrijdagavond 
VRIJ / 

EXPOSITIE 

VRIJ / 

BORREL 

VRIJ / 

MEDIA 
VRIJ VRIJ 

 

De zaterdag en zondag vooralsnog vrijgehouden voor flexibel gebruik en (particuliere) 

verhuur. Ook hier zijn al plannen om op zaterdag vooral jeugdactiviteiten te organiseren zoals 

jongerenkoor, theaterclub en muzieklessen en op zondag koffie- theemomenten met muziek 

voor ouderen. 

In het schema zijn nog geen activiteiten ingeroosterd die een volwaardige keuken vereisen.  

Deze activiteiten wijzen we nu nog af met uitzondering van de jaarlijkse Iftar maaltijd. 



 

 
 

 

  

Participatiebijeenkomst: 
Direct omwonenden over de 
gebiedsontwikkeling De Blijk 
Datum: dinsdag 20 april  
Tijd: 18.00 uur tot 19.30 uur  
Locatie: Sportcafé De Blijk 
Aanwezig: 63 personen 

 
Verslag 
GEMEENTE WIJDEMEREN 

 

20 APRIL 2026 



 

1. Opening en proceskader 

• Twee sessies georganiseerd: eerst voor directe omwonenden, later voor overige 
geïnteresseerden. Presentatie en informatie worden gedeeld via o.a. de Gooi- en 
Eemlander. De bijeenkomst is vastgelegd (foto/audio/video). 

• Doel van de avond: input ophalen op twee schetsmatige ideeën; openstaande 
vragen worden verzameld via een vragenlijst. 

• Het project bevindt zich in een onderzoeksfase. Niets ligt vast. Het uitgangspunt 
is dat alle bestaande functies terugkeren, aangevuld met woningbouw. 

• De werkgroep De Blijkmakers heeft meerdere keren meegedacht over functies en 
wensen. 

• Conclusie: Startpunt van een open participatieproces zonder definitieve keuzes. 
 

  

Voorzitter            Wethouder Rosalie van Rijn 

2. Doelstellingen en integrale gebiedsontwikkeling 

• Gemeentelijke ambitie: woningbouw voornamelijk voor senioren om 
doorstroming te bevorderen. 

• Gebiedsontwikkeling gericht op een multifunctioneel centrum: scholen, indoor 
sportvoorziening, bibliotheek/cultuur, sportcafé, kinderopvang/BSO; het gebouw 
van de IJsclub blijft ongewijzigd. 

• Modernisering en clustering van bestaande voorzieningen. 
• Woningbouwprogramma: circa 67 woningen in diverse segmenten. 
• Conclusie: Integrale aanpak met aandacht voor verkeersveiligheid, parkeren, 

leefkwaliteit en landschappelijke inpassing. 

3. Functies en scenario’s 
Onderwijs en kinderopvang/BSO 

• Nieuwbouw van twee scholen in één gebouw; twee mogelijke locaties (Meester 
Kremerschool of Warinschool), voorkeur locatie Warinschool. 

• Clustering met de functies kinderopvang en buitenschoolse opvang.  
 

 

  



 
Sport 

• Indoor sportvoorziening keert terug; omvang en invulling worden onderzocht door 
onafhankelijk bureau.  

• Gesprekken worden hierover gevoerd met onder andere de volleybalvereniging. 

Brandweer 

• Wens voor verplaatsing naar Reigerlaan 7 (huidige locatie Meester 
Kremerschool); directe aansluiting op doorgaande weg. 

  

Locatie Brandweer            Locatie Meester Kremerschool 

Bibliotheek, Sociaal cultureel centrum en sportcafé 

• Betrokken via werkgroep; streven naar clustering onder één dak 

 

4. Scenario’s 

Scenario 1: School op huidige plek, parkeren achter 

• School op locatie Warinschool; 
sportvoorzieningen erachter. 

• Parkeren achter het terrein; evenemententerrein 
verder van dorpskern. 

• Bouwmassa: appartementen aan 
landschapszijde (3 lagen + kap). 

• Fasering: eerst school, brandweer en woningen; 
sportvoorziening parallel nieuw bouwen.  

• Parkeren: 118 nodig, 148 ontworpen.   Locatie Warinschool 

Scenario 2: School achter bestaande gebouw 

• Nieuwe school achter bestaande; entree aan parkeerplein. 
• Rustigere straat; extra parkeren aan overzijde. 
• Woningbouw als krans rondom complex. 
• Fasering: eerst nieuwe school; sportvoorziening ruimte krapper. 
• Parkeren moet nog onderzocht worden. 



 

5. Hoogtes en bouwmassa’s 

• School: 2 lagen (7–7,5 m) 
• Sporthal: ca. 9 m 
• Woongebouwen: 3 lagen + woonlaag in kap (tot ca. 12 m) 
• Brandweer: hal 4 m, kantoor 7 m 

6. Verkeer, parkeren en recreatie 

• Zorgen over parkeerdruk; onderzoek volgt. 
• Geen rekening ge houden parkeerkelder (grondwater, kosten). 
• Evenemententerrein met groot parkeerterrein in beide scenario’s. 
• Bewoners vragen om visualisaties en detailuitwerking. 

7. Natura 2000, grenzen en buitenruimte 

• Natura 2000-grens ligt buiten het gebied; bomen aan noordzijde binnen plangebied. 
• Landschappelijke inpassing wordt onderzocht. 
• Mogelijke speeltuin in groen; delen schoolplein na schooltijd wordt onderzocht. 

8. Wonen, uitzicht en groen 

• Zorgen over uitzicht en waardedaling; compensatie pas bij definitieve plannen. 
• Ontwerp met groen straatprofiel en lagere volumes tegenover bestaande bebouwing. 
• Woningbouw nodig voor financiering voorzieningen. 

9. Participatie, communicatie en planning 

• Eerste avond; meerdere terugkoppelmomenten volgen op 18 mei en 20 juni. 
• Raadsbesluit op 8 oktober over Uitgangspuntennotitie. 
• Publicatie van presentatie; QR-code naar vragenlijst. 
• Inloop- en gezamenlijke sessies gepland. 

10. Bewonersvragen en zorgen 

• Woningbouw voor jeugd/starters. 
• Parkeerdruk, verkeersveiligheid, geluid. 
• Toekomst sporthal en multifunctioneel gebruik. 
• Brandweerlocatie en uitrukroutes. 



 
• Begrenzingen en Natura 2000. 
• Misverstand over onjuist gebruik term “torenflat”. 

Betreft maximaal 3 lagen met kap. 

11. Vervolgafspraken 

• Presentatie delen; terugkoppeling op 18 mei. 
• Visualisaties parkeeroplossingen tonen. 
• Resultaten delen op jaarmarkt 20 juni. 
• Verkeers- en parkeeronderzoek uitvoeren. 
• Uitwerking sportvoorziening, brandweerlocatie, 

landschappelijke inpassing. 
• Uitgangspuntennotitie voorbereiden. 

  

 



 
 

  

Participatiebijeenkomst:  
overige inwoners over de 
gebiedsontwikkeling De Blijk 
Datum: dinsdag 20 april  
Tijd: 20.00 uur tot 21.30 uur  
Locatie: Sportcafé De Blijk 
Aanwezig: 45 personen 

 
VERSLAG 
GEMEENTE WIJDEMEREN 

 

20 APRIL 2026 

 



 

1. Introductie en doel van de avond 

• Gemeente organiseert bijeenkomst om bewoners te informeren en ideeën op te halen; 
het gaat om ideeën, geen definitieve plannen. 

• Avond geleid door Roderick Gielis; wethouder Rosalie van Rijn licht proces toe. 
• Doel: input verzamelen na eerdere sessies met omwonenden en meedenkgroep. 
• Gemeenteraad heeft opdracht gegeven gebied te onderzoeken op woningbouw, 

duurzaamheid en clustering van functies. 

2. Vragen en verwachtingen van aanwezigen 

• Bewoners vragen naar: 
o ruimtelijke ideeën 
o ecologie en Natura 2000 
o woonprogramma 
o participatieproces 
o groene energie 

3. Huidige situatie en projectdoelstellingen 

• Gebied heeft potentie maar vraagt om kwaliteitsimpuls. 
• Projectdoelen: 

o Samenvoegen Meester Kremerschool, Warinschool en BSO/kinderopvang. 
o Verplaatsen brandweer naar strategische locatie. 
o Multifunctioneel centrum met sporthal, cultuur, bibliotheek en sportcafé. 
o Woningbouw voor starters, jongeren en senioren. 
o IJsclub blijft behouden. 
o Voldoende parkeergelegenheid en passende plek evenemententerrein. 

4. Twee scenario’s voor de gebiedsontwikkeling 

Beide scenario’s bevatten circa 67 woningen en 148 parkeerplaatsen. 

Scenario A – Voorzieningen aan de voorzijde 

• School, sport en cultuur aan voorzijde. 
• Appartementen in hoeken. 
• Parkeer- en evenemententerrein achter nieuwbouw. 

  

 



 
 

Scenario B – Voorzieningen aan de achterzijde 

• Woongebouw aan Overmeerseweg.  
• Multifunctioneel gebouw verder naar achteren. 
• Nieuwe ontsluiting om Blijklaan te ontlasten. 

 

5. Discussie over specifieke planonderdelen 

Woningbouw 

• Verdeling: 1/3 sociaal, 1/3 betaalbare koop, 1/3 vrije sector. 
• Beneden-bovenwoningen voor starters en ouderen; aandacht voor alleenstaanden. 
• Wonen boven sporthal technisch complex; meer hoogte wordt onderzocht. 

Scholen 

• Twee scholen in één gebouw, aparte entiteiten; onderbouw op begane grond. 
• Capaciteit afgestemd op toekomstige woningbouw. 
• Nieuwbouw school heeft prioriteit. 

Sporthal 

• Indoor sportvoorziening keert terug; omvang en 
invulling worden onderzocht. Zorgen 
volleybalvereniging. Onafhankelijk bureau gaat 
in gesprek met volleybalvereniging.           

Brandweer 

• Verplaatsing naar Reigerlaan 7, locatie Meester 
Kremerschool; directe aansluiting op randweg. 

• Suggestie woningen boven kazerne wordt meegenomen. 

  

 

 



 
Hoogtes 

• School: 2 lagen (ca. 7 m) 
• Sporthal: ca. 9 m 
• Appartementen: 3 lagen + woonlaag in kap (9–12 m) 

Verkeer, parkeren en evenementen 

• Zorgen over parkeerdruk; onderzoek volgt. 
• Aanrijroutes scholen worden uitgewerkt. 
• Discussie over locatie evenemententerrein. 

Groen en speelvoorzieningen 

• Groene oever met bomen voor geluiddemping. 
• Nieuw speeltuintje; compensatie schoolplein Meester Kremerschool belangrijk. 
• Mogelijke openstelling nieuw schoolplein. 

Energie en overige functies 

• Energieplan nog niet uitgewerkt. 
• Extra functies (zoals fysiotherapie) niet meegenomen. 

Zorgen bewoners 

• Noodzaak en kosten project. 
• Verlies cultureel centrum. 

6. Proces, planning en participatie 

• Project in inventarisatiefase; doel: uitgangspuntennotitie. 
• Raadsbesluit op 8 oktober; gemeente Hilversum werkt de plannen verder uit op basis 

van de uitgangspuntennotitie. 
• Hilversum wordt zowel ambtelijk als bestuurlijk betrokken. 
• Na 8 oktober volgt verdere uitwerking (masterplan). 
• Participatiemomenten: 

o Inloopmomenten in SCC op 22 en 23 april 
o 18 mei 
o Jaarmarkt 20 juni 

• Bewoners kunnen ideeën indienen via QR-codes en website.  

  

 



 
 

7. Volgende stappen 

• Gesprek volleybalvereniging. 
• Onderzoek omvang sportvoorziening. 
• Onderzoek parkeerdruk en piekbelasting. 
• Uitwerking aanrijroutes scholen. 
• Compensatie schoolplein Meester 

Kremerschool. 
• Suggestie woningen boven brandweer 

meenemen. 
• Uitgangspuntennotitie voorbereiden. 
• Inloopmomenten SCC. 
• Bijeenkomst 18 mei. 
• Presentatie jaarmarkt 20 juni. 
• Vragen en ideeën blijven verzamelen. 
• Tekeningen beschikbaar stellen. 

            

 

 



 

 
 

 

  

Participatiebijeenkomst: 
gebiedsontwikkeling De Blijk 
Datum: maandag 18 mei 2026 
Tijd: 19.00 uur tot 21.00 uur  
Locatie: Sportcafé De Blijk 
Aanwezig: 57 personen 

 
Verslag 
GEMEENTE WIJDEMEREN 

 
18 MEI 2026 



 
            

1. Inleiding en doel van de avond 

Op 18 mei 2026 heeft de gemeente een bewonersavond georganiseerd in het kader van de 
gebiedsontwikkeling De Blijk. Tijdens deze bijeenkomst stonden de integratie en de 
ruimtelijke inpassing van diverse maatschappelijke en fysieke functies centraal, 
waaronder onderwijs, sportvoorzieningen, de brandweerkazerne, woningbouw en de 
daarmee samenhangende parkeer- en verkeersopgave. 

Het doel van de avond was drieledig: 

• Het op transparante wijze terugkoppelen van de resultaten uit de eerdere enquête, 
persoonlijke gesprekken en de voorafgaande bewonersavond. 

• Het illustreren van de verschillende ruimtelijke varianten en beleidsopties aan de hand 
van modelschetsen. 

• Het ophalen van nadere input, reacties en specifieke zorgen uit de samenleving. 

Door het projectteam is expliciet benadrukt dat de 
kaders van het plan (zoals de toevoeging van 
woningen) door het college zijn vastgesteld in 
een bestuursopdracht. De gemeenteraad is 
hierover geïnformeerd met een 
Raadsinformatiebrief. De concrete invulling 
bevindt zich echter nog in een verkennende 
fase; er zijn op dit moment geen 
onomkeerbare besluiten genomen en de 
plannen kunnen worden gewijzigd. 

2. Programma en participatievorm 

De avond startte met een plenaire introductie, waarna is overgegaan naar een interactieve 
werkvorm. Aanwezigen konden hun inbreng leveren aan vier thematafels en via een QR-
code voor een aanvullende vragenlijst. Na een pauze, waarin de tafeltekeningen nader 
zijn bestudeerd, vond per thematafel een plenaire terugkoppeling plaats. De vier 
centrale thema's waren: 

1. Onderwijs, Jeugd & Kinderopvang 
2. Sociaal-culturele Voorzieningen & Sport 
3. Brandweer, Evenementen & Openbare ruimte 
4. Stedenbouw, Wonen & Verkeer/Parkeren 

3. Verslag per thematafel 

Thema 1: Onderwijs, jeugd en kinderopvang 

Binnen dit thema is gesproken over de scholen (de Meester Kremerschool en de 
Warinschool). Er is breed gedragen steun voor het uitgangspunt dat de scholen 

 



 
gezamenlijk onder één dak worden gehuisvest in een nieuw pand op de huidige locatie 
van de Warinschool. De locatie van de Meester Kremerschool komt hiermee op termijn 
vrij. 

• Inbreng en zorgen vanuit de zaal: Er werden zorgen geuit over de totale omvang van 
het schoolterrein en het risico op overlast door hangjongeren in de avonduren. Vanuit 
de zaal werd de suggestie gedaan om de school richting de straatkant te verplaatsen, 
zodat het schoolterrein aan de achterzijde komt te liggen. Ook werd de suggestie 
gedaan om het gebouw een slag te draaien richting het water.  

• Gemeentelijke reactie / Standpunt partners: Het schoolbestuur heeft nadrukkelijk 
aangegeven de voorkeur te geven aan de huidige voorgestelde locatie om de 
gezamenlijke huisvesting optimaal te faciliteren. De details omtrent de inrichting en 
sociale veiligheid van het buitenterrein worden in de vervolgfase uitgewerkt. 

Thema 2: Sociaal-culturele voorzieningen en sport 

Er is brede maatschappelijke steun voor de realisatie van een multifunctioneel 
centrum/dorpshuis waarin diverse activiteiten, de bibliotheek en een ruimte voor de 
historische kring kunnen worden ondergebracht. 

• Sportvoorziening (Sporthal versus Sportzaal): De definitieve keuze tussen een 
volwaardige sporthal (ca. 1.056 m² tot 1.200 m²) of een compacte sportzaal is nog 
open. Vanuit het dorp en specifiek de volleybalvereniging is nadrukkelijk gepleit voor 
een volwaardige sporthal. Dit wordt essentieel geacht voor de leefbaarheid en 
verenigingskracht. Een kleiner scenario (sportzaal) is getoond om de ruimtelijke impact 
te illustreren. Het definitieve besluit volgt uit een lopend behoefteonderzoek. 

• Exploitatie en inpassing: Er is herhaaldelijk gevraagd of de sporthal gecombineerd kan 
worden met een half-verdiepte parkeervoorziening. Dit stuit vooralsnog op 
constructieve- en financiële  bezwaren. Daarnaast heeft de beoogd toekomstige 
exploitant van het sportcafé zijn zorgen geuit over mogelijke geluidhinder vanaf het 
terras voor de nieuw te bouwen appartementen, gezien de korte afstand tot de sporthal 
en het evenemententerrein. Uit onderzoek is gebleken dat  er geen ruimte is om 
woningen direct tegen de sportaccommodatie te bouwen. 

Thema 3: Brandweer, evenementen en openbare ruimte 

De brandweerkazerne is aan vernieuwing toe. Uit 
onderzoek van de veiligheidsregio is de locatie van 
de Meester Kremerschool naar voren gekomen als 
de meest ideale plek. De realisatie hiervan start op 
zijn vroegst over 5  jaar. 

• Ontsluiting en inpassing brandweer: Hoewel er 
algemeen begrip en draagvlak is voor de 
verplaatsing, zijn er kritische vragen gesteld over de 
exacte ontsluitingslocatie naar de Randweg. Dit 
wordt in nauw overleg met de betrokkenen bepaald. Omwonenden van de Reigerlaan 
vrezen een toename van de parkeerdruk. Het ambtelijke voorstel om ter plaatse 

 



 
woningen (beneden-bovenwoningen met een bouwhoogte van ca. 10–11 meter, de 
kazerneloods met een bouwhoogte van ca. 5-6 meter) te realiseren als 
stedenbouwkundige buffer, is positief ontvangen. 

• Speelvoorzieningen: De herinrichting van het speelterrein nabij de beoogde kazerne 
wordt positief beoordeeld, mits er strikte veiligheidsmaatregelen (zoals een deugdelijke 
omheining) worden getroffen. Dit wordt in samenspraak met omwonenden ontworpen. 
Tevens wordt de optie onderzocht om speeltoestellen van het huidige schoolterrein 
Meester Kremerschool te herplaatsen naar de speeltuin bij de Reigerlaan. 

• Evenemententerrein en IJsvereniging: De ijsvereniging blijft gehandhaafd. Voor het 
evenemententerrein is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een 'groene' overgang 
(bossage) richting de waterlijn ter demping van het geluid. 

Thema 4: Stedenbouw, wonen en verkeer/parkeren 

Het voorlopige woningbouwprogramma omvat circa 67 wooneenheden (appartementen en 
beneden-bovenwoningen), waarbij de gemeentelijke richtlijn van 1/3 sociaal, 1/3 
middensegment en 1/3 vrije sector leidend is. De focus ligt op starters en senioren. 

• Variantschetsen A en B: Er tekent zich een brede voorkeur af voor Model B boven 
Model A. Model A zorgt voor te veel druk op de Blijklaan en brengt de nieuwbouw te 
dicht bij bestaande woningen. Het aangepaste Model B sluit de bestaande toegang en 
voorziet in een nieuwe, directe wegaansluiting naar binnen. De appartementen zijn 
hierbij verplaatst naar het achterterrein (huidige brandweerlocatie). 

• Bouwhoogte en Ruimtelijke impact: Omwonenden vinden de variant van het 
geplande appartementengebouw aan de achterzijde met mogelijk vijf bouwlagen te 
hoog; zorgen over schaduwwerking, lichthinder en verlies van uitzicht blijven bestaan. 
Er is gevraagd om een "zachtere" overgang naar het aangrenzende natuurgebied. 
Tevens moet er strikt rekening worden gehouden met de wettelijke molenbiotoop, 
aangezien het geplande woongebouw hier deels binnen valt. Het gemis van een 
natuurwandelpad uit de vorige visie werd expliciet benoemd. 

• Parkeeropgave: Op basis van de parkeernormen zijn ca. 140 plaatsen benodigd; het 
voorstel voorziet in 196 plaatsen (huidige situatie ca. 175). Dit wordt bereikt door de 
optimalisatie van langs- naar haaksparkeren en 24 plaatsen op verstevigd gras bij het 
strandje. Vanuit de zaal werd gewaarschuwd voor koplamp-instraling bij haaks 
parkeren (suggestie: schuin parkeren) en werd verzocht om gereserveerde 
bewonersparkeerplaatsen. Daarnaast werd de vraag opgeworpen of het 
evenemententerrein – gezien de geschatte bezettingsgraad van 14 tot 16 weken per jaar 
– wel kan meetellen als volwaardige parkeercapaciteit. 

4. Fasering en tijdelijke huisvesting 

Om de continuïteit van het onderwijs en de openbare orde te waarborgen, is de volgende 
uitvoeringstactiek gepresenteerd: 

1. Fase 1: Bouw en oplevering van de nieuwe Warinschool. 
2. Fase 2: Verplaatsing  van de Meester Kremerschool naar het nieuwe gebouw, waardoor 

de locatie van de Meester Kremerschool vrijkomt voor de opvang van de Jozefschool. 



 
De inzet van noodlokalen, logistieke risico's en de exacte duur hiervan zijn in 
afstemming met de gemeente. 

3. Fase 3: Verplaatsing en nieuwbouw van de 
brandweerkazerne. 

4. Fase 4: Realisatie van de nieuwe sporthal direct 
naast de huidige accommodatie, zodat er zonder 
interim-voorziening kan worden overgestapt, 
waarna de oude hal wordt gesloopt. 

5. Fase 5: Woningbouw 

 

5. Proces, planning en besluitvorming 

Met deze bewonersavond is de participatieronde voor deze planfase afgerond. Alle 
opgehaalde input wordt verwerkt en gecategoriseerd. Het verdere 
besluitvormingsproces verloopt volgens onderstaand schema: 

• 21-05-2026: Informatiebijeenkomst voor de raadsleden van de gemeenten 
Wijdemeren en Hilversum. 

• 20-06-2026: Presentatie van de definitieve (aangepaste) tekeningen op de Jaarmarkt 
(formele afsluiting participatie deze fase). 

• 23-06-2026: Bespreking in de  raadscommissie. 
• 25-08-2026: Besluit College van B&W. 
• September 2026: Behandeling in de oordeelsvormende commissie. 
• 08-10-2026: Beoogde vaststelling van de Nota van Uitgangspunten door de 

gemeenteraad. 
• Vanaf 2027: Start van de concrete uitwerking van het stedenbouwkundig masterplan 

en ideeën over de architectuur. 

 

6. Vervolgafspraken en ambtelijke opdrachten 

Naar aanleiding van de bijeenkomst zijn de volgende concrete vervolgstappen vastgelegd 
voor het projectteam: 

1. Brede verkeersstudie: Het opstarten van een integraal verkeerskundig onderzoek 
waarin de piekdruk, de ontsluiting (o.a. Blijklaan), de parkeeropties (waaronder de 
haaks/schuin-discussie en de inzetbaarheid van het evenemententerrein) en de 
simulaties worden meegenomen. Tevens wordt onderzocht of parkeerplaatsen op de 
huidige waterkering bij de Reigerlaan technisch en juridisch mogelijk zijn. 

2. Parkeerdrukmeting: Het publiceren van het jaarrond meetplan (inclusief metingen 
tijdens winterfeest en zomerspektakel) en het terugkoppelen van de parkeeroplossing 
Reigerlaan (+12 plaatsen) aan de omwonenden. 

3. Stedenbouwkundige optimalisatie: Het uitvoeren van een bezonning-, afstands- en 
schaduwstudie inzake de bouwhoogtes (4 tot 5 lagen) en het toetsen van het gebouw 
aan de molenbiotoop. Tevens het technisch verkennen van een half-verdiepte 
parkeergarage (ca. 48 plaatsen) onder de woongebouwen. 

 



 
4. Juridisch & Grondzaken: Het in kaart brengen en borgen van het recht van overpad ten 

behoeve van het muziekschooltje bij de Reigerlaan en het uitwerken van de 
waterkeringsvraagstukken bij de Reigerlaan. 

5. Sport & Exploitatie: Het afronden van het behoefteonderzoek naar de sportvoorziening 
(hal versus zaal) en het inzichtelijk maken van de financiële effecten en de akoestische 
inpassing van het sportcafé. 

6. Sociaal & Groen: Het uitwerken van het herplaatsingsplan voor de speeltoestellen van 
de Meester Kremerschool naar de Reigerlaan, het opstellen van een inrichtingsplan 
voor het groen (inclusief het 'verloren' natuurwandelpad en de geluidsdemping bij het 
water) en het beschikbaar stellen van deze visualisaties aan de bewoners. 

 

7. Bestuurlijke oplevering:  

Het verwerken van alle feedback en de vragenlijsten, welke als bijlage zal dienen voor 
de raadsbehandeling van de Nota van Uitgangspunten op 8 oktober 2026. 

 

 



Nederhorst den Berg, gemeente Wijdemeren

Verkenningen de Blijk en Reigerlaan
18 mei 2026



Over het algemeen begrip en draagvlak voor: 

•	Gezamenlijke nieuwbouw van de scholen ter plaatse van de 	
Warin-school met ruimte voor kinderopvang en naschoolse 
opvang 

•	Ontwikkeling van het sociaal cultureel centrum en het 
sportcafé tot een multifunctioneel centrum

•	Verplaatsing van de brandweerkazerne naar het huidige 
perceel van de Mr. Kremerschool aan de Reigerlaan 

• Toevoeging van woningen 

Samenvatting eerste bewonersavond 20 april



Zorgen zijn er over: 

•	Verkeersbewegingen en het aantal parkeerplaatsen

•	Met name tijdens piekmomenten als het druk is in het gebied

•	Behoud van de sporthal

Samenvatting eerste bewonersavond 20 april



•	Er zijn twee modellen getoond.  
Een grote voorkeur bestaat voor model B

•	Het uit te werken voorkeursmodel is gebaseerd op model B

Samenvatting eerste bewonersavond 20 april
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13  De Blijk Nederhorst den Berg

Voorkeursmodel, sfeerbeelden



Voorkeursmodel fase 1
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Voorkeursmodel 

•	 Woningen				   sociaal 			   12	      (+12 bij Reigerlaan)
							       midden 			   30
							       duur				    25
												            67       (appartementen en benedenbovenwoningen)
 
•	 Basisschool, BSO en kinderdagverblijf
•		 Multifunctioneel centrum		  sporthal 
										          bibliotheek-ruimte
										          ruimte voor de historische kring
										          (sport)café-ruimte
•		 Consultatiebureau (optioneel)
•		 Behoud ijsvereniging		

•	 Parkeerplaatsen 	 benodigd	 	 	 	 	 	 	 	 140
							       gerealiseerd							       196
							       surplus								        +56



•	175 parkeerplaatsen in de 
huidige situatie

•	onderzoek parkeerdruk 
piekmomenten loopt nog
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•	196 parkeerplaatsen nieuwe 
situatie

•	140 nodig voor plan de Blijk 
conform parkeernormen

•	56 extra parkeerplaatsen
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	 legenda		

	 parkeerplaats t.b.v. plan

	 parkeerplaats onverhard, exrtra op benodigd aantal

	 parkeerplaatsen extra op benodigd aantal

		

	

Parkeerplaatsen nieuwe situatie



22  De Blijk Nederhorst den Berg

•	Maat sportzaal: 24 x 29 meter

Vraag: compactere sportzaal?
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•	Optioneel extra 
parkeerplaatsen onder de 
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•	Optioneel extra woonlaag 
appartementengebouw

•	Van 4 naar 5 lagen
•	Geeft + 5 woningen
•	Geeft hogere parkeerdruk
•	Woningen op de sporthal niet 

goed mogelijk/ te duur 
•	Woningen tegen sporthal aan 

wel mogelijk, maar ruimte 
ontbreekt

Vraag: extra woningen?
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Opmerkingen:
•	 Te weinig parkeerplaatsen
•		 Wens hergebruik huidige 		

	 speeltoestellen bij de  
	 school
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Plan locatie 
Reigerlaan

Planaanpassing:
•	 12 extra parkeerplaatsen
	 (conform parkeernorm)
•		 Speelvoorzieningen naar 		

	 bestaande speelplaats	  
	 bij de Eksterlaan
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•	Sporthal-sportzaal discussie.  
Er volgt een advies van een onafhankelijke deskundige

•	Parkeerdrukmeting op verschillende momenten in het jaar

•	Energiemaatregelen (met Energiecoörperatie Wijdemeren)

•	Sport- en Speelmogelijkheden bij Eksterlaan - Reigerlaan

Wat wordt nog onderzocht?



•	21 mei komen raadsleden van Wijdemeren en Hilversum langs 
om geïnformeerd te worden

•	20 juni de jaarmarkt

•	23 juni bespreken plannen in beeldvormende commissie

•	25 augustus college

•	22 of 24 september voorbespreking in commissie

•	8 oktober raadsvergadering

Vervolg na vanavond



Arnhemseweg 6
3817 CH  Amersfoort

T	 033 285 1685
E	 info@vp.nl

	 www.vp.nl
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De Blijk, Nederhorst den Berg

parkeeroverzicht met aanwezigheidstabel

13-5-2026

parkeernorm aantal totaal

Werkdag 

ochtend

Werkdag 

middag

Werkdag 

avond

Werkdag 

koopavond Za-middag

Za-

avond

Zo-

middag

Wonigen Bebo - Sociale huur 1,00 12 12,0 Woningen 50% 60% 100% 80% 60% 80% 70%

Appartement - sociale huur 1,00 0 0,0 41,8 50,1 83,5 66,8 50,1 66,8 58,5

Appartement - middensegment 1,30 30 39,0 Sportfuncties binnen 50% 50% 100% 100% 100% 100% 75%

Appartement - koop 1,30 25 32,5 17,1 17,1 34,2 34,2 34,2 34,2 25,7

83,5 Dagonderwijs 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

Sportfunctie binnen 15,4 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sporthal 1,90 18 34,2 Sociaal-medisch 100% 75% 10% 10% 10% 10% 10%

34,2 41,9 31,4 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Dagonderwijs Theater/podium e.d. 5% 25% 90% 90% 40% 100% 40%

Basisschool 0,50 20 10,0 1,0 5,0 18,0 18,0 8,0 20,0 8,0

Kinderdagverblijf 1,10 4,9 5,4

15,4 Totaal 117,1 119,0 139,9 123,2 96,5 125,2 96,3

Sociaal-Medisch

Consultatiebureau 1,50 4 6,0

Bibliotheek 0,50 0,5 0,3

Sociaal cultureel centrum 3,00 10 30,0

IJsvereniging 3,00 1,87 5,6

41,9

Theater/podium e.d.

Café 5,00 4 20,0

20,0

Maatgevend moment werkdag avond

139,9 140

Parkeren te handhaven binnen plancontour 28

Parkeren gerealiseerd 172

Parkeren overloopveld 24

Totaal 224

Parkeren huidige situatie 175

Parkeren planvoorstel 196

Toename parkeerplaatsen 21

Bijlage 1  Aanwezigheidstabel parkeren voorkeursmodel



Nederhorst den Berg, gemeente Wijdemeren

Stedenbouwkundige verkenning 
de Blijk en Reigerlaan 

1 juni 2026
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1  Situatie

Locatie de Blijk

Locatie Reigerlaan
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Droneopname
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3  Historie

Kasteel Nederhorst, bron: kasteelnederhorst.nl

Ophaal brug- Reevaart, bron: historischekring.nl Willibrordkerk, bron: rondjevecht.nlLangs de Reevaart, bron: rondjevecht.nl
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3.1  Historische ontwikkeling

1900, bron: topotijdreis 1960, bron: topotijdreis

1985, bron: topotijdreis 2024, bron: topotijdreis
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4  Omgevingsplan
Het omgevingsplan 'Buitengebied Borne Gemeente Borne', 
vastgesteld op 24.05.2016 is hier van kracht. De locatie 
heeft de bestemming 'maatschappelijk'. De locatie is 
aangewezen voor 'Waarde archeologische verwachting 1" en 
is, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming, 
mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van 
te verwachten archeologische waarden. Ook is de plek 
aangewezen als " overige zone - bomenteelt uitgesloten". 
Dit betekent dat de gronden ter plaatse van de aanduiding 
behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede 
bestemd voor de bescherming van de openheid ter plaatse.
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4.1  Natura 2000
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5  Samenhang

	  		      			         

Bus route - Bus halte	        Restaurant

Rijbaan			         Molen		        

Fiets route		         Supermarkt		       

Wandel route		         Winkels		       

Kerk			          Kasteel

Speel tuin

verbindingen en routes

LEGENDA

		  Rijbaan

		  Fiets en Wandel route

		  Wandel route 

		  Recreatie route 

		  Bus route - Bus halte
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Horn- en Kuijerpolder

Begraafplaats

Kasteel tuin

Speel plaats

Oeverzone

5.1  Samenhang groenstructuur

landschapselementen

De Bommelsteinroute is een ANWB wandeling, bron: voetstappen.nl
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5.2  Samenhang landschapsstructuur

structuurlijnen in het landschap
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5.3  Schematische uitgangspunten
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Wonen aan het landschap
(voor iedereen...)

Wonen voor iedereen
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P
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6  Locatie de Blijk

contour bestuursopdracht
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6.2  Functiekaart de Blijk
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6.3  Parkeren 

huidige situatie de Blijk
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•	 Woningen				   sociaal 			   12	      (+12 bij Reigerlaan)
							       midden 			   30
							       duur				    25
												            67       (appartementen en benedenbovenwoningen)
 
•	 Basisschool, BSO en kinderdagverblijf
•		 Multifunctioneel centrum		  sporthal 
										          bibliotheek-ruimte
										          ruimte voor de historische kring
										          (sport)café-ruimte
•		 Consultatiebureau (optioneel)
•		 Behoud ijsvereniging		

•	 Parkeerplaatsen 	 benodigd	 	 	 	 	 	 	 	 140
							       gerealiseerd							       196
							       surplus								        +56

6.3,1  Programma
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6.4  Impresie scenario de Blijk

WonenParkeren en evenementenSporten, sociaal en maatschappelijk

Dakspeeltuin
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6.4.1 Impresie scenario de Blijk

WonenParkeren en evenementen Sporten, sociaal en maatschappelijk

Dakspeeltuin
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6.4.2  Referentiebeelden
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6.10  Parkeren 

nieuwe situatie

	 legenda		

	 Openbaar benodigd plan de Blijk	 140

	 Openbaar verhard t.b.v. surplus	 34

	 Openbaar onverhard t.b.v surplus	 22

	 Totaal surplus		  +56

	



33  De Blijk Nederhorst den Berg

De Blijk, Nederhorst den Berg

parkeeroverzicht met aanwezigheidstabel

13-5-2026

parkeernorm aantal totaal

Werkdag 

ochtend

Werkdag 

middag

Werkdag 

avond

Werkdag 

koopavond Za-middag

Za-

avond

Zo-

middag

Wonigen Bebo - Sociale huur 1,00 12 12,0 Woningen 50% 60% 100% 80% 60% 80% 70%

Appartement - sociale huur 1,00 0 0,0 41,8 50,1 83,5 66,8 50,1 66,8 58,5

Appartement - middensegment 1,30 30 39,0 Sportfuncties binnen 50% 50% 100% 100% 100% 100% 75%

Appartement - koop 1,30 25 32,5 17,1 17,1 34,2 34,2 34,2 34,2 25,7

83,5 Dagonderwijs 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

Sportfunctie binnen 15,4 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sporthal 1,90 18 34,2 Sociaal-medisch 100% 75% 10% 10% 10% 10% 10%

34,2 41,9 31,4 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Dagonderwijs Theater/podium e.d. 5% 25% 90% 90% 40% 100% 40%

Basisschool 0,50 20 10,0 1,0 5,0 18,0 18,0 8,0 20,0 8,0

Kinderdagverblijf 1,10 4,9 5,4

15,4 Totaal 117,1 119,0 139,9 123,2 96,5 125,2 96,3

Sociaal-Medisch

Consultatiebureau 1,50 4 6,0

Bibliotheek 0,50 0,5 0,3

Sociaal cultureel centrum 3,00 10 30,0

IJsvereniging 3,00 1,87 5,6

41,9

Theater/podium e.d.

Café 5,00 4 20,0

20,0

Maatgevend moment werkdag avond

139,9 140

Parkeren te handhaven binnen plancontour 28

Parkeren gerealiseerd 172

Parkeren overloopveld 24

Totaal 224

Parkeren huidige situatie 175

Parkeren planvoorstel 196

Toename parkeerplaatsen 21

6.10.1  Aanwezigheidstabel parkeren
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6.11  Alternatief: 
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6.12  Alternatief: 

Halfverdiept parkeren
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6.13  Alternatief: 
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7  Locatie Reigerlaan

contour bestuursopdracht
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7.1  Situatietekening Reigerlaan

Lijsterlaan

Reigerla
an

De Vijnen

Lange W
eterin

g

D
e V

ijnen

Googpad

Zoddeland

Eksterlaan

Patrijs
laan

Eksterlaan

103

105

73

101

97

99

36

1a

30

32

34

1

3

5

65

67

69

71

63

57

59

61

28

22

24

26

18g/GA

20

18

1

3

7

5

18x/G
A

18y/G
A

18w/G
A

18v/G
A

18b/GA

18a/GA

18c/G
A

18d/GA

18e/GA

18f/G
A

18l/G
A

18m/G
A

18q/G
A

18p/G
A

18o/G
A18n/GA

18s/G
A

18r/G
A

18t/G
A

18u/G
A

4

2

2422

36

34

32
30

2

4 86

2/TRAF

1210 14 16

14 1816

17/GA

1513119

75

12

106 8

31

26
28

2

4

6

8

10

12

19

17

15

18z/G
A

11

9

13

10

12

14

16

18

14

16

19

17

6-10

24-42

16

14

12

10

18h/GA

18j/G
A

18i/G
A

18k/G
A

8

6

4

2

7

18 20

12

14

16

10

8

6

4

2

7a

85b

85c

85a

85

84e

84f

1

1a

3

5

1a/GA 7

87

86

88

89

91

90

93

95

92

20

Arnhemseweg 6
3817 CH  Amersfoort

T 033 2851685
E info@vp.nl

projectnummer datum getekend

schaal bladformaat bladnummer

mg

1A0

11-11-2025

1:350

2290-1049

Bestaande situatie

CONCEPT
Wijdemeren

0 10 25 50 100m



39  De Blijk Nederhorst den Berg

7.2  Scenario Reigerlaan
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•	 Inpassing brandweer

•	 Directe uitgang naar doorgaande weg

•	 12 benedenbovenwoningen

•	 15 parkeerplaatsen tbv. woningbouw 

(conform parkeernorm)

•	 verplaatsen speelvoorzieningen  

van schoolplein naar parkstrook
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7.3  Referentiebeelden
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