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1. Inleiding 

 
Al enige jaren wordt door diverse organisaties in gebied De Blijk in Nederhorst den Berg aangegeven 
dat het voor hun voortbestaan van belang is dat hun huisvesting gemoderniseerd/aangepast wordt. 
Deze organisaties zijn belangrijk voor de voorzieningen in Nederhorst den Berg en voor de 
leefbaarheid van dit dorp. Ook is het realiseren van woningbouw binnen onze gemeente van groot 
belang. Door middel van een integrale benadering van de verschillende vraagstukken en te zoeken 
naar optimale multifunctionaliteit worden kansen gezien voor realisatie van woningbouw, 
nieuwbouw van scholen en verplaatsing/samenvoeging van maatschappelijke functies. Deze 
verschillende vraagstukken worden met elkaar verbonden in één project waarvoor een 
stedenbouwkundig masterplan wordt uitgewerkt. Het opstellen van een stedenbouwkundig 
masterplan kan plaatsvinden nadat eerst de uitgangspunten daarvoor door de gemeenteraad zijn 
vastgesteld.  
 
De voorliggende Nota van Uitgangspunten (hierna NvU) geeft invulling aan deze opgave en is het 
resultaat van een traject waarin samen met gebruikers/stakeholders, bewoners en andere 
betrokkenen is verkend hoe de maatschappelijke voorzieningen toekomstbestendig kunnen zijn 
waarbij woningbouw kan bijdragen aan het versterken van het dorp.  
 
Deze NvU brengt eerste inzichten uit participatie, beleid en analyse samen en maakt inzichtelijk 
binnen welke bandbreedte de ontwikkeling kan plaatsvinden. Er is nog geen definitieve keuze 
gemaakt voor een ontwikkelrichting. Dat vindt plaats bij de vaststelling van het stedenbouwkundig 
masterplan door de gemeenteraad van Hilversum, naar verwachting in Q4 van 2027. 
 
 

2. Aanleiding 
 

Motie M-4-11 CDA PvdA-GroenLinks Bouwen het kan.  
De gemeenteraad heeft het college gevraagd de haalbaarheid van woningbouw onder meer in gebied 
De Blijk te onderzoeken.  Naar aanleiding van de motie is de QuickScan “Kansen voor Wijdemeren” 
van 25 maart 2025 uitgevoerd.  
 
I n t e g r a a l  H u i s v e s t i n g s p l a n  2 0 2 4 - 2 0 3 9  
De gemeenteraad heeft op 18 april 2024 het Integraal huisvestingsplan vastgesteld. Daarin staat 
opgenomen dat de Mr. Kremer- en Warinschool gezamenlijk in een pand worden gehuisvest, met als 
streven oplevering in 2027. Hierin staat ook dat de locatie van de scholen volgt uit een 
maatschappelijk vlekkenplan, zodat de positionering van de nieuwe locatie in de ruimtelijke 
ordening kan worden meegewogen. 
 
M o t i e  M - 1 1 - 2  P v d A - G r o e n L i n k s  C D A  D 6 6  I H P  M é é r  d a n  a l l e e n  
s c h o l e n .  
De gemeenteraad heeft het college gevraagd om de maatschappelijke samenhang met woningbouw 
en andere functies bij de ontwikkeling van scholen, in een vroeg stadium uit te werken. Dit is 
toegezegd per locatie te onderzoeken.  
 
In de volgende beleidsdocumenten zijn door de gemeenteraad uitspraken gedaan over sociaal-
maatschappelijke voorzieningen (dorpshuizen), het faciliteren van ontmoeting en behoud van het 
voorzieningenniveau in de dorpen alsmede het versterken van het EMV-project (Eenzaamheid, 
Mantelzorg en Vrijwilligersondersteuning) via partners in accommodaties.         
                                       



• Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2024-2027 

• Maatschappelijke Agenda 2024-2027 

• Uitvoeringsprogramma EMV (Eenzaamheid, Mantelzorg en Vrijwilligersondersteuning 2026-
2027, e.v.) 

• Programmabegroting 2026 – Pilot ‘Ontmoeten’ 2026-2027 (en verder) 

• AZWA 2026-2027 (aanvullend zorg & welzijnsakkoord, vervolg op IZA, regionaal) 

Voorbereidingskrediet 
Op 5 juni 2025 heeft de gemeenteraad een bedrag van € 110.000,- beschikbaar gesteld voor het 
opstellen van een gebiedsvisie voor De Blijk en omgeving. De horizon van dit krediet is het 
raadsbesluit van 8 oktober 2026. Indien de raad besluit tot voortzetting van dit proces, zal er ook een 
besluit over het beschikbaar stellen van een nieuw voorbereidingskrediet genomen moeten worden. 
Dat krediet is dan voor de vervolgfase tot aan de vaststelling van het stedenbouwkundig masterplan.  
 
Vijf inhoudelijke thema’s 

In de NvU worden de volgende vijf inhoudelijke thema’s aangehouden die integraal worden 
beschouwd in de stedenbouwkundige verkenning. 

Paragraaf 3: Onderwijs en jeugd 

Paragraaf 4: Sociaal-maatschappelijk en sport 

Paragraaf 5: Brandweer en de ijsvereniging 

Paragraaf 6: Verkeer en parkeren en openbare ruimte 

Paragraaf 7: Wonen 

 
 

3 .  Onderwijs en jeugd 
De besturen van de Warinschool en Mr. Kremerschool hebben ieder voor zich en gezamenlijk 
besloten dat de nieuwbouw van de scholen in het gebied De Blijk wordt geprojecteerd. Deze locatie 
wordt geprefereerd boven de locatie aan de Reigerlaan 7, waar momenteel de Mr. Kremerschool is 
gehuisvest. Deze locatie komt daardoor vrij voor een nieuwe planologische invulling. Uit onderzoek 
van de scholen is gebleken dat het beoogde programma voor de twee scholen een dermate 
bouwkundige uitdaging is om te laten doen passen binnen de kaders van het geldende 
Omgevingsplan, dat afwijken hiervan als ideale situatie wordt beschouwd. Voor het verlenen van 
planologische medewerking aan de gezamenlijke nieuwbouw van de scholen dient een BOPA 
gevolgd te worden of het Omgevingsplan gewijzigd te worden. Deze opgave wordt betrokken bij de 
integrale gebiedsontwikkeling voor de Blijk. 
 
Dit cluster Onderwijs en Jeugd omvat naast de nieuwbouw van de scholen ook de functies 
kinderopvang en buitenschoolse opvang, conform de hiervoor gestelde kaders door de Raad. 
Momenteel zit de functie kinderopvang ook in het SCC. De gemeente ziet dit, conform haar IKC 
vormingsbeleid, als niet logisch en onwenselijk. In de nieuwe situatie wordt dit opgenomen in de 
cluster Onderwijs en jeugd.  
 



Het Programma van Eisen voor Onderwijs en Jeugd ontstaat uit de wettelijke vereisten rondom 
onderwijshuisvesting (volgend uit de verordening onderwijshuisvesting) en anderzijds uit consultatie 
van de bestaande kinderopvangaanbieders op de twee percelen (Blijk en Reigerlaan). Dit komt uit op 
het volgende: 
 

• Scholen   1.510 m2 
• Buitenruimte scholen        600 m2 
• Kinderdagverblijven        390 m2 
• Buitenruimte KDV        90 m2 
• BSO        100 m2 

 
Ook de Jozefschool aan de Damerweg 7 is toe aan renovatie. Zij heeft ervoor gekozen op de huidige 
locatie te willen blijven zitten. Na de verhuizing van de Mr. Kremerschool en de Warinschool zal de 
Jozefschool tijdelijk gebruik maken van beide panden om kinderen op te vangen tijdens de renovatie.  
 
Samenvattend leidt dit tot de volgende Uitgangspunten voor de cluster Onderwijs en Jeugd: 
 

3.1 Twee nieuwe basisscholen samen in het gebied De Blijk binnen de financiële en 
beleidsmatige kaders van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). 

3.2 Samen met kinderopvang en BSO. 
3.3 Qua fasering begint de gebiedsontwikkeling in De Blijk met de scholen. 
3.4 Initiatief ligt bij de scholen; zij zijn beoogd opdrachtgever en bouwheer (conform de Wet op 

het Primair Onderwijs). 
3.5 Planvorming en realisatie in nauwe samenwerking met lokale aanbieders uit Nederhorst den 

Berg op het gebied van kinderopvang en BSO. 
3.6 Na vaststelling van het stedenbouwkundig masterplan in 2027 volgt zo spoedig mogelijk een 

separate planologische procedure voor de realisatie van de nieuwbouw van de twee 
basisscholen. 

3.7 Nadat de twee nieuwe scholen zijn opgeleverd, maakt de Jozefschool tijdelijk gebruik van de 
bestaande panden van de Warinschool en Mr. Kremerschool tijdens de renovatie van die 
school. 

 
 

4. Sociaal-maatschappelijk en sport 

Multifunctioneel dorpscentrum 
In de in hoofdstuk 2 genoemde beleidsdocumenten zijn door de gemeenteraad uitspraken gedaan 
over sociaal-maatschappelijke voorzieningen (dorpshuizen), het faciliteren van ontmoeting, en 
behoud van het voorzieningenniveau in de dorpen, alsmede het versterken van het EMV-project via 
partners in accommodaties.         
 
Uit deze beleidsstukken is op te maken dat het sociaal-cultureel centrum (SCC) een cruciale rol 
heeft in behoud en versterking van de sociale cohesie in Nederhorst den Berg. Het bestuur van het 
SCC heeft een ambitiedocument opgesteld (bijlage 1 bij de concept-NvU van 2 juni 2026) waarin dit 
uitgebreid is toegelicht en beschreven. Uitgangspunt is deze ambitie te onderschrijven waardoor het 
SCC zich ontwikkelt van ontmoetingscentrum naar multifunctioneel dorpscentrum en daarmee hèt 
centrum is binnen de dorpskern Nederhorst den Berg voor sociale en culturele activiteiten en 
maatschappelijke dienstverlening. Dit betekent dat de huidige onwenselijke constructie waarbij het 



SCC huurder is, maar ook verhuurder, na oplevering omgezet wordt in een subsidierelatie met het 
nieuwe Dorpshuisbestuur, die voorzitter wordt van een nog op te richten gebruikersraad. 
Inhoudelijke sociaal-maatschappelijke activiteiten, aansluitend bij gemeentelijk beleid, wordt de 
hoofdactiviteit van het dorpshuisbestuur. Hiermee heeft eenieder weer een zuivere rol.  

Overige gebruikers 
In het SCC huisvesten momenteel een groot aantal gebruikers zoals de bibliotheek, Historische 
Kring, Energie Coöperatie etc. Verder zijn er gebruikers zonder eigen ruimte zoals Versa, MEE, 
Seniorweb, Saltro en Team Sportservice. Het uitgangspunt is dat alle gebruikers (behalve het 
kinderdagverblijf, zie hoofdstuk 4) terugkomen in het nieuwe pand met de toevoeging dat 
multifunctionaliteit leidend is en toekomstbestendigheid zoveel als mogelijk geborgd is. Ook de 
fysiotherapie komt in de nieuwbouw terug waarbij de huidige maatvoering vertrekpunt is. 
 
Het consultatiebureau huurt momenteel een ruimte in de Voorstraat van een particulier. Dit is geen 
ideale situatie. Het opnemen van het consultatiebureau in het programma voor de nieuwbouw, heeft 
voordelen. Dat betreft deels een eigen ruimte en deels een multifunctionele ruimte. In het bij deze 
NvU behorende raadsvoorstel met kenmerk Z.89835/D.456775 is de afweging hiervoor nader 
onderbouwd. 
 
Momenteel is er geen ruimte voor jongeren in Nederhorst den Berg. De nieuwbouw van een 
multifunctioneel dorpshuis wordt als kans gezien voor de realisatie van een vaste, laagdrempelige 
plek voor jongeren. De ruimtevraag voor jongeren is met 30 m2 beperkt. Afspraken over de 
daadwerkelijke vormgeving van de ruimte, alsmede beheer en toezicht worden gemaakt na 
besluitvorming van de raad over de uitgangspunten. 
 
De analyse van het multifunctionele dorpshuis met indoor sportvoorziening 
Het college heeft opdracht gegeven aan een onafhankelijk deskundige, het bureau ICS Adviseurs BV 
(hierna: ICS), voor het opstellen van een totaalanalyse van het multifunctionele dorpshuis met 
indoor sportvoorziening. Dat heeft geleid tot het rapport dat als bijlage 1 bij deze NvU is gevoegd. Op 
8 september 2026 geeft ICS een toelichting op het rapport in de technische raadscommissie. 
 
Er is concreet onderzocht: 

• Gebruik en behoefte; welke activiteiten vinden er plaats en welk programma is er nodig? 
• Ruimte; hoeveel ruimte is er nodig om het gebruik en de behoefte te realiseren? 
• Financieel; wat zijn de investeringskosten van dit programma? Wat zijn de huidige kosten? 

Wat is de exploitatie en dekking van het gebruik? Welke reële subsidiemogelijkheden zijn er? 
 
ICS heeft interviews gehad met de grootste binnensportvereniging, de Volleybalvereniging, het 
sociaal-cultureel centrum, de beheerder van het sportcafé en de Historische Kring.  
 
In paragraaf 2.2.2 van het rapport van ICS is het ruimteprogramma voor het Dorpshuis nader geduid. 
Er is een basisprogramma dat uitkomt op 751 m2 bruto vloeroppervlak (hierna: bvo) met een viertal 
keuzemogelijkheden met betrekking verschillende ruimtes wat leidt tot een maximaal oppervlak van 
958 m2 bvo. Het college opteert voor een tussenvariant waarbij een aantal keuzes wel, en een aantal 
keuzes niet worden overgenomen. Zie bijlage 2 bij deze NvU: Tussenvariant voor multifunctioneel 
dorpshuis met binnensportvoorziening. In het raadsvoorstel met kenmerk Z.89835/D.456775 is de 
keuze onderbouwd. De tussenvariant komt uit op een oppervlak van 839 m2 bvo voor het Dorpshuis.  
 
Het Sportcafé 
Het huidige Sportcafé is meer dan alleen een bar voor de sporters van de sporthal. Het vervult in de 
praktijk een rol als dorpscafé. De beheerder/pachter organiseert, samen met partners uit het dorp, 
tal van activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen.  De beheerder van het Sportcafé is 
medeauteur van het Ambitiedocument van het SCC. De ambitie is het Sportcafé te ontwikkelen tot 
Dorpscafé waardoor er ook activiteiten mogelijk worden die nu planologisch niet kunnen, zoals het 



organiseren van beurzen, markten etc. In dat verband zal het Dorpshuis voor iedereen toegankelijk 
zijn. Zowel buurtbewoners van alle leeftijden als sporters maken hiervan gebruik: voor een kop koffie, 
een drankje na de training of om na een wedstrijd samen na te praten. In dit verband wordt de 
vergelijking gemaakt met het Huis van Eemnes. Dat is weliswaar van een andere orde en schaal maar 
ademt wel de sfeer waar met waardering naar wordt gekeken.  
 
Bij een Dorpshuis ziet het college een verbindende rol weggelegd voor een horecagelegenheid om de 
verschillende doelgroepen met elkaar in contact te brengen. Het café moet dan ook de centrale plek 
zijn van het Dorpshuis. Over de exacte invulling van de horecagelegenheid moet nader overleg en 
onderzoek plaatsvinden. Het zal een toegevoegde waarde op de voorzieningen in Nederhorst den 
Berg moeten hebben. Het is niet gezegd dat de huidige beheerder/pachter hier ook de 
beheerder/pachter wordt. Dat zal getoetst moeten worden aan de regels van het Didam-arrest in 
verband met mogelijke andere gegadigden en het zal ook moeten stroken met het beleid van de 
gemeente Hilversum in relatie tot andere maatschappelijke voorzieningen waarvan de gemeente de 
eigenaar is. Feit is dat de huidige beheerder/pachter al jaren een pachtovereenkomst en een 
beheersovereenkomst met de gemeente heeft en vanuit een positieve en constructieve 
grondhouding meewerkt aan dit proces waarbij hij de nodige waardevolle input geeft. Dit krijgt in het 
proces van de nog te maken afweging zeker een plek. 
 
Binnensportvoorziening 
Het is belangrijk dat inwoners van Nederhorst den Berg binnen kunnen sporten. Vanuit de 
gemeenteraad ligt er de wens om het voorzieningenniveau in de dorpen op peil te houden. De 
sporthal is verouderd. Er moet flink geïnvesteerd worden. Zie hiervoor ook het meerjaren 
onderhoudsplan. Vanwege de incourante maatvoering en de conditie van het pand ligt 
verduurzaming niet voor de hand en is sloop van het pand het uitgangspunt. Een nieuwe 
sportvoorziening kan modern worden ingericht, zal een betere akoestiek hebben en energiezuiniger 
zijn. De kosten voor onderhoud en energie zullen aanzienlijk lager zijn dan in de huidige situatie. 
 
In de gebiedsontwikkeling wordt een nieuwe binnensportvoorziening gefaciliteerd. Daarbij is aan ICS 
de vraag gesteld welke omvang deze binnensportvoorziening moet hebben en hoe er in de toekomst 
omgegaan moet worden met het sportcafé en de constructie met een beheerder/pachter. 

De huidige sporthal is relatief groot en heeft een sportvloer van 1.212 m².  De sporthal wordt gebruikt 
voor het bewegingsonderwijs en door (sport)verenigingen. Door ICS is per gebruiker inzichtelijk 
gemaakt welke omvang het nodig heeft.  

Voor wat betreft de binnensportvoorziening wordt er doorgaans onderscheid gemaakt tussen een 
gymzaal (1 zaaldeel), sportzaal (2 zaaldelen) en sporthal (3 zaaldelen). 
 
Vanuit de Wet op het Primair onderwijs is er een wettelijke plicht om ruimte beschikbaar te stellen 
voor gymnastiekonderwijs, welke aan kwaliteitseisen voldoet. De verordening Onderwijshuisvesting 
geeft hier maatvorming en rekenvermogen voor. De drie scholen uit Nederhorst den Berg maken alle 
drie gebruik van de sporthal voor hun bewegingsonderwijs. In totaal komen de drie scholen aan een 
behoefte van 19,5 uur bewegingsonderwijs. Vanwege de openingstijden van het basisonderwijs kan één 
zaaldeel maximaal 26 uur per week worden gebruikt voor bewegingsonderwijs. Dat betekent dat aan de 
wettelijke verplichting voor de gemeente (19,5 uur) kan worden voldaan met 1 zaaldeel (26 uur). 
 
In paragraaf 2.3.1 van het rapport van ICS zijn de gebruikers van de sporthal met de bijbehorende 
ruimtebehoefte beschreven. De volleybalvereniging is de grootste en meest intensieve gebruiker.  

De volleybalvereniging heeft aangegeven dat een keuze voor een sportzaal (dus 2 zaaldelen) 
grote gevolgen heeft voor de vereniging. Met twee volleybalvelden is de huidige vaste 



verenigingsavond niet volledig te faciliteren. Dit vraagt om meer spreiding over de week of om het 
inleveren van veldcapaciteit op drukke avonden. Met drie velden kan de vereniging haar 
activiteiten ongewijzigd voortzetten en is er tegelijkertijd ruimte voor de wedstrijdavond zoals deze 
nu ook worden georganiseerd. De keuze tussen twee of drie velden is daarmee een relevant 
beslispunt voor de dimensionering van de sporthal. De volleybalvereniging opteert nadrukkelijk 
voor een binnensportvoorziening die bestaat uit 3 zaaldelen. 

De keuze voor de zaalomvang is niet alleen een afweging tussen twee of drie volleybalvelden 
maar ook een bredere afweging over welke sporten en verenigingen (ook van buiten de 
gemeente) de hal moet kunnen faciliteren. In de wintermaanden, van december tot en met 
februari, wordt de hal intensief gebruikt door hockeyverenigingen uit de regio. De hockeyclubs 
huren de volledige zaal voor trainingen en wedstrijden gedurende het indoorseizoen dat uit drie 
wintermaanden bestaat.  

Alle overige huidige gebruikers passen in een sportzaal (met 2 zaaldelen). De vergelijking voor de 
zaalgrootte is verder uitgewerkt in paragraaf 2.3.3 in het rapport van ICS als onderdeel van het 
ruimteprogramma binnensport.  
 
Het college heeft nota genomen van het standpunt van de volleybalvereniging en daarbij alle relevante 
overwegingen goed beschouwd. In de NvU wordt geopteerd voor een binnensportvoorziening van 
1.123 m2 met twee zaaldelen, dus een sportzaal. Deze keuze is onderbouwd in het raadsvoorstel met 
kenmerk Z.89835/D.456775.  
 
Samenvattend leidt dit tot de volgende Uitgangspunten voor de cluster sociaal-
maatschappelijk en sport. 

4.1 Alle sociaal-maatschappelijke functies (behalve de kinderopvang) die nu in het SCC 
aanwezig zijn komen terug, met toekomstperspectief. 

4.2 Doorontwikkeling van het SCC en sportcafé tot multifunctioneel sociaal-cultureel hart van 
het dorp (hierna te noemen: Dorpshuis). 

4.3 De nieuwe voorziening zet maximaal in op multifunctionaliteit en het slim delen van ruimtes. 
4.4 Onderzoeken of meer planologische ruimte in de binnensportvoorziening mogelijk is (voor 

bijvoorbeeld markten, beurzen, muziekavonden en theatervoorstellingen etc.). 
4.5 Als nieuw element het consultatiebureau in de planvorming opnemen met 30 m2 eigen 

ruimte en 50 m2 gedeelde, multifunctionele ruimte. 
4.6 Als nieuw element een jongerenruimte in de planvorming opnemen met 30 m2. 
4.7 Voor wat betreft het Dorpshuis de door ICS als “Tussenvariant voor multifunctioneel 

dorpshuis met sportvoorziening” geduide variant aan te houden voor nadere planvorming en 
uitwerking. De oppervlakte van het Dorpshuis is 839 m2 bruto vloeroppervlak met 300 m2 
voor buitenruimte en terras voor het dorpscafé.  

4.8 Na oplevering van het Dorpshuis een subsidierelatie aangaan met het nieuwe bestuur van 
het multifunctionele Dorpshuis. 

4.9 Voor wat betreft de binnensportvoorziening een sportzaal, gedimensioneerd op twee 
zaaldelen (2 volleybalvelden) aan te houden voor nadere planvorming en uitwerking. De 
binnensportvoorziening heeft een omvang van 1.123 m2 bruto vloeroppervlak met 250 m2 
voor buitenruimte.  
 
 
 
 



5. Brandweer en ijsclub 

De brandweerkazerne is verouderd. De Veiligheidsregio wil een nieuwe brandweerkazerne 
realiseren. Dat kan op de huidige locatie maar dat kan ook op de locatie van de Mr. Kremerschool 
aan de Reigerlaan 7 indien die vrijkomt. Die laatste locatie heeft de voorkeur voor de Veiligheidsregio 
vanwege het direct kunnen ontsluiten op de Randweg. Verhuizing heeft ook de voorkeur omdat de 
brandweer dan niet meer langs de school hoeft en de evenementen op het Blijk terrein geen rekening 
meer hoeven te houden met de uitrijroute van de brandweer. In stedenbouwkundige zin is er aan de 
zijde van de Reigerlaan nog ruimte voor de realisatie van 12 beneden-bovenwoningen in het sociale 
huursegment. De brandweer moet nog wel een relatie houden met het open water en op het perceel 
een oefenruimte hebben. Programma van Eisen vanuit de brandweer is 713 m2 footprint voor het 
gebouw met een maximum bouwhoogte van twee lagen (circa 7,5 meter) en 1.454 m2 voor het 
buitenterrein. Het gebouw is zo gepositioneerd dat het als geluidsbuffer dient voor de woningen aan 
de Overmeerseweg. De tussenstrook wordt bij voorkeur met opgaand groen ingericht. De exacte 
positionering van het gebouw en ontsluiting naar de Randweg  is onderwerp van nadere studie en 
overleg met de direct omwonenden. 
 
Vanuit de Veiligheidsregio zijn de volgende gegevens over daadwerkelijk gebruik beschikbaar 
gesteld. 

• Aantal uitrukken op jaarbasis schommelt tussen 80 -100 keer 
• Waarvan circa 35 stuks prio 1 meldingen (hoogste spoed) 
• Van deze 35 in de nachtelijke uren (22.00 – 07.00 uur) 5 stuks 
• Vaste oefenavond op de dinsdagavond van 19.30 tot maximaal 22.00 uur en meestal op 

locatie elders in het verzorgingsgebied. 
• Cursusavond op de maandagavond tot maximaal 22.00 uur zo’n 20 stuks buiten, deze zijn 

geluidsarm. 
 

De IJsclub Nederhorst den Berg zit op de huidige locatie vanwege de relatie met het open water. De 
ijsclub heeft recent flink geïnvesteerd in het clubgebouw dat energieneutraal is. Vanuit dat pand ligt 
er ondergrondse infrastructuur naar het parkeerterrein/evenemententerrein waar jaarlijks in 
december Nederhorst on Ice wordt georganiseerd. Het is niet realistisch te veronderstellen dat dit 
pand en deze jaarlijkse activiteit in dit gebied verdwijnt. Nieuwbouw zou kapitaalvernietiging zijn.  

Met het vertrek van de Mr. Kremerschool verdwijnt een deel van de speelvoorziening in de wijk. 
Samen met buurtbewoners zal gekeken worden naar het verruimen van speelvoorzieningen bij de 
Eksterlaan en elders in de buurt. Daarbij wordt, mede op vraag van buurtbewoners, gekeken naar 
mogelijkheden voor kinderen, ouderen en sporters. Hergebruik van toestellen van de Mr. 
Kremerschool in het gebied wordt overwogen.   
 
Samenvattend leidt dit tot de volgende Uitgangspunten voor de cluster Brandweer en IJsclub 

5.1 Nieuwbouw brandweerkazerne op perceel Reigerlaan 7. 
5.2 Ontsluiting brandweerkazerne op Randweg. 
5.3 Aan de zijde van de Reigerlaan woonbebouwing van twee lagen met kap voor sociale 

huurwoningen. 
5.4 Nadere vormgeving en inpassing gebouw en ontsluiting in overleg met direct omwonenden. 



5.5 Programma van Eisen is 713 m2 footprint voor het gebouw met een maximum bouwhoogte 
van deels 5,20 meter en deels 7,5 meter en een oppervlakte van 1.454 m2 voor het 
buitenterrein.  

5.6 IJsclub verplaatst niet. 
5.7 Verruimen speelmogelijkheden bij de Eksterlaan en hergebruik speeltoestellen Mr. 

Kremerschool overwegen. 

 
6.  Verkeer, parkeren en openbare ruimte 

Uit de bewonersavonden is gebleken dat de verkeersbewegingen in de Blijklaan en het aantal 
beschikbare parkeerplaatsen een grote, wellicht het grootste, punt van zorg van bewoners is. De 
stedenbouwkundige verkenning gaat uit van het creëren van een extra verkeersontsluiting voor de 
‘bovenwijkse’ voorzieningen zoals het strandje, de sporthal, de scholen en het nieuwe dorpshuis. Op 
deze wijze devalueert de Blijklaan tot een gangbare en ook doodlopende erftoegangsweg. 
 
Wat het parkeren betreft is het huidige parkeerareaal in kaart gebracht. Daarnaast is berekend wat de 
parkeeropgave is als gevolg van het beoogde programma. Daarvoor zijn de meest recente 
parkeernormen (raadsbesluit 20 december 2025) aangehouden. Daarmee is nog niet helder of er een 
parkeerprobleem gaat ontstaan. Het gehele jaar door (dus tot en met december 2026) worden 
parkeerdrukmomenten uitgevoerd zodat de parkeerpuzzel uiteindelijk gelegd kan worden. Er worden 
metingen gedaan bij mooi weer (gebruik strand), evenementen in de sporthal en tijdens het 
Zomerspektakel en Nederhorst on Ice. Definitieve besluitvorming over een stedenbouwkundige 
verkaveling is hiervan afhankelijk. Mocht het nodig zijn toch meer parkeren toe te voegen zou, indien 
gewenst en uitvoerbaar, extra parkeerplek gerealiseerd kunnen worden onder de vrije sector 
appartementen. Dit is in de huidige tekening nog niet meegenomen.  
 
In de stedenbouwkundige verkenning zijn de langsparkeerplekken aan de Overmeerseweg 
toegevoegd in de vorm van schuin parkeren. Dat levert extra parkeerplaatsen op. Ook zijn er extra 
parkeerplaatsen langs de Nieuwe Overmeerseweg geprojecteerd voor piekomenten. Uit nader 
onderzoek zal moeten blijken of dit toereikend is. 
 
Gelet op de functie van het Zomerspektakel en Nederhorst on Ice in Nederhorst den Berg wordt het 
nieuwe parkeerterrein in de Blijk zo geprojecteerd en ingericht dat dit ook in de toekomst voor beide 
evenementen kan worden gebruikt. In het stedenbouwkundig model wordt het evenemententerrein 
zo geprojecteerd/afgeschermd dat het de verwachting is dat het tot minder geluidsbelasting vanuit 
de Blijklaan kan gaan leiden. In overleg met omwonenden en belanghebbenden zal nader onderzoek 
moeten plaatsvinden. 
 
Vanwege de nabijheid van het natuurgebied en de Spiegelplas is het wenselijk het gebied in 
ecologische- en landschappelijke zin hierop te laten aansluiten. Dat geldt met name voor het 
parkeerterrein dat grote delen van het jaar niet volledig benut wordt. Indien het bebouwd oppervlak 
toeneemt zal watercompensatie moeten plaatsvinden. Nadere studie hierop is noodzakelijk. 
 
Samenvattend leidt dit tot de volgende Uitgangspunten voor de cluster Verkeer, parkeren en 
openbare ruimte. 

6.1 Het parkeerbeleid van de gemeente van 20 december 2025 is de basis voor de planvorming. 



6.2 Gedurende het gehele jaar zal er een parkeermeting worden gehouden om goed in beeld te 
brengen of en welke problemen er zouden kunnen ontstaan met deze ontwikkeling.  

6.3 De uitkomst van deze meting wordt meegenomen in de volgende fase om te komen tot een 
stedenbouwkundig masterplan. 

6.4 Er wordt naast perceel Overmeerseweg 34 een extra verkeersontsluiting gerealiseerd voor de 
bovenwijkse voorzieningen. 

6.5 Extra parkeren wordt mogelijk gemaakt langs de Overmeerseweg met schuin parkeren. 
6.6 Het parkeerterrein zal ruimte blijven bieden voor de evenementen van het Zomerspektakel en 

Nederhorst on Ice. 
6.7 Langs de Nieuwe Overmeerseweg worden onverharde parkeerplaatsen mogelijk gemaakt voor 

piekmomenten. 
6.8 Voor de piekmomenten wordt verder de haalbaarheid van bijzondere maatregelen voor wat 

betreft parkeren en bereikbaarheid onderzocht, zoals de mogelijkheden voor incidenteel 
parkeren buiten het plangebied. 

6.9 Het gebied wordt in ecologische- en landschappelijke zin afgestemd op het nabijgelegen 
natuurgebied. 

 
7.  Wonen 

Gelet op de in hoofdstuk 2 genoemde en aangenomen motie is het streven dat bij de ontwikkeling 
rondom de Blijk woningen worden toegevoegd. Inmiddels is de update van de woonvisie door de 
gemeenteraad vastgesteld en ook de woonzorgvisie. In de Woonvisie staat aangegeven dat voor 
Wijdemeren de focus bij de nieuwbouw ligt op het daadwerkelijk realiseren van de plannen en om 
ervoor te zorgen dat er meer diversiteit komt in de woningvoorraad. Wijdemeren wil een betere 
aansluiting op de vraag en meer kansen voor specifieke doelgroepen creëren: “We vergroten 
hiermee de beschikbaarheid van betaalbare en gelijkvloerse woningen en geven mogelijkheden om 
te wonen aan inwoners met een laag tot gemiddeld inkomen.”  
 
Extra aandacht wil de gemeente geven aan huisvesting van jongeren en jongen gezinnen door  onder 
meer het creëren van doorstroming van senioren naar passende gelijkvloerse woningen. “We geven 
hiermee mogelijkheden voor verhuizing aan een deel van onze oudere bevolking die gelijkvloers wil 
wonen en voor jonge gezinnen die ruimer willen wonen en dragen bij aan een evenwichtige 
samenstelling van onze kernen en versterken daarmee de leefbaarheid in kleine kernen.” Bij 
nieuwbouw willen we enerzijds de doorstroming van onze oudere inwoners bevorderen die daardoor 
een eventuele wens om gelijkvloers te willen wonen kunnen invullen, anderzijds willen we ook jonge 
starters op weg helpen naar een eerste woning. Daarvoor willen we zowel passende gestapelde 
woningen toevoegen als instrumenten. 
 
Wijdemeren streeft naar een duurzame woningvoorraad en dan duurzaam in de meest brede zin van 
het woord. Ook wordt er gekeken naar de samenstelling van de woningvoorraad zodat verschillende 
groepen blijvend een plaats hebben in de woonkernen; door toevoeging van de woningtypes die er te 
weinig zijn. Wijdemeren wil gestapelde woningen toevoegen die passend zijn in de omgeving en 
woningen aanpassen om de ouder wordende bevolking te kunnen huisvesten, zodat zij in hun eigen 
kern kunnen blijven wonen. 
 
Er is dus een grote opgave voor het realiseren van gelijkvloerse woningen, eventueel geclusterd met 
voorzieningen.  
 
 



Samengevat leidt dit tot de volgende uitgangspunten voor het woonprogramma: 
 
7.1 Verdeling van categorieën conform de woonvisie (33% sociaal/36% midden/31% vrije sector). 
7.2 Doorstroming staat centraal in het plan. Daarvoor is de keuze gemaakt voor appartementen. Dit 

sluit aan bij de woonvisie van de gemeente. 
7.3 Appartementen die geschikt zijn voor senioren dienen voldoende groot te zijn voor de realisatie 

van drie kamers (een woonkamer en twee slaapkamers) en te voldoen aan de geldende 
toegankelijkheidseisen voor seniorenwoningen. 

7.4 Een mix van jong en oud, maar zeker een behoorlijk segment seniorenwoningen, waarbij in het 
programma behalve sociale huur ook aandacht moet zijn voor middeldure huur en 
koopappartementen.  

7.5 Geen eengezinswoningen toevoegen. In de vormgeving kunnen de gebouwen wel lijken op 
grondgebonden woningen, maar dan toch in de vorm van appartementen. 

7.6 Gezien de ligging van Nederhorst den Berg een toewijzingsbeleid met voorkeur voor de lokale 
inwoners opstellen zover daar mogelijkheden voor zijn.  

 
 
8.  Participatieproces om te komen tot de NvU 

Na vaststelling van de bestuursopdracht in november 2025 heeft het college een proces toegepast 
waarbij eerst met de werkgroep De Blijkmakers, de gebruikers/stakeholders in het gebied, is 
gesproken over het beoogde programma. De daadwerkelijke stedenbouwkundige uitwerking is aan 
de orde geweest bij twee bewonersavonden en getoond op de jaarmarkt tijdens het Zomerspektakel 
in Nederhorst den Berg op 20 juni. Er is bewust voor gekozen om geen ‘eindbeelden’ te tonen zodat 
het proces transparant werd voor de bewoners.  
 

8.1 Werkgroep De Blijkmakers 
Aangezien het uitgangspunt is dat alle functies in het gebied, bij voorkeur met toekomstperspectief, 
terugkeren heeft het college eerst met de gebruikers/stakeholders in het gebied een drietal sessies 
gehad om te komen tot commitment over het beoogde programma waarbij multifunctionaliteit en 
efficiënt grondgebruik kaders zijn. De stakeholders zijn samengevoegd in de werkgroep de 
Blijkmakers. Hierin hadden zitting: 

  
• Warinschool (Proceon Scholengroep) 
• Mr. Kremerschool (Talent Primair) 
• Veiligheidsregio Gooi-en Vechtstreek en Flevoland 
• IJsclub Nederhorst den Berg 
• Stichting Nederhorst den Berg Actief 
• Sociaal Cultureel Centrum 
• Historische Kring Nederhorst den Berg 
• Kinderopvang Kidswereld 
• ThuizBij Kinderopvang  
• Bibliotheek Gooi Plus 
• Sportcafé De Blijk 

 
8.2 Bewonersavonden 

Op 20 april 2026 en 18 mei 2026 zijn bewonersavonden geweest. De eerste avond bestond uit twee 
sessies en is in totaal door circa 100 mensen bezocht. Bij de tweede avond waren circa 60 mensen 



aanwezig. Van de avonden is een verslag gemaakt en op de website geplaatst. De ideeën en 
opmerkingen van bewoners uit de eerste bewonersavond zijn verwerkt in aangepaste schetsen. Deze 
zijn tijdens de bijeenkomst van 18 mei gepresenteerd. Bewoners konden hierop reageren en nieuwe 
ideeën meegeven. De reacties tijdens de tweede avond zijn gewogen en voor een deel meegenomen 
in de stedenbouwkundige verkenning dat bij deze NvU is gevoegd. Op 20 juni zijn de resultaten van 
de participatie tot dat moment getoond op de jaarmarkt tijdens het Zomerspektakel in Nederhorst 
den Berg.  
 
Uit de reacties tijdens en na de twee bewonersavonden is op te maken dat er over het algemeen 
begrip en maatschappelijk draagvlak is voor het behoud van het sociaal-maatschappelijk 
programma maar dat er zorg is voor wat betreft het parkeren en de toevoeging van woningen. Ook zal 
het voor direct omwonenden een grotere impact hebben dan voor de rest van het dorp. De gemeente 
probeert zo goed mogelijk in contact te blijven met de direct aanwonenden maar het realisme is er 
dat er bij deze bewoners onvrede/onrust kan ontstaan. Toch heeft het college van het begin af aan 
duidelijk gemaakt dat gezien de opgave van scholen, sport, brandweer, het SCC en woningbouw 
niets doen voor de gemeente geen optie is.  
 

8.3 Nieuwe initiatieven ingebracht tijdens de vergadering van de raadscommissie op 23 juni. 
Tijdens de behandeling van het concept van de NvU in de raadscommissie op 23 juni zijn drie nieuwe 
elementen naar voren gekomen die niet in het concept zijn opgenomen, maar die de gemeente wel 
betrekt bij de totstandkoming van de definitieve NvU. De inwoners van Nederhorst den Berg is 
gevraagd om op deze nieuwe elementen te reageren. Alle huishoudens in het dorp hebben op 15 juli 
2026 een brief ontvangen met het verzoek vóór 10 augustus via de website een vijftal vragen te 
beantwoorden. Er zijn 60 reacties ontvangen.  

Het gaat om de volgende onderwerpen: 

8.3.1 Alternatieve invulling voor De Blijk.  

Een betrokken inwoner uit Nederhorst den Berg heeft een alternatief stedenbouwkundig voorstel 
uitgewerkt. Dit voorstel (hierna: het tweede model) gaat uit van dezelfde programmatische 
uitgangspunten als de gemeentelijke verkenning, maar komt tot een andere invulling van het gebied 
en fasering. Na digitale raadpleging van de werkgroep De Blijkmakers, de inwoners van Nederhorst 
den Berg en een ambtelijke beschouwing van het plan is de conclusie dat het tweede model een 
aantal nadelen in zich heeft op gebied van fasering, kosten en planologische keuzes waardoor in de 
NvU het oorspronkelijke, eerste model als vertrekpunt wordt aangehouden voor nadere uitwerking en 
planvorming om te komen tot een stedenbouwkundig masterplan. Een aantal goede elementen uit 
het tweede model voor wat betreft de landschappelijke afronding zijn hierin verwerkt. Deze keuze is 
nader onderbouwd in het raadsvoorstel met kenmerk Z.89835/D.456775.  

8.3.2 Verzoek van Huisartspraktijk Overmeer.  

De gemeente heeft een verzoek ontvangen van Huisartspraktijk Overmeer, waarin zij vragen om een 
plek in de ontwikkeling aan de Reigerlaan te krijgen. Na digitale raadpleging van de inwoners van 
Nederhorst den Berg en ambtelijke beschouwing van het plan is de conclusie dat dit verzoek positief 
benaderd kan worden en opgenomen wordt in de stedenbouwkundige verkenning die als basis dient 
voor de totstandkoming van het stedenbouwkundig masterplan. In dat kader zal nader onderzoek en 
studie plaatsvinden. Het gebouw van de huisartspraktijk is zo geprojecteerd dat het qua fasering 
mogelijk direct gerealiseerd kan worden nadat de Mr. Kremerschool verhuist naar de nieuwbouw. Of 
dat ook echt kan, moet nader onderzocht worden. 



8.3.3 Afstemming van plannen op het naastgelegen perceel Overmeerseweg 34 

De eigenaar van het naastgelegen perceel aan de Overmeerseweg 34 heeft ingesproken in de 
commissie op 23 juni. Hij gaf aan onder voorwaarden te willen instemmen met het eerste concept 
van de stedenbouwkundige uitwerking. Het betreffen voorwaarden die in hun aard passen in het 
grotere geheel en op detailniveau uitgewerkt moeten worden. Het gaat dan om de wijze van afronding 
en inrichting van zijn perceel, de positionering van de nieuwe ontsluiting naar de Nieuwe 
Overmeerseweg, de bereikbaarheid van zijn perceel en het verkrijgen van eigendom zodat de tuin kan 
worden vergroot. Onderwerpen waarover het college graag met de eigenaar in gesprek gaat. Indien de 
raad instemt met de NvU is het college voornemens om toe te werken naar een 
intentieovereenkomst waarin de onderlinge afspraken en nadere onderzoeken worden verwoord.  

8.4  Participatieverslag 

Als bijlage 4 bij het raadsvoorstel is gevoegd een Participatieverslag. Dit document vormt een 
onderlegger bij de NvU voor de gebiedsontwikkeling in De Blijk. Het document geeft inzicht in hoe 
inwoners, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen gedurende het proces hebben 
meegedacht over de toekomst van wonen, maatschappelijke voorzieningen en leefomgeving in het 
dorp. Daarnaast geeft het inzicht in de belangrijkste zorgen, wensen, dilemma’s en afwegingen die 
daarbij naar voren zijn gekomen. 

De algemene conclusie is dat de reacties laten zien dat er breed draagvlak bestaat voor vernieuwing 
van scholen, sport-, zorg- en maatschappelijke voorzieningen en voor een beperkte toevoeging van 
woningen. Tegelijkertijd bestaat er veel zorg over de huidige schaal van de plannen, de bouwhoogtes, 
het verlies van groen, verkeers- en parkeerdruk en de gevolgen voor omwonenden. Los van alle 
onderwerpen die nog onderzocht moeten worden wordt de vraag gesteld of de ontwikkelingen nog 
wel passen bij het dorpse karakter van Nederhorst den Berg. Met name het aspect verkeer en 
parkeren moet goed onderbouwd worden en de algemene oproep is dat bewoners aantoonbaar bij 
de verdere uitwerking van de plannen betrokken worden. 

Heldere signalen die door het college worden betrokken bij verdere planvorming. Na vaststelling van 
de NvU stelt het college een participatieplan op om te borgen dat omwonenden en andere 
belanghebbenden worden betrokken bij het vervolgproces. Maatschappelijk draagvlak is essentieel 
voor een dergelijke complexe en ingrijpende gebiedsontwikkeling. 
 

9.  Fasering 

De gebiedsontwikkeling van de Blijk laat zich het beste vergelijken met een schuifpuzzel. Er dient een 
fasering te zijn die vervolgens ook invloed heeft op het eindbeeld. Uitgangspunt is namelijk dat er 
steeds eerst een nieuwe, al dan niet tijdelijke voorziening wordt gecreëerd voordat de oude 
voorziening wordt gesloopt. Want tijdelijke huisvesting is duur. Het gebied wordt gefaseerd 
ontwikkeld met de volgende volgorde: 

1. Nieuwbouw scholen, kinderopvang en naschoolse opvang 
2. Leerlingen Jozefschool in leegstaande schoolgebouwen van de Mr. Kremerschool en 

Warinschool om nieuwbouw en de noodzakelijke uitbreiding op eigen locatie mogelijk te 
maken. Indien mogelijk: bouw huisartsenpraktijk aan de Reigerlaan, anders bij stap 3. 

3. Sloop Mr. Kremerschool en verplaatsen brandweer naar Reigerlaan 7 in combinatie met 
bouw sociale huurwoningen aan de Reigerlaan 

4. Sloop brandweer en SCC, tijdelijke verplaatsing van SCC naar leegstaande Warinschool 



5. Nieuwbouw indoorsportvoorziening en Dorpshuis  
6. Sloop sporthal en Warinschool 
7. Nieuwbouw van woningen 
8. Woonrijp maken 

 

Deze fasering heeft uiteraard gevolgen voor de planning/doorlooptijd. Die kan oplopen tot circa 6 à 7 
jaar gerekend vanaf start bouw van de scholen. 

 

10.  Stedenbouwkundige verkenning 

Na de sessies met de Blijkmakers, de twee bewonersavonden, de digitale raadpleging na beide 
bewonersavonden, de opgehaalde informatie tijdens de jaarmarkt op 20 juni en de digitale 
raadpleging van 15 juli tot 10 augustus (waarover ieder huishouden van Nederhorst den Berg een 
brief heeft ontvangen) is een stedenbouwkundige verkenning opgesteld waarin het beoogde 
programma is gevisualiseerd. De stedenbouwkundige verkenning is het resultaat van divers overleg 
en participatie en dus een bijlage bij, de NvU. Het schetsontwerp is niet in beton gegoten en moet 
worden beschouwd als vertrekpunt voor de diverse planologische onderzoeken en de uitwerking tot 
stedenbouwkundig masterplan.  

Samenvattend wordt uit stedenbouwkundig oogpunt het volgende aangehouden: 

10.1  Het eerste model van de stedenbouwkundige verkenning aanhouden als vertrekpunt voor 
nader onderzoek en uitwerking om te komen tot een stedenbouwkundig masterplan.  

10. 2 Een extra verkeersontsluiting vanuit de Overmeerseweg voor de ‘bovenwijkse’ voorzieningen 
creëren naast perceel Overmeerseweg 34. 

10.3   Dubbelgebruik van onverharde parkeerplaatsen als buitenspeelruimte voor de scholen. 
10.4   Circa 79 woningen (inclusief het perceel Reigerlaan 7)  
10.5  Landschappelijke overgang met wandelpad aan de zijde van het natuurgebied. 
10.6 Appartementengebouwen bestaan uit 3 respectievelijk 4 woonlagen (waarvan de bovenste 

woonlaag in de kap). 
10.7   Molenbiotoop wordt gerespecteerd. 
10.8        Doorsteek vanaf Nieuwe Overmeerseweg naar de Overmeerseweg is teruggebracht naar de  

huidige, bestaande situatie.  
10.9   Aantal parkeerplaatsen voldoet aan gemeentelijk parkeerbeleid van 20 december 2025. 
10.10 Schuin parkeren in plaats van haaks parkeren langs de Overmeerseweg. 

10.11  Extra onverharde parkeerplaatsen langs Nieuwe Overmeerseweg voor piekmomenten. 

10.12  Speelplaats ingepast ter hoogte van de ijsclub. 

10.13  Huisartsenpraktijk met een footprint van 250 m2 als solitair gebouw ingepast in het gebied 
van de  Reigerlaan, afgestemd op de brandweerkazerne en nieuwe woningen. 

 

11.  Financiële consequenties 

De kapitaallasten en exploitatiekosten van het beoogde Dorpshuis met binnensportvoorziening zijn 
in kaart gebracht. Het is evident dat met de beoogde ontwikkelingen de overheidsuitgaven zullen 
toenemen voor de investering en de subsidies aan de verenigingen en het nieuwe Dorpshuis, 



 

11.1 De investering en kapitaallasten 

In bijlage 2: ‘Tussenvariant voor multifunctioneel dorpshuis met binnensportvoorziening’ zijn de 
investeringskosten in een Dorpshuis met sportzaal en de jaarlijkse kapitaallasten inzichtelijk 
gemaakt, waarbij de Hilversumse afschrijvingsmethodiek is gehanteerd.  

• Afschrijving in jaren voor nieuwbouw: 50 jaar 
• Afschrijving naar een restwaarde van 15% 
• Lineaire afschrijving 
• (Interne) rekenrente van 2% 
• Bijkomende kosten zijn niet meegenomen in het berekenen van de kapitaallasten. 

Het totale investeringsbedrag voor een Dorpshuis met sportzaal is berekend op € 8.320.000. De 
kapitaallasten zijn in jaar 1 € 300.000 en voor de jaren daarna gemiddeld € 230.000.  

Vanwege de leeftijd van het huidige geheel (sociaal cultureel centrum, sportcafé, sporthal en 
massagepraktijk) resteert nog een jaarlijkse kapitaallast van circa € 10.000, waarbij het overgrote 
deel van de oorspronkelijke kapitaallast reeds is afgeschreven 

11.2 De exploitatiekosten 

Om een goed beeld bij de kosten te krijgen zijn de huidige exploitatiekosten ook in kaart gebracht. 
Vanuit de Sporthal, het Sportcafé en SCC zijn er nu ook exploitatiekosten die de gemeente betaalt. 
De exploitatiekosten in de huidige situatie van de Sporthal, het Sportcafé, het consultatiebureau 
en SCC samen kwamen in het jaar 2024 uit op €320.000,-.  De exploitatiekosten van het beoogde 
Dorpshuis met binnensportvoorziening met twee speelvelden zijn geraamd op € 190.000.  
 

12    Eigendomssituatie 

Er zijn vier eigenaren in het gebied: de gemeente, Proceon Scholengroep, Talent Primair en de 
Veiligheidsregio. Het juridisch eigendom van de leegkomende scholen gaat over naar de gemeente 
na verhuizing van de scholen. Dit heeft geen financiële transactie tot gevolg, omdat het economisch 
eigendom van de scholen al bij de gemeente ligt. 
 
In 2012 is een koopovereenkomst gesloten tussen de gemeente Wijdemeren en de Veiligheidsregio 
over de verkoop van de brandweergarage. In die overeenkomst is een terugkoopregeling als artikel 
opgenomen. Na besluitvorming over de NvU worden de financiële consequenties in samenspraak 
met de Veiligheidsregio nader in kaart gebracht en wordt er gewerkt aan een intentieovereenkomst.  
 

 

13.  Risico’s en onderlinge afhankelijkheden 

Het project is een schuifpuzzel waarbij het de uitdaging is de onderlinge afhankelijkheden minimaal 
te laten zijn. Zoals het nu is ingetekend in de stedenbouwkundige verkenning kunnen alle 
ontwikkelingen los van elkaar gerealiseerd worden. De verbinding (en dus afhankelijkheid) zit in het 
slim en doelmatig gebruik van leegkomende ruimtes.  



De twee scholen kunnen nieuwbouw plegen op het buitenspeelterrein en grasland achter de school. 
Hiervoor wordt na vaststelling van het alomvattende stedenbouwkundig kader een aparte 
planologische procedure (naar huidig inzicht: in de vorm van een BOPA)  gevolgd. Parallel hieraan 
werkt de Jozefschool haar plannen uit, waarvoor ook een BOPA wordt gevoerd zodat de 
renovatie/nieuwbouw en de tijdelijke verhuizing van de leerlingen van de Jozefschool direct kan 
plaatsvinden na oplevering van de nieuwe scholen in De Blijk.  

Tegelijkertijd vinden de planologische procedures plaats voor de nieuwbouw van de 
brandweerkazerne en de huisartspraktijk aan de Reigerlaan, zodat hiermee kan worden gestart met 
bouwen nadat de tijdelijke huisvesting van de leerlingen van de Jozefschool is opgehouden. Mogelijk 
kan eerder met de realisatie van de huisartspraktijk gestart worden. Hiervoor is nader overleg met de 
Jozefschool nodig. 

Na oplevering van de brandweerkazerne aan de Reigerlaan kan de brandweergarage aan de Blijklaan 
worden gesloopt tegelijk met het sociaal cultureel centrum, dat tijdelijk wordt gehuisvest in de ‘oude’ 
Warinschool. De sporthal blijft dan nog ongemoeid. Zo ontstaat de ruimte om het nieuwe Dorpshuis 
met sportvoorziening te realiseren. Na oplevering van dat gebouw, wordt de huidige sporthal 
gesloopt en worden de appartementengebouwen gerealiseerd. Deze fasering is gevisualiseerd in de 
stedenbouwkundige verkenning. 

 

14.   Vervolg na raadsbesluit  

De NvU betreft een politiek- en bestuurlijk besluit. Behalve het beschikbaar stellen van 
voorbereidingskrediet heeft het raadsbesluit van 8 oktober 2026 geen juridische en financiële 
consequenties. Het is richtinggevend.  

Na vaststelling van de NvU worden de in dit document opgenomen kaders nader uitgewerkt en 
onderbouwd in een op te stellen stedenbouwkundig masterplan. Daarnaast wordt door het college 
een participatieplan opgesteld zodat omwonenden worden betrokken bij het vervolgproces. In deze 
vervolgfase worden de noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd om de ruimtelijke, technische en 
financiële uitvoerbaarheid van de ontwikkeling integraal te toetsen. In deze fase wordt ook de 
maatschappelijke haalbaarheid van de uitwerkingen getoetst. 
 
Het betreft in ieder geval onderzoek op de volgende thema’s: 

• Verkeer en parkeren;  
• Akoestiek; 
• Bodemgesteldheid, zetting en funderingsmogelijkheden;  
• Energievoorziening en netcapaciteit;  
• Archeologie; 
• Boomkroonbedekking in huidige en toekomstige situatie 
• Waterhuishouding (zowel oppervlakte- als grondwater) en de watertoets, inclusief de 

benodigde watercompensatie conform de eisen van het waterschap;  
• Ecologie en stikstof, waaronder een ecologische QuickScan en een voortoets Natura 2000;  
• Een financiële actualisatie, inclusief kostenverhaal en de uitwerking van een 

grondexploitatie.  
• Didam-toets met betrekking tot beheer binnensportvoorziening. 

 



De uitkomsten van deze onderzoeken vormen een essentiële basis voor de verdere 
planuitwerking tot een stedenbouwkundig masterplan en de uiteindelijke besluitvorming door de 
gemeenteraad. Zonder aantoonbare uitvoerbaarheid op deze aspecten kan de ontwikkeling niet 
plaatsvinden. 
 

 

Bijlagen: 
1. Rapport ICS met de Analyse van het multifunctioneel dorpshuis met binnensportvoorziening. 
2. Tussenvariant voor multifunctioneel dorpshuis met binnensportvoorziening. 
3. Stedenbouwkundige verkenning d.d. 25 augustus 2026. 
4. Participatieverslag. 

 


